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PREFACIO
Por Joyati Das
Directora del programa Ciudades Saludables para Adolescentes, fase 1, Fundación Botnar

Visité la ciudad de Cali por primera vez en febrero de 2019 para 
asistir al lanzamiento oficial del proyecto “Vivo Mi Calle” liderado 
por Despacio. Nuestra primera visita de campo fue al barrio El 
Poblado II, que fue el punto de entrada para comenzar las consul-
tas comunitarias durante la fase de diseño del proyecto. El grupo 
objetivo fueron jóvenes entre 10 y 15 años de hogares de bajos 
ingresos, principalmente estudiantes de la institución educativa 
“Nuevo Latir” y comunidades de la Comuna 13 de Cali. La visita 
quedó grabada para siempre en mi memoria, y ahora es una histo-
ria que comparto cientos de veces desde mi repertorio de relatos 
sobre desarrollo. Había un puente que conectaba la escuela con el 
barrio que iba a ser el foco del proyecto de “urbanismo táctico”. El 
puente era una infraestructura vacía, oscura y de aspecto siniestro 
que apenas se sostenía en varios lugares; un peligro para la salud 
desde todo punto de vista. Las pocas personas que lo cruzaban lo 
hacían apresuradas y con el miedo escrito en sus caras. Me quedé 
en el comienzo de este puente hostil y miré hacia el barrio que se 
encontraba más allá: se veía ensombrecido y desconectado de la 
vitalidad que caracteriza a la ciudad de Cali. Mi reacción inmediata 
fue advertir al equipo del proyecto que este tipo de barrio tiende 
a ser un desafío difícil de asumir cuando uno está lanzando su 
primer proyecto en una ciudad nueva. Sin embargo me abstuve 
de hacerlo porque mi instinto me decía que este equipo joven, con 
su entusiasmo y sus ideas innovadoras, encontraría la manera. 
Después descubriría que no estaba equivocada.

El propósito de Despacio era responder a los desafíos de salud y se-
guridad pública urbana que enfrentaba la ciudad de Cali, Colombia. 
Enmarcado en el programa Ciudades Saludables para Adolescentes 
financiado por la organización filantrópica suiza Fondation Botnar, el 
proyecto formó un consorcio de varios actores formales e informa-
les de la ciudad para implementar las actividades. Entre ellos se en-
contraban escuelas, actores de la sociedad civil, jóvenes del capítulo 
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PREFACE
By Joyati Das

Director of Healthy Cities for Adolescents program, phase 1, Fondation Botnar

I first visited Cali in February 2019 to attend the formal launch of 
the project “Vivo Mi Calle” led by Despacio. Our first site visit was 
to the El Poblado II neighborhood, which was the entry point to 
commence community consultations during the project design 
phase. The target group was young people aged 10 to 15 from 
low-income homes, primarily students from an educational institu-
tion called “Nuevo Latir” and communities of Commune 13 of Cali. 
The visit is etched forever in my memory, and now it is a story I 
share hundreds of times from my bag of development tales. There 
was a bridge connecting the school with the neighborhood which 
was to be the focus of “urban tactism.”. The bridge was a dark, 
sinister-looking, unkempt infrastructure barely holding in several 
places; a health hazard from every perspective. A few people cross-
ing it hurried through looking down fear written on their faces. 
I stood at the starting point of this unfriendly bridge and looked 
onto the neighborhood beyond, which felt removed and shadowed 
from the vibrancy of the city of Cali. My immediate reaction was to 
caution the project team that this neighborhood appears to be a 
tough challenge to take on when one is launching its first project 
in a new city. But I refrained because my instinct told me that the 
young team, with their enthusiasm and innovative ideas, would find 
a way. I was not wrong.

Despacio‘s ambition was to respond to the urban public health and 
safety challenges faced by the city of Cali, Colombia. Framed within 
the Healthy Cities for Adolescents program funded by the Swiss 
philanthropy, Fondation Botnar, the project formed a consortium 
of several formal and informal city stakeholders to implement the 
activities. These included schools, civil society actors, youth WRI 
(World Resources Institute) Colombia, and in alliance with the may-
ors’ offices of Santiago de Cali and Palmira.
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colombiano del WRI (World Resources Institute) y en alianza con las 
alcaldías de Santiago de Cali y Palmira.

La ciudad de Cali presentó un panorama difícil con un alto número 
de homicidios a nivel nacional y registró altos índices de acciden-
talidad vial y violencia sexual en 2018. Los datos reflejaban un 
entorno urbano que limitaba la seguridad y el bienestar de sus ha-
bitantes más jóvenes. El objetivo era transformar algunos barrios 
de Cali en entornos más saludables, seguros y accesibles para 
los jóvenes, para que pudieran servir como ejemplo para replicar 
con otros aliados estratégicos en toda la ciudad. Esta visión incluía 
restaurar espacios públicos y crear rutas seguras.

El objetivo fue promover la participación activa de los jóvenes para 
identificar sus necesidades y reconocer la relevancia de incluir las 
voces de los adolescentes en la planificación urbana para pro-
mover su salud física, mental y social promoviendo el uso de la 
bicicleta y las caminatas. El proyecto utilizó la transformación de 
la infraestructura urbana de zonas selectas del oriente de Cali y 
Palmira para incidir en la vida cotidiana de los jóvenes, capacitán-
dolos y empoderándolos para ser agentes activos de cambio en 
sus ciudades y barrios.

Después de una fase de diseño exitosa, Vivo Mi Calle se enfrentó a 
desafíos de alineación con las autoridades locales en los primeros 
meses y tuvo que cambiar su rumbo. El resultado de esta gestión 
flexible y adaptativa basada en el principio de “aprender hacien-
do” muestra que cuando las capacidades de las comunidades y 
los jóvenes se desarrollan en la comprensión de los problemas 
contextuales, pueden proponer soluciones prácticas basadas en 
sus observaciones y experiencias vividas. Apalancado en la filosofía 
de la acción participativa y la generación de datos por parte de las 
personas de las áreas comunales involucradas, el proyecto se cen-
tró en la promoción, creando defensores a través de varias redes 
que pudieran influir en los sistemas de la ciudad para impulsar la 
acción colectiva.

La primera intervención significativa de Vivo Mi Calle se realizó 
en 2019, con la implementación de la primera ruta segura para 
acceder al “Puente de Colores” en El Poblado II. Esta intervención 
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The city of Cali presented a difficult landscape with a high num-
ber of homicides nationwide and registered high rates of road 
accidents and sexual violence in 2018. The data reflected an urban 
environment that limited the safety and well-being of its youngest 
inhabitants. The vision was to transform a few neighborhoods of 
Cali into healthier, safer, and more accessible environments for 
young people so these could serve as an example for replication 
with partners across the city. This vision included restoring public 
spaces and creating safe routes.

The focus was to promote the active participation of young people 
to identify their needs and recognize the relevance of including 
adolescent voices in urban planning to promote their physical, 
mental, and social health promoting biking and walking. The proj-
ect used the transformation of the urban infrastructure of select 
areas of eastern Cali and Palmira to influence the daily lives of 
young people, training and empowering them to be active agents of 
change in their cities and neighborhoods.

After a successful design phase, Vivo Mi Calle ran into alignment 
challenges with the local authorities in the early months and had 
to change its course. The outcome of this flexible, adaptive man-
agement based on the principle of “learning by doing” shows that 
when the capacities of communities and young people are built 
in understanding the contextual issues, they can propose practi-
cal solutions based on their observations and lived experiences. 
Anchored in the philosophy of participatory action and data gener-
ation by the people of the communal areas involved in the project, 
the project focused on advocacy, creating champions through 
various project networks who could influence the city systems to 
drive collective action.

The first significant action of Vivo Mi Calle was carried out in 2019, 
with the implementation of the first safe route to access “The 
Bridge of Colours” in El Poblado II. This intervention revitalized 
an invisible frontier of the neighborhood, achieving a significant 
transformation with the collaboration of the community, youth, and 
several government entities. Multiple youths with a chequered 
history of violence showed interest in contributing to the project 
and seeing the project as a vehicle to transform themselves and 
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revitalizó una frontera invisible del barrio, logrando una trans-
formación significativa con la colaboración de la comunidad, la 
juventud y varias entidades gubernamentales. Varios jóvenes con 
una historia personal afectada por la violencia mostraron interés 
en contribuir al proyecto y lo vieron como un vehículo para trans-
formarse a sí mismos y a sus vecindarios. Esta fase de consolida-
ción estuvo acompañada de activaciones saludables como un club 
de baile ragga en colaboración con Ragga Generation y clases de 
teatro, que culminaron con una presentación en la ceremonia de 
clausura del proyecto, evidenciando el impacto cultural y social en 
la comunidad local. El Puente de Colores, la primera intervención 
realizada por Vivo Mi Calle con la ayuda de jóvenes, representó un 
hito en la transformación urbana del barrio El Poblado II, ubicado 
en la comuna 13 de Cali. El lanzamiento público de la ruta tuvo 
lugar el 31 de octubre de 2019, Día Mundial de las Ciudades, mar-
cando un hito en la comunidad y consolidando la nueva imagen del 
espacio. La Organización Mundial de la Salud recogió el proyecto 
como una práctica prometedora en su boletín anual y el equipo del 
proyecto y los jóvenes fueron invitados a presentar su historia en 
una conferencia regional.

Con el año 2020 llegó la pandemia y no fue posible realizar activi-
dades en las escuelas debido a las restricciones, el confinamiento 
y el trabajo remoto. Para superar estas barreras, los miembros 
del proyecto exploraron las posibilidades con los jóvenes y jun-
tos acordaron recurrir a medios alternativos, particularmente 
WhatsApp y Facebook, adaptando el contenido de los talleres y 
actividades de capacitación para su distribución a través de estas 
plataformas para asegurar la continuidad de las actividades del 
proyecto para los adolescentes. El equipo de Despacio continuó 
explorando formas innovadoras de involucrar a los adolescentes y 
sus comunidades y claramente vio esta pandemia global como una 
oportunidad para buscar la democratización digital.

En respuesta a la imposibilidad de realizar talleres presenciales y 
extendiendo las intervenciones en el espacio público, Vivo Mi Calle 
propuso la creación de una Zona WiFi en colaboración con DATIC 
(Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones de Cali), lo que reflejó un esfuerzo por mejorar 
la accesibilidad digital en el área. Este cambio de estrategia no solo 
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their neighborhoods. This consolidation phase was accompanied 
by healthy activations such as a ragga dance club in collaboration 
with Ragga Generation and theatre classes, which culminated in 
a presentation at the project’s closing ceremony, evidencing the 
cultural and social impact on the local community. The “Bridge of 
Colors,” the first intervention carried out by Vivo Mi Calle with the 
help of young people, represented a milestone in the urban trans-
formation of the El Poblado II neighborhood, located in commune 
13 of Cali. The public launch of the route took place on October 31, 
2019, World Cities Day, marking a milestone in the community and 
consolidating the new image of the space. The project was picked 
up as a promising practice by the World Health Organisation in 
their annual newsletter and the project team and youth were invit-
ed to present their story at a regional conference.

With the year 2020 came the Pandemic and no activities were 
possible with schools due to restrictions, lockdowns, and remote 
work. To overcome these barriers, the project partners explored 
the possibilities with young people, and together they agreed to 
turn to alternative media, particularly WhatsApp and Facebook, 
adapting the content of workshops and training activities for distri-
bution through these platforms to ensure continuity of the project 
activities for adolescents. The Despacio team continued to explore 
innovative ways of engaging adolescents and their communities 
and clearly saw this global pandemic as an opportunity to seek 
digital democratization.

In response to the impossibility of holding face-to-face work-
shops and extending interventions in public space, Vivo Mi Calle 
proposed the creation of a WiFi Zone in collaboration with DATIC 
(Administrative Department of Information and Communications 
Technologies), which reflected an effort to improve digital acces-
sibility in the area. This strategy allowed adolescents to continue 
participating in the project and opened new avenues to reach a 
broader audience.

In its third year, Vivo Mi Calle continued its consolidation within the 
community of El Poblado II and, simultaneously, undertook its ex-
pansion to new areas, such as the city of Palmira and “El Valladito”, 
an underdeveloped settlement of Cali. During this adaptation 
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permitió continuar con la participación de los y las adolescentes 
en el proyecto, sino que también abrió nuevas vías para alcanzar a 
una audiencia más amplia.

En su tercer año, Vivo Mi Calle continuó su consolidación dentro 
de la comunidad de El Poblado II y, simultáneamente, empren-
dió su expansión a nuevas zonas, como la ciudad de Palmira y El 
Valladito, barrio informal de Cali. Durante este periodo de adapta-
ción se lanzó un reto en redes sociales invitando a los jóvenes a 
votar por la próxima transformación urbana que luego llevaría a la 
participación del proyecto en una zona denominada “El Valladito”. 
Este enfoque incluyó la implementación de buzones físicos para 
quienes no tenían acceso a Internet, asegurando una participación 
inclusiva en la identificación y el diseño de futuras intervenciones 
urbanas.

Se establecieron varias alianzas estratégicas, se forjaron asocia-
ciones y se fomentaron redes sociales y políticas en toda la ciudad 
de Cali y luego en Palmira para facilitar la acción colectiva para la 
defensa de derechos a nivel local y global. En 2021, Vivo Mi Calle 
participó en la iniciativa “Ciudades Jóvenes 2030” de ONU-Habitat, 
contribuyendo a la formulación de una “DeclarAcción” para la ciu-
dad de Cali por parte de los jóvenes. Fue un momento de orgullo 
para mí escuchar de los funcionarios de ONU-Habitat dar testi-
monio de la transformación del puente, originalmente un espacio 
público abandonado, que había resultado en un impacto positivo y 
ganancias para las comunidades, especialmente los jóvenes de los 
barrios aledaños.

Vivo Mi Calle está ahora en su segunda fase. Todos los proyectos 
pasan por un ciclo de ajustes, desafíos y oportunidades. Siguen 
existiendo problemas impulsados por el contexto que podrían 
resultar en tiempos inciertos. Con el nuevo liderazgo del gobierno 
local en funciones, Despacio está bien posicionada para construir 
sobre los esfuerzos de la primera fase y expandir su trabajo en co-
laboración con el gobierno local, sus socios y los jóvenes, quienes 
son un activo valioso para este proyecto.

Fue un privilegio visitar el proyecto en septiembre del año pasa-
do (2023). El Puente de Colores sigue siendo un espacio vibrante, 
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period, a Social Media challenge was launched, inviting young peo-
ple to vote for the next urban transformation that would later lead 
to the participation of the project in an area called “El Valladito.” 
This approach included the implementation of physical mailboxes 
for those without Internet access, ensuring inclusive involvement 
in the identification and design of future urban interventions.

Several strategic alliances were established, partnerships forged, 
and social and political networks fostered across the city of Cali 
and then Palmira to facilitate collective action for advocacy at 
local as well as global levels. In 2021, VMC participated in the UN 
Habitat’s, Youth 2030 Cities initiative, contributing to the framing 
of a DeclarAction for the city of Cali by the young people. It was a 
moment of pride for me to hear from the UN Habitat officials the 
evidence of the transformation of the bridge, originally a derelict 
public space that had resulted in a positive impact and gains for 
the communities, especially the young people of the adjoining 
neighborhoods.

Vivo Mi Calle is now in its second phase. All projects go through a 
cycle of adjustments, challenges, and opportunities. There continue 
to be context-driven issues that could result in unsettling times. 
With the new local government leadership in place, Despacio is 
well placed to build on the efforts of the first phase and expand its 
work in collaboration with the local government, its partners, and 
young people who are an asset to this project.

It was a privilege to visit the project in September last year (2023). 
The “Bridge of Colours” remains a vibrant, safe, and meaningful 
space, not only as a physical connection between two points but as 
a place of meeting, learning, and cultural expression. It has become 
a symbol of welcome to the people approaching the community. 
It is a testimony of a good development approach, intuitive action 
progressed through participation and collaboration with those who 
are living in the context and whose lived experiences are critical to 
shaping any intervention designed for sustained outcomes.

The project remained focused on applying core good development 
principles of listening and learning together with youth and their 
communities, creating an enabling environment for local-level 
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seguro y significativo, no sólo como conexión física entre dos pun-
tos sino como lugar de encuentro, aprendizaje y expresión cultural. 
Se ha convertido en un símbolo de bienvenida a las personas que 
se acercan a la comunidad. Es un testimonio de un buen enfoque 
de desarrollo, una acción intuitiva impulsada por la participación y 
la colaboración con quienes viven en el contexto y cuyas experien-
cias son fundamentales para dar forma a cualquier intervención 
diseñada para obtener resultados sostenibles.

El proyecto siguió enfocado en aplicar los principios básicos del 
buen desarrollo: escuchar y aprender junto con los jóvenes y sus 
comunidades, crear un entorno propicio para la participación a ni-
vel local, construir asociaciones equitativas, dar voz y medios para 
participar a quienes viven en el contexto, y utilizar la tecnología 
para lograr escala y alcance.
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participation, building equitable partnerships, giving voice and 
means to participate to those who live in the context, and using 
technology for scale and reach.
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Vivo Mi Calle es un proyecto de Despacio, que surgió en 2019 como 
una respuesta a desafíos urbanos y de salud pública que enfrenta-
ba Cali, Colombia. Enmarcado en el programa Ciudades Saludables 
para Adolescentes de la Fondation Botnar, se ejecutó en su pri-
mera fase por Despacio en consorcio con WRI (World Resources 
Institute) y en alianza con las alcaldías de Santiago de Cali y 
Palmira, con el propósito de transformar las ciudades en entornos 
más saludables, seguros y accesibles para la juventud. A su vez, 
este proyecto formaba parte de un desafío más amplio, en el que 
Cali presentaba cifras preocupantes: lideraba el número de homi-
cidios a nivel nacional con 1.199 casos y registraba altos índices de 
accidentes viales y violencia sexual en el año 2018 (Forensis, 2018). 
Estos datos daban cuenta de un ambiente urbano que limitaba la 
seguridad y el bienestar de sus habitantes más jóvenes.

La propuesta inicial de Vivo Mi Calle, que le valió ganar en 2019 el 
Botnar Challenge de Fondation Botnar, se centró en la creación y 
regeneración de espacios públicos y rutas seguras, enfocando sus 
esfuerzos en la participación activa de la juventud para identificar 
necesidades y proponer soluciones transformadoras. De esta for-
ma se buscaba reconocer la relevancia de la inclusión de adoles-
centes en la planificación urbana para promover su salud física, 
mental y social.

El contexto de Cali revelaba, además, una problemática de obe-
sidad infantil con cifras ascendentes: el 35% de los niños de 5 a 
12 años presentaban sobrepeso (Encuesta Nacional de Situación 
Nutricional, 2015), ligado a hábitos alimentarios deficientes y falta 
de actividad física. Esto coincidía con alertas globales de la OMS 
sobre la obesidad y la inactividad como factores de riesgo significa-
tivos para enfermedades crónicas. En este entorno, el derecho que 
tienen niñas, niños y adolescentes a vivir en ciudades saludables 
cobraba especial relevancia, como un aspecto clave para garanti-
zar la calidad de vida de las nuevas generaciones.

Vivo Mi Calle estableció, por tanto, un enfoque multidisciplinario 
que, además de procurar la seguridad vial y personal, buscaba 
integrar perspectivas de género y promover la actividad física 
mediante la creación participativa de Rutas Seguras para cami-
nar y pedalear. Además, se alineó con los Objetivos de Desarrollo 
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Vivo Mi Calle is a project by the Despacio Foundation, which 
emerged in 2019 as a response to urban and public health chal-
lenges faced by the city of Cali, Colombia. Framed in the Healthy 
Cities for Adolescents program of the Botnar Foundation, it was ex-
ecuted in its first phase by Despacio in consortium with WRI (World 
Resources Institute) and in alliance with the mayors of Santiago de 
Cali and Palmira to transform these cities into healthier, safer and 
more accessible environments for young people. At the same time, 
this project was part of a broader challenge in which Cali present-
ed worrying figures: the city led the number of homicides nation-
wide with 1,199 cases and registered high rates of road accidents 
and sexual violence in 2018 (Forensis, 2018). This data reflected 
an urban environment that limited the safety and well-being of its 
youngest inhabitants.

Vivo Mi Calle’s initial proposal, which earned it the Botnar 
Challenge of Fondation Botnar in 2019, aimed at creating and 
restoring public spaces and safe routes, focusing its efforts on 
the active participation of young people to identify their needs and 
propose transformative solutions. In this way, it sought to recog-
nize the relevance of including adolescents in urban planning to 
promote their physical, mental, and social health.

The context of Cali also revealed a problem of childhood obesity 
with increasing figures: 35% of children aged 5 to 12 were over-
weight (National Nutrition Situation Survey, 2015), linked to poor 
eating habits and lack of physical activity. These figures were in 
line with global alerts from the WHO about obesity and inactivity 
as significant risk factors for chronic diseases. In this context, the 
right of children and adolescents to live in healthy cities took on 
particular relevance as a critical aspect to guaranteeing the quality 
of life of the new generations.

Vivo Mi Calle, therefore, established a multidisciplinary approach 
that, in addition to ensuring road and personal safety, sought to in-
tegrate gender perspectives and promote physical activity through 
the participatory creation of Safe Routes for walking and pedaling. 
It was also aligned with the UN Sustainable Development Goals, 
aiming to positively impact well-being and gender equality.
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Sostenible de la ONU, apuntando a impactar positivamente en el 
bienestar y la igualdad de género.

La primera fase (abril de 2019 - abril de 2022) de Vivo Mi Calle 
cerró con una mejora en el bienestar de los y las adolescentes que 
hicieron parte del proyecto; aumentó su uso de la bicicleta y la ca-
minata, además propició una mayor conciencia sobre la movilidad 
sostenible y los elementos que constituyen una ciudad saludable.

Así, Vivo Mi Calle se convirtió en un proyecto que no solo transfor-
mó la infraestructura urbana de algunas zonas del oriente de Cali y 
Palmira, sino que influyó en la vida cotidiana de la juventud, capaci-
tándoles y empoderándoles para ser agentes activos de cambio en 
su ciudad.
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The first phase (April 2019 - April 2022) of Vivo Mi Calle concluded 
with an improvement in the well-being of the adolescents in the 
project. It increased their use of bicycles and walking time and 
fostered greater awareness about sustainable mobility and the 
elements of a healthy city.

Thus, Vivo Mi Calle became a project that not only transformed the 
urban infrastructure of some areas of eastern Cali and Palmira but 
also influenced the daily lives of young people, training and em-
powering them to be active agents of change in their city.
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LA PROPUESTA INICIAL
La propuesta inicial que presentaron Despacio y WRI a Fondation 
Botnar se concentró en la activación de rutas seguras activas para 
adolescentes en Cali, que tenían como propósito disminuir riesgos 
para la salud e incrementar la actividad física en áreas de bajos 
ingresos, principalmente en entornos educativos.

Se tuvo como uno de los puntos de partida la educación de adoles-
centes sobre la movilidad segura y sostenible, y la participación de 
este grupo a través de talleres y mapeos sociales. Esta estrategia 
se centró en la población de 10 a 15 años, de hogares de bajos 
ingresos, estudiantes en su mayoría de la Institución Educativa 
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THE INITIAL PROPOSAL
The initial proposal that Despacio Foundation and WRI presented to 
Fondation Botnar focused on enabling safe, active routes for adoles-
cents in Cali to reduce health risks and increase physical activity in 
low-income areas, mainly in educational contexts.

One of the starting points was the education of adolescents on safe 
and sustainable mobility and the participation of this group through 
workshops and social mappings. This strategy focused on the pop-
ulation aged 10 to 15 from low-income households, primarily stu-
dents from the Nuevo Latir educational institution and inhabitants 
of commune 13 of Cali. The proposal focused on the importance 
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Nuevo Latir y habitantes de la comuna 13 de Cali. La propuesta se 
enfocó en la importancia de los modos de transporte activos, dados 
sus beneficios comprobados para la salud y la seguridad vial. Al 
enseñar a niños, niñas y adolescentes sobre estos modos, antes de 
que adopten el uso de motocicletas, se buscaba influir en las futu-
ras decisiones de movilidad urbana, con un enfoque especial en los 
desplazamientos a pie y en bicicleta.

La colaboración entre actores fue clave en la propuesta; uniendo a 
organizaciones comunitarias, el sector privado local, la Secretaría 
de Movilidad y la Secretaría de Educación de Cali, así como a socios 
nacionales como WRI y la universidad de Los Andes. De esta forma, 
se hizo un trabajo conjunto en la promoción de políticas públicas 
que priorizaran los modos activos como derecho de las niñas, 
niños y adolescentes.

La primera acción significativa de Vivo Mi Calle se realizó en 2019, 
con la implementación de una ruta segura: El Puente de Colores 
(Ver Capítulo 2) en el barrio El Poblado II al oriente de Cali. La 
intervención trajo vida a una frontera invisible del barrio, logrando 
una transformación significativa con la colaboración de la comuni-
dad y varias entidades gubernamentales. Este impacto abrió puer-
tas y moldeó el alcance del proyecto para incluir no solo rutas, sino 
también espacio público y entornos seguros para adolescentes.

Los resultados proyectados para los primeros cinco años incluían 
una mayor participación en el hábito de caminar y el uso de la bici-
cleta dentro del grupo objetivo, una mejora en la salud y bienestar 
de los y las adolescentes, además de un incremento en el conoci-
miento sobre la movilidad segura y sostenible. Se planteó reco-
pilar datos significativos para respaldar el desarrollo de políticas 
públicas y proyectos futuros. Además, se esperaba que el proyecto 
influyera en políticas públicas a nivel municipal y nacional, garan-
tizando que los modos de transporte activos se consideraran un 
derecho de la infancia y promoviendo la participación comunitaria 
en los procesos de planificación de futuros proyectos en la ciudad.
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of active modes of transportation, given their proven benefits for 
health and road safety. By teaching children and adolescents about 
these modes before they adopt the use of motorcycles, the aim was 
to influence future urban mobility decisions, with a special focus on 
commuting by walking or using a bicycle.

Collaboration between actors was key in the proposal; convining 
community organizations, the local private sector, Cali’s Mobility 
Secretariat and Secretariat of Education, as well as national part-
ners such as WRI and the University of Los Andes. In this way, joint 
work was done to promote public policies that prioritized active 
modes as a right for girls, boys, and adolescents.

The first significant action of Vivo Mi Calle was carried out in 
2019, with the implementation of the first safe route: “The Bridge 
of Colors” (See Chapter 2) in a neighborhood located in eastern 
Cali called El Poblado II. This intervention revitalized an invisible 
frontier of the neighborhood, achieving a significant transformation 
with the collaboration of the community and several government 
entities. This impact opened doors and shaped the scope of the 
project to include not only routes but also public spaces and safe 
environments for adolescents.

The projected results for the first five years included an increase 
in walking and cycling habits within the target group, an improve-
ment in the health and well-being of adolescents, as well as an 
increase in knowledge about safe and sustainable mobility. The 
aim was to collect significant data to support the development of 
public policies and future projects. Furthermore, the project was 
expected to influence public policies at the municipal and national 
levels, ensuring that active modes of transport were considered a 
child’s right and promoting community participation in the planning 
processes of future projects in the city.
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Y EN 2020 LLEGÓ 
LA PANDEMIA

La pandemia de COVID-19 trajo consigo desafíos sin precedentes 
para el mundo y, principalmente, para las zonas menos favorecidas 
y de menores ingresos de las ciudades. Las condiciones de esta 
emergencia mundial obligaron a Vivo Mi Calle a pensar en una rá-
pida adaptación de sus estrategias y actividades previamente plani-
ficadas. Además, con la transición en la administración de Cali, con 
la elección del nuevo alcalde en el periodo 2019 - 2023 y la desig-
nación de un nuevo Secretario de Movilidad, hubo una continuidad 
favorable para el proyecto, gracias al conocimiento de los resulta-
dos e impacto del mismo por parte de los nuevos funcionarios.

Sin embargo, las restricciones impuestas por la pandemia, incluido 
el trabajo remoto y el confinamiento nacional a partir de marzo 
de 2020, desafiaron la implementación de las actividades progra-
madas para el segundo año del proyecto. La conectividad limitada 
en los barrios afectados se convirtió en un obstáculo significativo, 
especialmente en la Institución Educativa Santa Rosa, donde la 
mayoría de los estudiantes dependía de precarias conexiones a 
Internet. Para superar estas barreras, Vivo Mi Calle recurrió a 
medios de comunicación alternativos, particularmente WhatsApp y 
Facebook, adaptando el contenido de talleres y capacitaciones para 
su distribución a través de estas plataformas.

En respuesta a la imposibilidad de realizar talleres presenciales y 
extendiendo las intervenciones en el espacio público, Vivo Mi Calle 
propuso la creación de una Zona WiFi en colaboración con DATIC 
(Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones), lo que reflejó un esfuerzo por mejorar la 
accesibilidad digital en el área. Este cambio de estrategia no solo 
permitió continuar con la participación de los y las adolescentes 
en el proyecto, sino que también abrió nuevas vías para alcanzar a 
una audiencia más amplia.

Durante este período de adaptación, se lanzó un desafío en re-
des sociales, invitando a la juventud a votar por la próxima 
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AND IN 2020, THE 
PANDEMIC ARRIVED

The COVID-19 pandemic brought unprecedented challenges to the 
world and, mainly, to the less favored and lower-income areas of 
cities. The impact of this global emergency forced Vivo Mi Calle to 
rethink its previously planned strategies and activities and quickly 
adapt them. Furthermore, with the transition in the administration 
of Cali, the election of the new mayor for the period 2019 - 2023, 
and the appointment of a new Secretary of Mobility, there was a 
favorable continuity for the project, thanks to the knowledge of its 
results and impact by the new officials.

However, the restrictions imposed by the pandemic, including 
remote work and the national lockdown starting in March 2020, 
challenged the implementation of the activities scheduled for the 
project’s second year. Limited connectivity in the affected neigh-
borhoods became a significant obstacle, especially at Santa Rosa 
Educational Institution, where most students relied on precarious 
Internet connections. To overcome these barriers, Vivo Mi Calle 
turned to alternative media, particularly WhatsApp and Facebook, 
adapting the content of workshops and training activities for distri-
bution through these platforms.

In response to the impossibility of holding face-to-face work-
shops and extending interventions in public space, Vivo Mi Calle 
proposed the creation of a WiFi Zone in collaboration with DATIC 
(Administrative Department of Information and Communications 
Technologies), which reflected an effort to improve digital acces-
sibility in the area. This strategy change allowed adolescents to 
continue participating in the project and opened new avenues to 
reach a broader audience.

During this adaptation period, a Social Media challenge was 
launched, inviting young people to vote for the next urban trans-
formation that would later lead to the participation of the project 
in an area called “El Valladito.” This approach included the imple-
mentation of physical mailboxes for those without Internet access, 
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transformación urbana que posteriormente daría pie a la participa-
ción del proyecto en el sector de El Valladito. Este enfoque incluyó 
la implementación de buzones físicos para aquellas personas sin 
acceso a Internet, asegurando una participación inclusiva en la 
identificación y diseño de futuras intervenciones urbanas.

La pandemia, aunque representó un obstáculo, también se convir-
tió en una oportunidad para reimaginar el alcance y la implemen-
tación del proyecto. La intervención en el Aula Vivo Mi Calle se 
destacó como un ejemplo de adaptación: se transformó un espacio 
público previamente inseguro en un aula al aire libre donde se 
fomentaba el aprendizaje y la actividad física, en un contexto de 
baja conectividad y de riesgo para su salud. Esta transformación no 
solo benefició a jóvenes estudiantes, sino que también involucró a 
la comunidad en su conjunto, demostrando el impacto positivo de 
las intervenciones bien planificadas y ejecutadas.

A pesar de los desafíos, la propuesta de una ciclorruta que respon-
diera a las necesidades de movilidad de la juventud de Cali, que 
finalmente no fue implementada debido a decisiones políticas, su-
brayó la importancia de seguir promoviendo la movilidad sosteni-
ble y segura como un derecho de la niñez y la adolescencia, en un 
momento durante el cual la movilidad activa era fundamental para 
garantizar el bienestar de cada habitante de la ciudad, pues la pan-
demia exigía condiciones específicas y retadoras para la sociedad.
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ensuring inclusive involvement in the identification and design of 
future urban interventions.

The pandemic, although an obstacle, also became an opportunity 
to reimagine the scope and implementation of the project. The 
“Vivo Mi Calle Classroom” intervention stood out as an example of 
adaptation: a previously unsafe public space with low connectivity 
and health risks was transformed into an outdoor classroom where 
learning and physical activity were encouraged. This transfor-
mation benefited young students and involved the community as 
a whole, demonstrating the positive impact of well-planned and 
executed interventions.

Despite the challenges, the proposal for a bicycle route that re-
sponded to the mobility needs of Cali’s youth, which was ultimately 
not implemented due to political decisions, underlined the impor-
tance of continuing to promote sustainable and safe mobility as a 
right for children and adolescents, at a time during which active 
mobility was essential to guarantee the well-being of each inhabi-
tant of the city since the pandemic raised specific and challenging 
conditions for society.
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ESTALLIDO SOCIAL Y UNA 
OLLA EN MI CALLE

En el contexto de las protestas nacionales ocurridas desde el 28 de 
abril de 2021, y que se prolongó por dos meses, desencadenadas 
por la presentación de una reforma tributaria durante una crisis 
económica agudizada por la pandemia de COVID-19, Cali se convir-
tió en uno de los epicentros de las manifestaciones. El despliegue 
de fuerzas policiales y militares, además de los bloqueos de vías 
que propiciaron escasez de alimentos, caracterizaron a este perio-
do de agitación y necesidad en barrios como El Poblado II y todo el 
Distrito de Aguablanca, en el oriente de Cali.

Frente a esta situación, el equipo de Vivo Mi Calle organizó la 
iniciativa comunitaria Olla En Mi Calle, dirigida a adolescentes y 
enfocada en mitigar las dificultades alimentarias y fomentar el 
bienestar juvenil y la cohesión comunitaria. Esta olla comunitaria 
no solo ayudó a mitigar el desabastecimiento alimentario, sino 
que también se convirtió en un espacio de apropiación del entorno 
urbano, donde la juventud podía expresarse sobre el clima social y 
sobre sus propias emociones; involucrando a adultos en la gestión 
del bienestar de la juventud e impulsando la primera versión del 
comité de vecinos.

Desde el inicio de la Olla En Mi Calle, el 6 de mayo de 2021, y 
durante una semana, se beneficiaron con un plato de comida al día 
3.274 residentes de El Poblado II. Fue destacado el papel de doña 
Rita Marciana Campaz, residente del barrio, por la preparación del 
sancocho (sopa tradicional colombiana que combina proteína y 
carbohidratos, en una cocción lenta), que se convirtió en el platillo 
central de esta iniciativa. La olla se situó en puntos clave del barrio, 
como el Puente de Colores y el Aula al aire libre Vivo Mi Calle, 
espacios revitalizados por el proyecto.

La respuesta a la crisis se articuló en torno a talleres enfocados 
en el bienestar físico, mental y social de adolescentes, que inclu-
yeron desde danza y aeróbicos hasta reflexiones sobre la crisis 
nacional, el bienestar y la salud mental. Este enfoque permitió no 
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SOCIAL OUTBREAK AND A 
POT LUCK ON MY STREET

In the context of the national protests that began on April 
28th, 2021, and that lasted for two months, triggered by the 
Government’s presentation of tax reforms during an economic 
crisis exacerbated by the COVID-19 pandemic, Cali became one of 
the epicenters of the demonstrations. The deployment of police and 
military forces, in addition to road blockades that led to food short-
ages, characterized this period of unrest and shortage in neighbor-
hoods such as El Poblado II and the entire Aguablanca District in 
eastern Cali.

Faced with this situation, the Vivo Mi Calle team organized the 
community initiative “Olla En Mi Calle” (Pot Luck On My Street), 
aimed at adolescents and focused on mitigating food difficulties 
and promoting youth well-being and community cohesion. This 
community activity not only helped reduce food shortages but also 
became a space for appropriation of the urban environment, where 
youth could express themselves about the social climate and their 
own emotions, involving adults in managing youth welfare and 
promoting the first version of the neighborhood committee.

Since the start of “Olla En Mi Calle” on May 6, 2021, and for one 
week, 3,274 residents of El Poblado II benefited from receiving a 
meal a day. The role of Mrs. Rita Marciana Campaz, a resident of 
the neighborhood was paramount for the preparation of “sancocho” 
(a traditional Colombian soup that combines protein and carbo-
hydrates and is cooked slowly over a bonfire), which became the 
central dish of this initiative. This activity occurred at key points in 
the neighborhood, such as “The Bridge of Colors” and the Vivo Mi 
Calle Open-air Classroom, spaces revitalized by the project.

The response to the crisis was articulated around workshops fo-
cused on the physical, mental, and social well-being of adolescents, 
which included everything from dance and aerobics to reflections 
on the national crisis, wellness, and mental health. This approach 
made it possible not only to support the community but also to 
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solo apoyar a la comunidad sino también fortalecer la cohesión 
social y la resiliencia juvenil en un momento de incertidumbre 
alimentaria.

A la tarea de doña Rita se sumó la voluntaria Patricia Daza, motiva-
da por la participación de sus hijos en Vivo Mi Calle, ellas perso-
nificaron el espíritu de colaboración que la Olla En Mi Calle buscó 
fomentar. Esta iniciativa reflejó cómo, en tiempos de adversidad, 
la unión comunitaria y la participación juvenil pueden generar 
esperanza y cambio, realzando el valor del cuidado colectivo y el 
compromiso con el bienestar común.

A través de la Olla En Mi Calle, el proyecto no solo proporcionó 
alivio a las necesidades básicas de la comunidad sino que también 
promovió un sentido de normalidad y continuidad para la juventud 
afectada por la pandemia y el paro nacional. Este esfuerzo colec-
tivo destacó la capacidad de la comunidad para autoorganizarse y 
responder creativamente ante esta crisis, subrayando la importan-
cia de espacios seguros y de apoyo mutuo para el desarrollo y el 
bienestar de la juventud en situaciones de emergencia.
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strengthen social cohesion and youth resilience at a time of food 
insecurity.

Both Mrs. Rita and the volunteer Patricia Daza, who joined motivat-
ed by her children’s participation in Vivo Mi Calle, personified the 
spirit of collaboration that “Olla En Mi Calle” sought to foster. This 
initiative reflected how, in times of adversity, community unity and 
youth participation can generate hope and change, enhancing the 
value of collective care and commitment to common well-being.

Through “Olla En Mi Calle”, Vivo Mi Calle not only provided relief to 
the community’s basic needs but also promoted a sense of normal-
ity and continuity for young people affected by the pandemic and 
the national strike. This collective effort highlighted the communi-
ty’s ability to self-organize and respond creatively to this crisis, un-
derscoring the importance of safe spaces and mutual support for 
the development and well-being of youth in emergency situations.
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CIERRE DE VIVO MI 
CALLE (FASE I)
Consolidación y expansión

En su tercer año, Vivo Mi Calle continuó su consolidación dentro 
de la comunidad de El Poblado II y, simultáneamente, emprendió 
su expansión hacia nuevas zonas, como la ciudad de Palmira y El 
Valladito de Cali, barrio informal.

En El Poblado II, las intervenciones físicas del proyecto no solo fue-
ron mejoradas, sino que también se observó una creciente adop-
ción comunitaria de estas áreas, con especial énfasis en el Puente 
de Colores. Los residentes comenzaron a usar y mantener activa-
mente los espacios renovados para sus propias actividades, de-
jando ver una apropiación genuina y sostenible del proyecto. Esta 
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CLOSURE OF VIVO MI 
CALLE (PHASE I)

Consolidation and expansion
In its third year, Vivo Mi Calle continued its consolidation within the 
community of El Poblado II and, simultaneously, undertook its ex-
pansion to new areas, such as the city of Palmira and “El Valladito”, 
an underdeveloped settlement of Cali.

In El Poblado II, the project’s physical interventions were not only 
improved but growing community adoption of these areas was 
also observed, with particular emphasis on “The Bridge of Colors”. 
Residents began to actively use and maintain the renovated spaces 
for their own activities, showing genuine and sustainable owner-
ship of the project. This consolidation phase was accompanied by 
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fase de consolidación fue acompañada por activaciones saludables 
como un club de baile ragga, en colaboración con Generación del 
Ragga, y clases de teatro, que culminaron en una presentación en 
la ceremonia de clausura del proyecto, evidenciando el impacto 
cultural y social en la comunidad local.

Al mismo tiempo, el proyecto extendió sus fronteras más allá de 
El Poblado II, marcando un hito con la implementación de la Ruta 
saludable (Ver: Capítulo 2) en la ciudad de Palmira en el marco de 
los Juegos Panamericanos Junior 2021. Esta expansión simbolizó 
el crecimiento físico del proyecto y la capacidad para adaptarse e 
integrarse en diferentes contextos urbanos, promoviendo la movili-
dad activa y segura en otras partes de la región.

Sin embargo, la expansión a El Valladito tuvo desafíos únicos, con-
virtiéndose en una valiosa lección aprendida para el equipo de Vivo 
Mi Calle. A pesar de los esfuerzos por replicar el éxito alcanzado 
en El Poblado II, la intervención en este sector enfrentó obstáculos 
significativos, principalmente debido a las complejas dinámicas 
sociales y de seguridad en el área. Estas dificultades subrayan 
la importancia de un enfoque flexible y adaptativo que considere 
las particularidades de cada comunidad, así como la importancia 
de la cohesión social para implementar la metodología de Vivo 
Mi Calle. A pesar de estos desafíos, la intervención contribuyó al 
conocimiento colectivo respecto a la interpretación y la adapta-
ción a las complejidades que tiene el trabajo en contextos de alta 
vulnerabilidad.

Empoderamiento y liderazgo juvenil
Vivo Mi Calle experimentó un momento decisivo en su trayectoria 
al culminar su programa de liderazgo, que marcó el surgimiento de 
líderes y lideresas juveniles comprometidas con el cambio social. 
Este fenómeno reflejó el crecimiento personal y colectivo de las per-
sonas jóvenes participantes, además de la capacidad del proyecto 
para influir y resonar más allá de sus límites geográficos iniciales.

El programa de liderazgo, concebido como un curso integral de 80 
horas, arrancó en mayo de 2021 con la participación de 58 jóvenes, 
de los cuales 40 completaron el programa asistiendo a más del 
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healthy activations such as a ragga dance club in collaboration 
with Ragga Generation and theater classes, which culminated in 
a presentation at the project’s closing ceremony, evidencing the 
cultural and social impact on the local community.

At the same time, the project extended its borders beyond El 
Poblado II, marking a milestone with the implementation of the 
Healthy Route (See: Chapter 2) in the city of Palmira within the 
framework of the 2021 Junior Pan American Games. This expansion 
symbolized the physical growth of the project and the ability to 
adapt and integrate into different urban contexts, promoting active 
and safe mobility in other parts of the region.

However, the expansion to El Valladito came with unique challeng-
es, making it a valuable lesson learned for the Vivo Mi Calle team. 
Despite efforts to replicate the success achieved in El Poblado II, 
the intervention in this sector faced significant obstacles, primar-
ily due to the complex social and security dynamics in the area. 
These difficulties highlight the importance of a flexible and adaptive 
approach that considers each community’s particularities and the 
importance of social cohesion to implement the Vivo Mi Calle meth-
odology. Despite these challenges, the intervention contributed to 
building collective knowledge regarding interpreting and adapting 
to the complexities of working in highly vulnerable contexts.

Youth empowerment and leadership
Vivo Mi Calle experienced a decisive moment in its path when it 
completed its leadership program, which marked the emergence 
of youth leaders committed to social change. This phenomenon 
reflected the personal and collective growth of the young partic-
ipants, as well as the project’s ability to influence and resonate 
beyond its initial geographical limits.

The leadership program, conceived as a comprehensive 80-hour 
course, started in May 2021 with the participation of 58 young peo-
ple, of which 40 completed the program, attending more than 70% 
of the sessions. Despite starting in a virtual format due to pandem-
ic restrictions, the program quickly adapted to respond to youth’s 
urgent need to be heard during the social outbreak. Subsequently, 
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70% de las sesiones. A pesar de comenzar en un formato virtual 
debido a las restricciones de la pandemia, el programa se adaptó 
rápidamente para responder a la urgente necesidad de la juventud 
de ser escuchada durante el estallido social. Posteriormente, el 
programa tomó forma presencial, fortaleciendo el compromiso y la 
interacción entre quienes participaron.

La finalización del programa de liderazgo coincidió con el reconoci-
miento de quienes se graduaron como voceros y voceras represen-
tantes de Vivo Mi Calle. Estas personas jóvenes llevaron el men-
saje del proyecto a foros nacionales e internacionales, actuando 
como embajadoras de su comunidad y de las iniciativas de cambio 
lideradas por jóvenes. Su participación en eventos en países de la 
región como Ecuador y México es una prueba de su crecimiento 
como líderes.

Además, el surgimiento de cada liderazgo juvenil contribuyó signi-
ficativamente a la visibilidad y el reconocimiento del proyecto. Las 
intervenciones físicas mejoradas en El Poblado II y la expansión 
a la vecina ciudad de Palmira, se vieron complementadas por la 
base de liderazgo y empoderamiento juvenil establecida a lo largo 
del proyecto.
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the program took a face-to-face form, strengthening the commit-
ment and interaction between those who participated.

Completing the leadership program coincided with the recognition 
of those who graduated as spokespersons representing Vivo Mi 
Calle. These young people took the project’s message to national 
and international forums, acting as ambassadors for their commu-
nity and youth-led change initiatives. Their participation in events 
in countries in the region, such as Ecuador and Mexico, are proof of 
their growth as leaders.

Furthermore, the emergence of these young leaders contributed 
significantly to the visibility and recognition of the project. Improved 
physical interventions in El Poblado II and expansion to the neigh-
boring city of Palmira were complemented by a leadership base 
and youth empowerment established throughout the program.
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Reconocimientos y validación internacional
Vivo Mi Calle logró también trascender las fronteras locales para 
mostrar sus transformaciones a nivel internacional, destacando los 
impactos y enfoques hacia el mejoramiento urbano y el empodera-
miento comunitario.

A lo largo de su ejecución, Vivo Mi Calle fue distinguido con va-
rios premios y menciones que reconocen el trabajo conjunto con 
la comunidad y la juventud en la creación de espacios públicos 
inclusivos y sostenibles. Particularmente, las intervenciones en el 
Aula Vivo Mi Calle y el Puente de Colores fueron reconocidas en el 
2021 como prácticas inspiradoras por organizaciones internaciona-
les como UHPH (Urban Housing Practitioners Hub) y Lima Cómo 
Vamos. Estas distinciones fueron otorgadas debido a la capacidad 
del proyecto para transformar espacios urbanos en áreas vibrantes 
y seguras, promoviendo la salud, el bienestar y la inclusión social.

El equipo de Vivo Mi Calle fue invitado al 11.º Foro Urbano Mundial 
en Katowice, Polonia, donde se presentó la experiencia del Aula 
Vivo Mi Calle en la Expo Urbana. Este evento fue una plataforma 
para compartir aprendizajes y estrategias con una audiencia glo-
bal, fomentando el intercambio de conocimientos sobre desarrollo 
urbano sostenible y participativo. Adicionalmente, el Puente de 
Colores fue seleccionado como una práctica prometedora por la 
iniciativa Youth 2030 de la ONU y presentado en el estand de ONU 
Hábitat en dicho foro, resaltando su enfoque centrado en la juven-
tud y la participación ciudadana en la planificación urbana.

La participación activa de Vivo Mi Calle para contribuir a la ver-
sión global de las “Declaracciones” (declaración + acción) de la 
Juventud 2030 reflejó además el compromiso con los principios 
de paz, equidad en espacios públicos y, especialmente, resiliencia 
juvenil. La capacidad del proyecto para influir en la planificación 
urbana desde una perspectiva juvenil y sus logros en forjar lideraz-
gos comunitarios juveniles son testimonio de su enfoque transfor-
mador y participativo.
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International recognition and validation
Vivo Mi Calle also managed to transcend local borders to show 
its transformations internationally, highlighting the impacts 
and approaches towards urban improvement and community 
empowerment.

Throughout its execution, Vivo Mi Calle was honored with several 
awards and mentions that recognize the joint work with the com-
munity and young people to create inclusive and sustainable public 
spaces. Remarkably, the interventions in the Vivo Mi Calle Open-air 
Classroom and “The Bridge of Colors” were recognized in 2021 as 
inspiring practices by international organizations such as UHPH 
(Urban Housing Practitioners Hub) and Lima Como Vamos. These 
distinctions were awarded due to the project’s ability to trans-
form urban spaces into vibrant and safe areas, promoting health, 
well-being, and social inclusion.

The Vivo Mi Calle team was invited to the 11th World Urban Forum 
in Katowice, Poland, where the Vivo Mi Calle Open-air Classroom 
experience was presented at the Urban Expo. This event served as 
a platform to share learnings and strategies with a global audi-
ence, encouraging the exchange of knowledge on sustainable and 
participatory urban development. Additionally, The Bridge of Colors 
was selected as a promising practice by the UN Youth 2030 initia-
tive and presented at the UN Habitat booth at the forum, highlight-
ing its focus on youth and citizen participation in urban planning.

Vivo Mi Calle’s active participation in contributing to the global 
version of the “Declaractions” (declaration + action) of Youth 2030 
also reflected this commitment to the principles of peace, equity 
in public spaces, and, especially, youth resilience. The project’s 
ability to influence urban planning from a youth perspective and its 
achievements in forging youth community leadership is a testa-
ment to its transformative and participatory approach.
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Legado y sostenibilidad
El legado de Vivo Mi Calle se consolidó en la adopción comunitaria 
de sus intervenciones y en el fortalecimiento del liderazgo juvenil, 
subrayando la capacidad para generar cambios duraderos y signi-
ficativos en el tejido urbano y social. Aunque el proyecto cerró su 
primera fase en abril de 2022, los efectos transformadores de sus 
iniciativas continúan resonando en la comunidad, especialmente en 
torno al Puente de Colores, marcando un ejemplo emblemático de 
sostenibilidad y participación ciudadana.

El Puente de Colores, revitalizado a través de mejoras físicas y la 
instalación de mobiliario, se transformó en un punto de encuentro 
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Legacy and sustainability
The legacy of Vivo Mi Calle was consolidated in the communi-
ty adoption of its interventions and the strengthening of youth 
leadership, highlighting its capacity to generate lasting and signif-
icant changes in the urban and social fabric. Although the project 
ended its first phase in April 2022, the transformative effects of its 
initiatives continue to resonate in the community, especially around 
“The Bridge of Colors,” setting an emblematic example of sustain-
ability and citizen participation.

The Colored Bridge, revitalized through physical improvements 
and furniture installation, became a meeting point for the local 
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para la comunidad, el oriente de Cali y organizaciones que abordan 
la intervención física para generar bienestar en las comunida-
des, facilitando actividades recreativas, educativas y sociales. La 
apropiación de este puente por parte de la comunidad fue un éxito 
para el proyecto, que demuestra cómo las intervenciones urbanas, 
cuando se ejecutan en colaboración estrecha con las personas 
habitantes de la zona, pueden convertirse en activos comunitarios 
valiosos y perdurables.

Este legado de empoderamiento y participación se extiende más allá 
de la infraestructura física para abarcar el liderazgo juvenil fomen-
tado por Vivo Mi Calle. A través del proyecto, la juventud de Cali y 
Palmira encontró una plataforma para expresar sus ideas, liderar 
iniciativas de cambio y actuar como portavoces de sus comunidades.

A pesar de los desafíos enfrentados, Vivo Mi Calle ha demostrado 
la importancia de la resiliencia y la adaptabilidad. Los aprendizajes 
obtenidos de las experiencias menos exitosas enriquecieron el co-
nocimiento colectivo sobre la implementación de proyectos urba-
nos participativos y reforzaron la convicción de que cada fracaso 
es un paso hacia la mejora continua.
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community, Cali’s eastern area, and organizations that address 
physical interventions to generate well-being in communities, 
facilitating recreational, educational, and social activities. The com-
munity’s appropriation of this bridge was a success for the project, 
demonstrating how urban interventions when executed in close 
collaboration with local residents can become valuable and lasting 
community assets.

This legacy of empowerment and participation extends beyond 
physical infrastructure to encompass the youth leadership fostered 
by Vivo Mi Calle. Through the project, the youth of Cali and Palmira 
found a platform to express their ideas, lead change initiatives, and 
act as spokespersons for their communities.

Despite the challenges, Vivo Mi Calle has demonstrated the impor-
tance of resilience and adaptability. The learnings obtained from the 
less successful experiences enriched the collective knowledge about 
implementing participatory urban projects and reinforced the con-
viction that each failure is a step towards continuous improvement.
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Uno de los pilares de Vivo Mi Calle es la ejecución de 
intervenciones urbanas. Transformaciones adelantadas 
en los territorios donde el proyecto trabaja y la juventud 
tiene la oportunidad de opinar y orientar acciones que 
van desde la selección de los espacios en sus comunida-
des hasta la escogencia del mobiliario. En este capítulo 
conoceremos las cinco intervenciones realizadas durante 
la Fase I en Cali y Palmira, con las lecciones aprendidas y 
buenas prácticas.

One of the core activities of Vivo Mi Calle is the execution 
of urban interventions. These are transformations carried 
out in the territories where the project works and where 
young people have the opportunity to give their opinions 
and guide actions that range from the selection of spaces 
in their communities to the choosing of furniture. In this 
chapter, we will learn about the five interventions carried 
out during Phase I in Cali and Palmira, with the lessons 
learned and good practices.



PUENTE DE COLORES



THE BRIDGE OF COLORS



El Puente de Colores, primera intervención realizada por Vivo Mi 
Calle de la mano de la juventud, representó un hito en la transfor-
mación urbana del barrio El Poblado II, situado en la comuna 13 de 
Cali. Este puente no es solo una estructura que conecta dos puntos 
de este territorio, sino una prueba de la posibilidad de colabora-
ción y la resiliencia de una comunidad. Antes de la intervención, el 
puente era un simple paso que, debido a las difíciles condiciones 
de seguridad y una estética descuidada, se convertía en un lugar 
que muchas personas preferían evitar. Vivo Mi Calle y la Alcaldía 
de Santiago de Cali, en compañía de la juventud, transformaron 
este espacio en un punto de encuentro comunitario, realzando no 
solo su infraestructura sino también el tejido social del entorno. 
Hoy, el Puente de Colores es más que su nombre: es un símbolo 
de identidad y orgullo barrial, un espacio seguro para el tránsito 
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The “Bridge of Colors,” the first intervention carried out by Vivo Mi 
Calle with the help of young people, represented a milestone in the 
urban transformation of the El Poblado II neighborhood, located in 
commune 13 of Cali. This bridge is not only a structure that con-
nects two points in this territory but also proof of the possibility of 
collaboration and a community’s resilience. Before the intervention, 
the bridge was a simple crossing that became a place many people 
preferred to avoid due to difficult safety conditions and neglected 
aesthetics. Vivo Mi Calle and the Mayor’s Office of Santiago de Cali, 
alongside young people from the area, transformed this space 
into a community meeting point, enhancing its infrastructure and 
the social fabric of the environment. Today, The Bridge of Colors 
is more than just a name: it is a symbol of identity and neighbor-
hood pride, a safe space for the transit of students, and a setting 
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de estudiantes y un escenario de interacción social que promueve 
la cultura y la paz en un sector antes marcado por la inseguridad. 
Con su nueva imagen y servicios como WiFi gratuito y sillas para la 
estancia, este espacio público se ha convertido en un referente de 
transformación urbana participativa y sostenible en Cali.

Contexto y necesidad
Antes de la intervención, la zona conocida como La Siri, a un costa-
do de la Institución Educativa Nuevo Latir de El Poblado II, estaba 
marcada por una serie de desafíos que hacían difícil la vida diaria 
de sus habitantes, especialmente de las poblaciones más jóvenes 
y las mujeres. Estudiantes de la institución educativa oficial Nuevo 
Latir se enfrentaban a diario a un entorno que limitaba su derecho 
a una movilidad segura y al espacio público. A través de un diag-
nóstico participativo, desde Vivo Mi Calle se identificaron 29 indi-
cadores de riesgo que afectaban la seguridad y el bienestar de la 
comunidad, clasificados en cuatro categorías principales: seguridad 
vial, seguridad personal, acoso sexual y calidad del entorno.

La inseguridad vial era una preocupación constante; con vehícu-
los transitando a altas velocidades y una infraestructura peatonal 
insuficiente, creando un peligro permanente para los peatones. 
En términos de seguridad personal, los relatos de robos y asaltos 
eran frecuentes, mientras que el acoso sexual se había conver-
tido en una amenaza cotidiana, particularmente para las niñas y 
mujeres jóvenes en su camino a la escuela. Además, la calidad del 
entorno era deficiente debido a la falta de mantenimiento y la abun-
dancia de basura y escombros, lo que arruinaba su uso como lugar 
de encuentro comunitario.

Estas condiciones adversas obligaban a las personas jóvenes a to-
mar rutas alternativas, sumando hasta 150 metros adicionales a su 
recorrido habitual para evitar atravesar el puente, el paso más di-
recto hacia su centro educativo. La necesidad de transformar este 
espacio en una “Ruta Segura” era evidente, no sólo para reducir la 
distancia y el tiempo de viaje, sino para garantizar la seguridad y el 
derecho al disfrute del espacio público.
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for social interaction that promotes culture and peace in a sector 
previously marked by insecurity. With its new appearance and 
services, such as free WiFi and chairs for people to use, this public 
space has become a benchmark for participatory and sustainable 
urban transformation in Cali.

Context and necessity
Before the intervention, the area known as La Siri, next to the 
Educational Institution “Nuevo Latir” of El Poblado II, was affected 
by a series of challenges that made the daily life of its inhabitants 
difficult, especially young people and women. Students from the 
public educational institution “Nuevo Latir” faced daily an envi-
ronment that limited their right to safe mobility and public space. 
Through a participatory diagnosis, Vivo Mi Calle identified 29 risk 
indicators that affected the safety and well-being of the community, 
classified into four main categories: road safety, personal safety, 
sexual harassment, and quality of the environment.

Road insecurity was a constant concern, with vehicles traveling at 
high speeds and insufficient pedestrian infrastructure, creating a 
permanent danger for pedestrians. In terms of personal safety, ac-
counts of robberies and assaults were common. At the same time, 
sexual harassment had become an everyday threat, particularly 
for girls and young women on their way to school. Additionally, the 
quality of the environment was poor due to a lack of maintenance 
and an abundance of trash and debris, ruining its use as a commu-
nity gathering place.

These adverse conditions forced young people to take alternative 
routes, adding up to 150 additional meters to their usual route to 
avoid crossing the bridge, the most direct path to their educational 
center. The need to transform this space into a “Safe Route” was 
evident to reduce the distance and travel time and guarantee safety 
and the right to enjoy public space.
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Este panorama de riesgo y marginalización subrayaba la urgencia 
de una intervención que no solo mejorara la infraestructura física, 
sino que también fomentara el empoderamiento de la juventud y la 
cohesión social. La intervención en el ahora denominado Puente de 
Colores se conceptualizó como una solución integral para abordar 
estas necesidades, con el objetivo de revivir el espacio como un 
corredor seguro e inclusivo para todas las personas que hacen 
parte de la comunidad.

Desarrollo del proyecto
Diagnóstico
El desarrollo de la intervención inició con una fase de diagnósti-
co durante la cual se realizaron actividades fundamentales para 
entender profundamente el entorno y las dinámicas sociales de El 
Poblado II. En junio de 2019 se llevaron a cabo los primeros acer-
camientos con la institución educativa Nuevo Latir y actores claves 
como la Secretaría de Educación y los Territorios de Inclusión y 
Oportunidades (TIOs), estableciendo de esta manera una alianza 
para la comprensión de las condiciones existentes y las necesida-
des de la comunidad.

Así se reconocieron y mapearon los patrones de toma de decisio-
nes y se identificaron las personas más influyentes de la comu-
nidad que podrían desempeñar un papel vital en el proyecto. Se 
estableció un diálogo abierto con gestores culturales, miembros de 
la Junta Administradora Local (JAL) y la Junta de Acción Comunal 
(JAC), así como con jóvenes que participaban en programas comu-
nitarios y de prevención de violencia, como el Tratamiento Integral 
de Pandillas (TIP).

Los meses siguientes sirvieron para afianzar las relaciones con 
estos actores claves, lo que fue fundamental para garantizar el 
arraigo del proyecto en la comunidad. Se efectuaron reuniones y 
talleres participativos que no solo permitieron identificar los indica-
dores de riesgo sino también fortalecer la confianza y asegurar la 
participación activa de la comunidad en las etapas subsiguientes.
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These conditions of risk and marginalization underlined the urgen-
cy for an intervention that could improve physical infrastructure 
and foster youth empowerment and social cohesion. The interven-
tion in the now-called “Bridge of Colors” was conceptualized as a 
comprehensive solution to address these needs and revitalize the 
space as a safe and inclusive corridor for all community members.

Project Development
Diagnosis
The development of the intervention began with a diagnostic phase 
during which fundamental activities were carried out to deeply 
understand the environment and social dynamics of El Poblado 
II. In June 2019, the first set of activities was carried out with the 
educational institution “Nuevo Latir” and critical actors such as 
the Secretariat of Education and the Territories of Inclusion and 
Opportunities (TIOs), thus establishing an alliance to understand 
the existing conditions and the needs of the community.

Decision-making patterns were recognized and mapped, and the 
most influential people in the community who could play a vital role 
in the project were identified. An open dialogue was established 
with cultural agents, members of the Local Administrative Board 
(JAL), and the Community Action Board (JAC), as well as with 
young people who participated in community and violence preven-
tion programs, such as Comprehensive Gang Treatment (TIP).

The following months strengthened relationships with these key 
actors, which was essential to guarantee the project’s success 
in the community. Participatory meetings and workshops were 
held that not only allowed risk indicators to be identified but also 
strengthened trust and ensured the active participation of the com-
munity in subsequent stages.

Through road safety workshops for teachers and safety perception 
sessions with students, valuable data was collected on the main 
risks and specific dynamics of the bridge environment and its sur-
roundings. These activities were complemented by the socializa-
tion of the project with parents, family caregivers, and neighbors, 
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A través de talleres de seguridad vial dirigidos a docentes y sesio-
nes de percepción de seguridad con estudiantes, se recopilaron 
datos valiosos sobre los riesgos principales y las dinámicas espe-
cíficas del entorno del puente y sus alrededores. Estas actividades 
se complementaron con la socialización del proyecto con padres, 
madres, acudientes de familia y vecinos, asegurando que el diseño 
y la implementación del trabajo reflejaran las necesidades y expec-
tativas de todas las personas usuarias potenciales del espacio.

Para cerrar la fase de diagnóstico, se realizó una cartografía social 
con grupos de estudiantes, seleccionando la ruta que se transfor-
maría en la “Ruta Segura” de Vivo Mi Calle. Este proceso incluyó un 
recorrido de inspección y levantamiento de datos con la Secretaría 
de Movilidad para tomar medidas concretas encaminadas a mejo-
rar la seguridad vial en el área.

Diseño y planificación
La fase de diseño y planificación del Puente de Colores fue una 
etapa en la que la creatividad y la estrategia convergieron para 
materializar la visión de la intervención. Los talleres desempeña-
ron un papel crucial como foros de empoderamiento y cocreación, 
involucrando a estudiantes y docentes de la institución educativa 
Nuevo Latir en un proceso de diseño participativo. En agosto de 
2019, estos talleres permitieron identificar y priorizar los riesgos en 
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ensuring that the design and implementation of the work reflected 
the needs and expectations of all potential users of the space.

To wrap up the diagnosis phase, social mapping was carried out with 
groups of students, selecting the route that would become the “Safe 
Route” of Vivo Mi Calle. This process included an inspection tour and 
data collection in partnership with the Secretariat of Mobility to take 
concrete measures to improve road safety in the area.

Design and planning
The design and planning phase of the “Bridge of Colors” was a 
stage in which creativity and strategy converged to materialize the 
vision of the intervention. Several workshops played a crucial role 
as empowerment and co-creation spaces, involving students and 
teachers from the Nuevo Latir educational institution in a partic-
ipatory design process. In August 2019, these workshops made it 
possible to identify and prioritize risks in their environment and 
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su entorno y educar sobre las dinámicas de seguridad vial, funda-
mentales para concebir un espacio seguro y acogedor.

La cartografía social, realizada en septiembre de 2019, fue un 
componente esencial de esta fase. Utilizando los aportes directos 
del grupo de estudiantes, se delineó la ruta ideal, una que no solo 
respondiera a sus necesidades prácticas de movilidad, sino que 
también reflejara las aspiraciones de la comunidad de un entorno 
seguro y estimulante. Este ejercicio de mapeo colectivo se con-
virtió en la base para seleccionar esta ruta, que se extendería por 
350 metros, comenzando en el Parque longitudinal de la 72W y 
culminando en el centro de enseñanza. De este espacio, 24 metros 
correspondían al Puente de Colores.

La selección de la ruta implicó también una inspección detallada 
y un levantamiento topográfico; aquí la Secretaría de Movilidad 
jugó un papel fundamental para asegurar la viabilidad técnica 
del proyecto. Se identificaron los puntos críticos que requerían 
intervención y se establecieron las medidas de demarcación vial y 
señalización necesarias para la adecuación de la ruta.

Además, durante la fase de planificación se realizaron camina-
tas por la ruta con el grupo de estudiantes, para experimentar 
los retos y evaluar la percepción del camino seleccionado. Estas 
caminatas no solo proporcionaron información valiosa sobre el 
terreno, sino que también fortalecieron la relación entre el grupo 
de estudiantes y el espacio que pronto se transformaría.

El afianzamiento de las relaciones con la comunidad, a través de la 
participación en actividades locales y reuniones de socialización, 
permitió validar y refinar los diseños de intervención propuestos, 
asegurando que estos resonaran con los deseos y necesidades de 
los vecinos y vecinas. De esta forma, en la fase de diseño y planifi-
cación se establecieron el compromiso comunitario y la relevancia 
cultural, que serían claves para el Puente de Colores.

Implementación
La fase de implementación del Puente de Colores fue un período 
de activa transformación, en el cual la planeación adelantada en 
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educate about road safety dynamics, essential to creating a safe 
and welcoming space.

Social mapping, conducted in September 2019, was essential to 
this phase. Using direct input from the group of students, the ideal 
route was outlined, one that not only responded to their practical 
mobility needs but also reflected the community’s aspirations for a 
safe and stimulating environment. This collective mapping exercise 
became the basis for selecting this route, which would extend 350 
meters, beginning in the Longitudinal Park of 72W and culminating 
in the learning institution. A 24-meter segment of this route corre-
sponded to The Bridge of Colors.

Route selection also involved detailed inspection and topographical 
survey. Here the Secretariat of Mobility played a fundamental role 
in ensuring the project’s technical viability. The critical points that 
required intervention were identified, and the road demarcation and 
signage measures necessary to adapt the route were established.

Additionally, during the planning phase, walks along the route were 
carried out with the group of students to experience the challeng-
es and evaluate the perception of the selected path. These walks 
provided valuable information about the terrain and strengthened 
the relationship between the group of students and the space that 
would soon be transformed.

Strengthening relationships with the community through partic-
ipation in local activities and socialization meetings allowed the 
proposed intervention designs to be validated and refined, ensuring 
that they resonated with the desires and needs of the residents. 
In this way, community commitment and cultural relevance were 
established in the design and planning phase, which would be 
essential for The Bridge of Colors’ implementation.

Implementation
The implementation phase of The Bridge of Colors was a period of 
active transformation, in which all the planning done in previous 
phases took physical form in the neighborhood. This phase began 
in October 2019 with road demarcation, an essential step for the 
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fases previas tomó forma física en el barrio. Esta etapa comenzó en 
octubre de 2019 con la demarcación vial; un paso esencial para la 
seguridad de las y los peatones. La Secretaría de Movilidad garan-
tizó que los puntos críticos de la ruta fueran claramente señaliza-
dos y seguros para todas las personas usuarias.

Simultáneamente, se llevó a cabo la adecuación de la ruta pro-
piamente dicha, que incluyó la limpieza y el lavado del puente, la 
colocación de materas coloridas que aportaron vida al espacio y 
el cierre temporal de la vía para permitir los trabajos de pintura y 
decoración. También se instalaron en la parte superior del puente 
unas telas de colores que sirvieron tanto para el embellecimiento 
del espacio como para proteger a las personas del sol. El lanza-
miento público de la ruta se realizó el 31 de octubre de 2019, Día 
Mundial de las Ciudades, marcando un hito en la comunidad y 
consolidando la nueva imagen del espacio.

La implementación también comprendió la instalación de mobilia-
rio urbano diseñado para fomentar la interacción y el disfrute del 
espacio por parte de niños, niñas, adolescentes y personas adultas 
de la comunidad en general. En junio de 2020, bancas y módulos 
de juegos se convirtieron en elementos cotidianos del paisaje, ofre-
ciendo lugares de descanso y recreación que antes eran impensa-
bles en el área.
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safety of pedestrians. The Secretariat of Mobility guaranteed that 
the critical points of the route were clearly signposted and safe for 
all users.

Simultaneously, the route itself was adapted, which included 
cleaning and washing the bridge, placing colorful pots that brought 
life to the space, and temporarily closing the road to allow painting 
and decoration work. Colored fabrics were also installed at the top 
of the bridge, beautifying the space and protecting people from 
the sun. The public launch of the route took place on October 31, 
2019, World Cities Day, marking a milestone in the community and 
consolidating the new image of the space.

The implementation also included the installation of urban fur-
niture designed to encourage interaction and enjoyment of the 
space by children, adolescents, and adults from the community in 
general. In June 2020, benches and playgrounds became common 
elements of the landscape, offering places for rest and recreation 
that were previously unthinkable in the area.
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El reacondicionamiento del techo en octubre de 2020, que ya se 
había deteriorado, y la instalación de un cartel informativo en fe-
brero de 2021, reforzaron la identidad del espacio. La intervención 
en mayo de 2021, para reemplazar el techo con una solución más 
duradera, reflejó el compromiso de Vivo Mi Calle con intervencio-
nes sostenibles y de largo plazo, asegurando la permanencia del 
proyecto como parte integral de la comunidad.

Durante esta fase, las actividades de vinculación con la comunidad 
fueron esenciales. Reuniones, talleres y eventos culturales conti-
nuaron fortaleciendo la relación entre los habitantes y el espacio 
renovado, garantizando su participación en la ciudadanía y el man-
tenimiento del proyecto. Esto aseguró que el Puente de Colores 
se mantuviera como un espacio vibrante, seguro y significativo, no 
solo como una conexión física entre dos puntos, sino como un lugar 
de encuentro, aprendizaje y expresión cultural.

Resultados y beneficios
La intervención en el Puente de Colores ha tenido un impacto signi-
ficativo y multidimensional en El Poblado II. Tras su culminación, 
los resultados tangibles son notables tanto en la infraestructura 
como en la comunidad. La ruta segura establecida, que abarca 350 
metros, no solo ha acortado el trayecto diario de estudiantes de la 
institución educativa Nuevo Latir, sino que también ha aumentado 
su seguridad y bienestar. Los indicadores de riesgo identificados 
previamente han sido mitigados a través de estrategias de urbanis-
mo participativo tales como la reducción del tráfico vehicular y la 
revitalización visual del espacio.

Las estadísticas reflejan una historia de éxito que impacta a las 
personas que más lo necesitan: 4479 residentes se benefician 
directamente de las mejoras en el barrio. La juventud, una vez cau-
telosa y reacia a utilizar el puente, ahora lo transita con confianza. 
Las iniciativas de capacitación han equipado a 80 jóvenes con co-
nocimientos en movilidad activa y segura, y en equidad de género, 
fomentando así liderazgos juveniles conscientes y capacitados.

El espacio, antes inerte y descolorido, se ha transformado en un vi-
brante punto de encuentro comunitario. El puente no solo facilita el 
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The refurbishment of the roof in October 2020, which had al-
ready deteriorated, and the installation of an information sign in 
February 2021 reinforced the identity of the space. The interven-
tion in May 2021 to replace the roof with a more durable solution 
reflected Vivo Mi Calle’s commitment to sustainable and long-term 
interventions, ensuring the permanence of the project as an inte-
gral part of the community.

During this phase, community engagement activities were essen-
tial. Meetings, workshops, and cultural events strengthened the 
relationship between the inhabitants and the renovated space, 
guaranteeing citizen participation and the project’s continuity. This 
ensured that The Bridge of Colors remained a vibrant, safe, and 
meaningful space, not only as a physical connection between two 
points but as a place of meeting, learning, and cultural expression.

Results and benefits
The intervention on The Bridge of Colors has significantly and 
multidimensionally impacted El Poblado II. Upon completion, the 
tangible results are notable in the infrastructure and community. 
The established safe route, which covers 350 meters, has not only 
shortened the daily commute of students from the educational 
institution “Nuevo Latir” but has also increased their safety and 
well-being. The risk indicators previously identified have been 
mitigated through participatory urban planning strategies such as 
reducing vehicular traffic and visually revitalizing the space.

The statistics reflect a success story that impacts the people who 
need it most: 4,479 residents directly benefit from neighborhood 
improvements. Once cautious and reluctant to use the bridge, 
young people now cross it with confidence. The training initiatives 
have equipped 80 young people with knowledge in active and safe 
mobility, as well as gender equality, thus promoting awareness and 
trained youth leadership.

The once inert and faded space has been transformed into a vi-
brant community gathering point. The bridge facilitates movement 
and fosters permanence: the free WiFi service, and the chairs and 
tables that encourage youth to congregate and do their schoolwork 
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movimiento, sino que también invita a la permanencia: el servicio 
gratuito de WiFi, las sillas y las mesas que incentivan a la juventud 
a congregarse y a realizar sus tareas escolares en el sitio. Además, 
desde Vivo Mi Calle se ha estimulado la realización de actividades 
culturales y recreativas, contribuyendo a la vitalidad y al espíritu 
comunitario del barrio.

El Puente de Colores ahora sirve como un modelo para la interven-
ción urbana, demostrando cómo la colaboración entre la sociedad 
civil, las instituciones educativas y las entidades gubernamentales, 
puede generar transformaciones positivas y duraderas en la co-
munidad. En este caso hay que resaltar la importancia de integrar 
la seguridad, la educación y la cultura en proyectos de desarrollo 
urbano, estableciendo un precedente para futuras iniciativas en 
Cali y más allá.
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on site. Furthermore, Vivo Mi Calle has encouraged cultural and 
recreational activities, contributing to the vitality and community 
spirit of the neighborhood.

The “Bridge of Colors” now serves as a model for urban inter-
vention, demonstrating how collaboration between civil society, 
educational institutions, and government entities can generate 
positive and lasting transformations in the community. In this case, 
we must highlight the importance of integrating security, education, 
and culture in urban development projects, establishing a prece-
dent for future initiatives in Cali and other places.
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Continuidad y futuro del proyecto
La visión de Vivo Mi Calle para el Puente de Colores no se limitó 
a una intervención puntual, sino que se planteó como un proceso 
continuo de mejoras y adaptaciones basadas en las necesidades y 
la retroalimentación de la comunidad. La sustentabilidad del pro-
yecto se manifestó no solo en las mejoras físicas, sino también en 
el fortalecimiento de la participación comunitaria y la apropiación 
del espacio.

Una de las actualizaciones más significativas fue el reemplazo del 
techo original por una estructura más resistente y duradera. La 
inversión inicial, pensada como una solución rápida y económi-
ca, evolucionó hacia una construcción que ofrece una cobertura 
amplia, proporcionando sombra y protección a cerca del 70% del 
espacio. Esto ha permitido que el puente sirva como un verdadero 
punto de encuentro comunitario, adaptándose a las actividades 
educativas, culturales y de ocio que ahora caracterizan el lugar.
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Project continuity and future
Vivo Mi Calle’s vision for the “Bridge of Colors” was not limited 
to a one-time intervention but rather was proposed as a contin-
uous process of improvements and adaptations based on the 
community’s needs and feedback. The project’s sustainability was 
manifested not only in the physical improvements but also in the 
strengthening of community participation and the appropriation of 
the space.

One of the most significant improvements was the replacement of 
the original roof with a more robust and more durable structure. 
The initial investment, intended as a quick and economical solution, 
evolved into a construction that offers extensive coverage, provid-
ing shade and protection to about 70% of the area. This has allowed 
the bridge to serve as an actual community meeting point, adapting 
to the educational, cultural, and leisure activities that now charac-
terize the place.
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Impacto comunitario
El Puente de Colores se ha convertido en más que una simple in-
fraestructura; es un espacio listo para el desarrollo de expresiones 
culturales y un catalizador de cambio comunitario. Desde su inaugu-
ración, hay un resurgimiento del espíritu comunitario, evidenciado 
por los relatos vivos de quienes lo transitan y lo viven diariamente.

El puente ha generado la organización de eventos culturales, como 
la ruta turística Salsodromo, que atraen a visitantes de toda la 
ciudad. Actividades como talleres de arte, conciertos al aire libre y 
mercados de artesanías, son ahora dinámicas habituales, convir-
tiendo el espacio en un punto de encuentro para el diálogo inter-
cultural y la creatividad.

Un aspecto crucial del impacto cultural ha sido la inclusión de WiFi 
gratuito y mobiliario urbano, lo que ha transformado el puente 
en una especie de salón de clases abierto, donde la juventud se 
reúne para hacer tareas y participar en programas educativos. La 
revitalización del puente también ha tenido un efecto multiplicador, 
inspirando iniciativas similares en la comuna y contribuyendo a 
una mayor cohesión social.

El Puente de Colores ha demostrado que la arquitectura y el 
diseño urbano, cuando se alinean con las aspiraciones comunita-
rias, pueden ser poderosas herramientas para el empoderamiento 
social y la transformación cultural.

Alianzas y colaboraciones
La ejecución del Puente de Colores fue posible gracias a una red 
de alianzas y colaboraciones estratégicas que jugaron un papel 
crucial en cada etapa del proyecto. Estas alianzas permitieron con-
solidar los esfuerzos de diferentes sectores y maximizar el impacto 
de la intervención.

Desde su concepción, el proyecto contó con el apoyo de insti-
tuciones educativas de gran importancia, como Nuevo Latir y 
Santa Rosa, que proporcionaron no solo la población estudiantil 
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Community Impact
The “Bridge of Colors” has become more than just infrastructure; 
It is a space ready for the development of cultural expressions and 
a catalyst for community change. Since its launch in 2019, there 
has been a resurgence of community spirit, evidenced by the vivid 
stories of those who pass through it and live it daily.

The bridge has led to the organization of cultural events, such as 
the Salsodromo tourist route, which attracts visitors from across 
the city. Activities such as art workshops, open-air concerts, and 
craft markets are now typical dynamics, turning the space into a 
meeting point for intercultural dialogue and creativity.

A crucial aspect of the cultural impact has been the inclusion of 
free WiFi and street furniture, which has transformed the bridge 
into an open classroom where young people gather to do home-
work and participate in educational programs. The revitalization of 
the bridge has also had a multiplier effect, inspiring similar initia-
tives in the commune and contributing to greater social cohesion.

The “Bridge of Colors” has demonstrated that architecture and 
urban design can be powerful tools for social empowerment and 
cultural transformation when aligned with community aspirations.

Alliances and partnerships
The implementation of the “Bridge of Colors” was possible thanks 
to a network of strategic alliances and partnerships that played a 
crucial role in each stage of the project. These alliances made it 
possible to consolidate the efforts of different sectors and maxi-
mize the impact of the intervention.

Since its conception, the project had the support of significant 
educational institutions, such as Nuevo Latir and Santa Rosa, which 
provided not only the participating student population but also a 
contextual reference framework to identify the needs and priorities 
of the project. The commitment of these institutions was essential 
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participante, sino también un marco de referencia contextual para 
identificar las necesidades y prioridades del proyecto. El compro-
miso de estas instituciones fue esencial para garantizar que la 
intervención respondiera directamente a los intereses y preocupa-
ciones de la juventud.

La Subsecretaría de Territorios de Inclusión y Oportunidades 
(TIOs), la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, el Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiental (Dagma), y la 
Secretaría de Movilidad se involucraron en la planificación e imple-
mentación de la infraestructura, aportando su conocimiento técnico 
y asegurando que las medidas de seguridad vial se integraran 
efectivamente en el diseño del puente. Por su parte, la Secretaría 
de Paz y Cultura Ciudadana fomentó un entorno de convivencia y 
respeto, elementos que son fundamentales para el sostenimiento 
de cualquier intervención.

El Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (DATIC) fue un colaborador vital en la in-
corporación del WiFi gratuito, que ha convertido al puente en un 
espacio no solo de tránsito sino también de encuentro, aprendizaje 
y comunicación.

Además, la participación comunitaria fue potenciada por el acom-
pañamiento de organizaciones locales y liderazgos comunitarios, 
que aseguraron que las voces de sus habitantes se escucharan y 
que sus ideas y deseos se reflejaran en el proyecto. Esta colabora-
ción cercana con la comunidad aseguró que el Puente de Colores 
fuera más que una infraestructura física.

Estas alianzas interinstitucionales contribuyeron a crear un modelo 
de trabajo colaborativo que puede servir de ejemplo para futuras 
intervenciones urbanas en Colombia y en otros contextos similares.

Conclusión
El Puente de Colores se erige actualmente como un emblema de 
progreso social y revitalización urbana en Cali, demostrando el po-
der de la acción colectiva y la planificación inclusiva. Este proyecto 
no solo ha transformado un espacio físico; ha redefinido lo que 
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to ensure that the intervention responded directly to the interests 
and concerns of the younger population.

The under secretariat of Territories of Inclusion and Opportunities 
(TIOs), the Secretariat of Peace and Citizen Culture, the DAGMA, 
and the Secretariat of Mobility were involved in the planning and 
implementation of the infrastructure, contributing their techni-
cal knowledge and ensuring that road security measures would 
be effectively integrated into the bridge design. Additionally, the 
Secretariat of Peace and Citizen Culture promoted an environment 
of coexistence and respect, elements that are fundamental for the 
sustainability of any intervention.

The Administrative Department of Information and Communications 
Technologies (DATIC) was a vital collaborator in incorporating free 
WiFi, which has turned the bridge into a space for transit and meet-
ing, learning, and communication.

Furthermore, community participation was enhanced by the sup-
port of local organizations and community leaders, who ensured 
that the voices of its inhabitants were heard and that their ideas 
and desires were reflected in the project. This close collaboration 
with the community ensured that the “Bridge of Colors” was more 
than just physical infrastructure.

These inter-institutional alliances created a collaborative work 
model that can serve as an example for future urban interventions 
in Colombia and other similar contexts.

Conclusion
The “Bridge of Colors” currently stands as an emblem of social 
progress and urban revitalization in Cali, demonstrating the power 
of collective action and inclusive planning. This project has not 
only transformed a physical space; it has redefined what it means 
to be a community, intertwining infrastructure with the social and 
cultural fabric of El Poblado II.

Its success transcends aesthetic and functional improvements. 
The bridge is now a symbol of identity and a catalyst for social 
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significa ser una comunidad, entrelazando la infraestructura con el 
tejido social y cultural de El Poblado II.

Su éxito trasciende las mejoras estéticas y funcionales; el puente 
es ahora un símbolo de identidad y un catalizador para la cohesión 
social, el empoderamiento juvenil y la participación ciudadana. La 
intervención ha demostrado cómo este tipo de intervenciones pue-
den ser herramientas para la equidad, proporcionando un ambien-
te seguro y acogedor.

Este puente es la prueba de que los espacios urbanos, cuando se 
transforman pensando en las personas, pueden convertirse en pla-
taformas para el desarrollo comunitario y la paz social. Su enfoque 
de abajo hacia arriba ha permitido que las personas residentes no 
solo sean testigos, sino también actores del cambio, asegurando 
que las mejoras reflejen sus necesidades y aspiraciones.
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cohesion, youth empowerment, and citizen participation. This 
project has demonstrated how these types of interventions can be 
tools for equity, providing a safe and welcoming environment.

This bridge proves that when transformed with people in mind, 
urban spaces can become platforms for community development 
and social peace. Its bottom-up approach has enabled residents to 
be witnesses and actors of change, ensuring that improvements 
reflect their needs and aspirations.

EN75



1

Llegada al barrio El Poblado II y rela-
cionamiento con la comunidad y la IEO 

Nuevo Latir.

Arrival to the El Poblado II neighborhood 
and relationship established with the 

community and the educational institution 
“Nuevo Latir”.

2

Se vinculan al proyecto estudiantes de 
Nuevo Latir, realizando talleres con la 
juventud en los que se identificaron los 
riesgos a priorizar por Vivo Mi Calle.

Students from “Nuevo Latir” are brought 
into the project by doing workshops with 
them in which the risks to be prioritized 

by Vivo Mi Calle were identified.

3

Realización de cartografía social en donde 
la juventud pudo identificar los retos a 
los que se enfrentan en su movilidad 

cotidiana. Además, se selecciona la ruta 
de Vivo Mi Calle.

A social mapping exercise was carried 
out, where young people could identify 
the challenges they face in their daily 

mobility. Additionally, the Vivo Mi Calle 
route was selected.

4

Socialización de la ruta y los diseños 
de intervención al puente. Labores de 

pintura y acondicionamiento del espacio. 
Lanzamiento del Puente de Colores el 31 

de octubre, día de las Ciudades.

The route and intervention designs for the 
bridge are socialized. Painting and space 
conditioning work. Launch of the “Bridge 

of Colors” on October 31, Cities Day.

Junio
June
2029

Agosto
August

2019

Septiembre
September

2019

Octubre
October

2019

Línea del tiempo
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5

Instalación de 2 bancas sin espaldar, 
1 banca con espaldar y 3 módulos con 

juegos en el Puente de Colores.

Installation of 2 benches without a 
backrest, one bench with a backrest, and 
three playground modules on the “Bridge 

of Colors”.

6

Instalación de cartel con el nombre del 
Puente de Colores.

Installation of a sign with the name of the 
“Bridge of Colors”.

7

Se reemplaza el techo del Puente de 
Colores. La nueva cubierta proporciona 
180 metros cuadrados (m2) de sombra 

(cubriendo el 70% del espacio).

The roof of the “Bridge of Colors” is 
replaced. The new roof provides 180 

square meters (m2) of shade (covering 
70% of the space).

8

Feria de servicios en la que se vinculó 
a diferentes organismos de la Alcaldía 

acompañados por colectivos e iniciativas 
comunitarias.

Services fair in which different organiza-
tions of the Mayor’s Office were linked, 
accompanied by groups and community 

initiatives.

Febrero
February

2021

Octubre
October

2021

Abril
April
2023

Junio
June
2020
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AULA VIVO MI CALLE



VIVO MI CALLE CLASSROOM



El Aula Vivo Mi Calle fue la segunda transformación urbana rea-
lizada por Vivo Mi Calle en el barrio El Poblado II de Cali, un área 
previamente marcada por la inseguridad y la marginalización. 
Situada en el corazón del parque longitudinal de la 72W, esta es-
tructura que se intentó rescatar de la obsolescencia se convirtió en 
un punto de inflexión para la comunidad local.

Antes de la intervención, el espacio era conocido por su abandono, 
lo que generaba un clima de desconfianza y temor entre los y las 
residentes. La iniciativa de reimaginar y revitalizar este espacio 
surgió de la preocupación por tener, de manera urgente, un entor-
no seguro en época de pandemia. Con la participación activa de la 
juventud y el apoyo de alianzas estratégicas, lo que una vez fue un 
punto ciego urbano pudo convertirse por unos años en un área de 
aprendizaje y recreación al aire libre. Su proximidad al Puente de 
Colores y su conexión con la ruta segura de 350 metros estableci-
da previamente, reforzaron su papel como un nodo vital en la red 
de espacios seguros y acogedores para la ciudadanía.
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The Vivo Mi Calle Classroom was the second urban transformation 
carried out by Vivo Mi Calle in the El Poblado II neighborhood of 
Cali, an area previously marked by insecurity and marginalization. 
Located in the heart of the 72W longitudinal park, this structure 
that was attempted to be rescued from obsolescence became a 
turning point for the local community.

Before the intervention, the space was known for its neglect, 
generating mistrust and fear among local residents. The initiative 
to reimagine and revitalize this space arose from the concern to 
urgently have a safe environment during the COVID-19 pandemic. 
With the active participation of the local youth and the support of 
strategic alliances, what was once an urban blind spot became an 
area of outdoor learning and recreation for a few years. Its prox-
imity to the “Bridge of Colors” and its connection to the previously 
established 350-meter safe route reinforced its role as a vital node 
in the network of safe and welcoming spaces for citizens.

EN81



Contexto y necesidad
Antes de la revitalización realizada por Vivo Mi Calle en el Aula, el 
parque longitudinal de la 72W en El Poblado II reflejaba el descui-
do que padecen muchos espacios públicos en las ciudades. Este 
lugar, ubicado a pocos metros de instituciones educativas, estaba 
afectado por la inseguridad, marginación y el deterioro físico, lo 
que arruinaba su uso como lugar de estancia para estudiantes y 
residentes. Los indicadores de riesgo eran claros: incidencia de 
actividades ilícitas, zonas muertas fuera del alcance visual que faci-
litaban conductas delictivas y un panorama general de abandono 
por parte de la Administración Municipal.

La propuesta de Aula Vivo Mi Calle nació como respuesta a di-
cho abandono pero también como medida para contrarrestar el 
aislamiento causado por la pandemia; buscaba mitigar los riesgos, 
proporcionar un entorno seguro y promover la inclusión a través 
de la reactivación y el embellecimiento del espacio.
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Context and necessity
Before the revitalization carried out by Vivo Mi Calle in the area, 
the longitudinal park of 72W in El Poblado II reflected the neglect 
suffered by many public spaces in cities. This place, located a few 
meters from educational institutions, was affected by insecurity, 
marginalization, and physical deterioration, which ruined its use 
as a place for students and residents to stay. The risk indicators 
were clear: incidence of illicit activities, dead zones out of visual 
range that facilitated criminal behavior, and a general condition of 
abandonment by the Municipal Administration.

The Vivo Mi Calle Classroom proposal was born as a response to 
this abandonment but also as a measure to counteract the isolation 
caused by the pandemic, aimed at mitigating risks, providing a safe 
environment, and promoting inclusion through the revitalization 
and beautification of the space.
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Desarrollo del proyecto
Diagnóstico
La fase de diagnóstico del Aula Vivo Mi Calle fue colaborativa y 
marcaba el inicio de una transformación sustancial en El Poblado 
II. Este período inicial fue clave para establecer una base sólida 
sobre la cual trabajar en la intervención. Se inició con una serie de 
reuniones estratégicas con la institución educativa del área, como 
la IEO Santa Rosa, para discutir la necesidad de espacios al aire li-
bre que permitieran el retorno seguro a las actividades educativas 
en el contexto de la pandemia de Covid-19.

Estas conversaciones condujeron a la identificación de la estructu-
ra abandonada en el parque longitudinal de la 72W como un sitio 
con un gran potencial para convertirse en el Aula al Aire Libre. A 
pesar de su proximidad a las escuelas y su ubicación estratégica 
dentro del barrio, el sitio estaba deslucido por el abandono y la 
inseguridad, lo que exigía una intervención urgente.

La colaboración con la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y 
su Subsecretaría de Prevención y la vinculación con programas 
existentes como Semilleros de Paz, Mesas de Cultura Ciudadana, 
Graficalia y Huertas Urbanas, fue esencial para esta transforma-
ción del espacio público. Se estableció un plan de trabajo conjunto 
y se inició un proceso de cartografía social para identificar las per-
cepciones, necesidades y deseos de la comunidad, especialmente 
de la juventud, quienes serían sus principales beneficiarios.

El proceso de diagnóstico también incluyó la realización de talleres 
de emociones y soluciones con estudiantes, encuestas y la partici-
pación en eventos relacionados con la cultura ciudadana y el uso 
de la bicicleta. Estos talleres y eventos no solo proporcionaron 
información valiosa sobre las necesidades y preocupaciones de la 
comunidad, sino que también fomentaron la propiedad y la partici-
pación en el proceso de transformación del espacio.

La toma de datos en la carrera 28D con la calle 72 W, una com-
pleja intersección cerca del aula, brindó información crítica para 
mejorar la seguridad peatonal y ciclística. Esta tarea se llevó a 
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Project Development
Diagnosis
The diagnosis phase of the Vivo Mi Calle Classroom was collabo-
rative and marked the beginning of a substantial transformation in 
El Poblado II. This initial period was crucial for establishing a solid 
foundation to start working on the intervention. It began with a 
series of strategic meetings with the educational institution in the 
area, the IEO Santa Rosa, to discuss the need for outdoor spaces 
that would allow the safe return to academic activities in the con-
text of the COVID-19 pandemic.

These encounters led to identifying the abandoned structure in the 
72W longitudinal park as a site with great potential to become an 
Outdoor Classroom. Despite its proximity to schools and strategic 
location within the neighborhood, the site was blighted by aban-
donment and insecurity, requiring urgent intervention.

A partnership with the Secretariat of Peace and Citizen Culture and 
its Undersecretariat of Prevention and the link with existing pro-
grams such as Semilleros de Paz, Roundtables of Citizen Culture, 
Graficalia, and Urban Gardens, was essential for the transformation 
of this public space. A joint work plan was established, and a social 
mapping process began to identify the perceptions, needs, and 
desires of the community, especially the young people, who would 
be its main beneficiaries.

The diagnosis process also included holding workshops about 
emotions and solutions with students, surveys, and participating in 
civic culture and bicycle use events. These workshops and events 
provided valuable information about community needs and con-
cerns and encouraged ownership and participation in the space 
transformation process.

Data collection on the intersection of 28D and 72nd streets, a 
complex spot near the classroom, provided critical information to 
improve pedestrian and bicycle safety. This task was carried out in 
collaboration with the Secretariat of Mobility and the Bloomberg 

EN85



cabo en colaboración con la Secretaría de Movilidad y la iniciativa 
Bloomberg para la ciudad de Cali, liderada por WRI, lo que subrayó 
la importancia de la cooperación durante el diagnóstico.

El diseño inicial del proyecto fue encomendado al arquitecto Juan 
David Marulanda, quien había colaborado previamente en la inter-
vención Puente de Colores, asegurando así una continuidad en la 
estética y el enfoque del diseño urbano. Con todos estos compo-
nentes, en esta fase se estableció un enfoque participativo, con las 
bases para una intervención que sería modelada y moldeada por 
la juventud.

Diseño y planificación
La fase de diseño y planificación de Aula Vivo Mi Calle se enfocó en 
convertir las necesidades y aspiraciones comunitarias en un plan 
tangible para el espacio. En esta etapa ocurrió una confluencia de 
creatividad y estrategia, en la que se integraron los resultados del 
diagnóstico en un diseño inclusivo y participativo.
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initiative for the city of Cali, led by WRI, which underlined the im-
portance of cooperation during the diagnosis.

The project’s initial design was entrusted to architect Juan David 
Marulanda, who had previously collaborated on the “Bridge of 
Colors” intervention, thus ensuring continuity in the aesthetics and 
approach of urban design. With all these components, a participa-
tory approach was established for this phase, setting the founda-
tions for an intervention that would be modeled and shaped by the 
neighborhood’s young population.

Design and planning
The design and planning phase of the Vivo Mi Calle Classroom 
focused on turning community needs and aspirations into a tangi-
ble plan for the space. At this stage, a confluence of creativity and 
strategy occurred, in which the diagnosis results were integrated 
into an inclusive and participatory design.
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Los talleres fueron muy importantes en esta fase. A través de ellos, 
se invitó a 256 jóvenes del barrio a poner en común sus ideas y vi-
siones para el espacio. Estos talleres no sólo fomentaron el sentido 
de pertenencia y responsabilidad hacia el proyecto, sino que tam-
bién aseguraron que el diseño final reflejara las necesidades reales 
de las personas más jóvenes. Los talleres “verdes”, en particular, 
ayudaron a delinear las características de la huerta urbana, una 
de las cuatro zonas diferenciadas del proyecto, mientras que otros 
talleres se centraron en emociones y percepciones, resaltando la 
importancia de la seguridad y el bienestar. Además, el apoyo fuerte 
y decidido de parte del cuerpo docente de la sede José Cardona 
Hoyos, de la IEO Santa Rosa, fue fundamental para esto.

Con la cartografía social se complementó esta fase de talleres, 
ofreciendo una representación visual de las interacciones sociales 
y de uso del espacio. Este ejercicio ayudó a identificar las áreas del 
parque que necesitaban mayor atención, y permitió a cada partici-
pante visualizar el potencial del Aula Vivo Mi Calle. La cartografía 
social se convirtió en una herramienta clave para la toma de de-
cisiones y la planificación espacial, asegurando que el diseño final 
respondiera a los flujos y comportamientos de la comunidad.

La participación activa de la juventud en esta fase fue un diferen-
ciador crítico del proyecto. La juventud no solo aportó sus perspec-
tivas únicas, sino que también se involucró en la recolección de da-
tos y en la definición de usos para las distintas zonas del Aula Vivo 
Mi Calle. Su voz fue esencial en la definición del punto de encuen-
tro, la huerta urbana, el espacio para clases grupales y el patio de 
juegos, asegurando que el diseño final fuera multifuncional.

Implementación
La implementación del Aula Vivo Mi Calle marcó la transición del 
diseño a la realidad; los planos y las ideas se materializaron en 
un espacio físico renovado. Esta etapa fue clave, ya que significó 
la materialización de los conceptos acordados durante la fase de 
planificación y aseguró que la visión de la comunidad y la juventud 
cobrara vida.
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Workshops were essential in this phase. Through them, 256 young 
people from the neighborhood were invited to share their ideas 
and visions for the space. These workshops not only fostered a 
sense of ownership and responsibility towards the project but also 
ensured that the final design reflected the real needs of younger 
people. The “green” workshops, in particular, helped outline the 
characteristics of the urban garden, one of the four distinct zones 
of the project, while other workshops focused on emotions and 
perceptions, highlighting the importance of safety and well-being. 
Furthermore, the strong and determined support from the teaching 
staff of the José Cardona Hoyos headquarters of the educational 
institution Santa Rosa, was fundamental for this.

This phase of workshops was complemented with a social cartog-
raphy exercise, offering a visual representation of social interac-
tions and use of the space. This exercise helped identify areas of 
the park that needed more attention and allowed each participant 
to visualize the potential of the Vivo Mi Calle Classroom initiative. 
Social mapping became a vital tool for decision-making and spatial 
planning, ensuring that the final design responded to community 
flows and behaviors.

The active participation of young people in this phase was a critical 
differentiator of the project. The youth contributed their unique 
perspectives and became involved in collecting data and defining 
uses for the different areas of the Vivo Mi Calle Classroom. Their 
voice was essential in defining the meeting point, the urban garden, 
the space for group classes, and the playground, ensuring the final 
design was multifunctional.

Implementation
The implementation of the Vivo Mi Calle Classroom marked the 
transition from design to reality; The plans and ideas materialized 
in a renovated physical space. This stage was key as it meant 
materializing the concepts agreed upon during the planning phase 
and ensuring that the community and youth vision came to life.

The adaptation of the space began with cleaning and preparing 
the land. Safety was prioritized, and lighting and visibility were 
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La adecuación del espacio comenzó con la limpieza y la prepara-
ción del terreno. Se priorizó la seguridad, mejorando la iluminación 
y la visibilidad. La instalación de mobiliario fue clave: se diseñaron 
y ubicaron elementos que fomentaban la interacción y el apren-
dizaje, como bancas y mesas de pícnic, así como estaciones para 
actividades físicas y culturales. Se prestó especial atención a la se-
lección de materiales resistentes y adecuados para el clima y uso 
intensivo, garantizando la durabilidad y el mínimo mantenimiento.

Las actividades de vinculación comunitaria fueron fundamentales 
durante esta fase. Se organizaron eventos y talleres que involu-
craban a la comunidad en la pintura de murales y la siembra en la 
huerta, lo que fortaleció la relación entre los residentes y su nuevo 
espacio. La participación directa en la creación de murales no solo 
embelleció el área, sino que también permitió que la juventud y 
otras personas de la comunidad expresaran su identidad y se apro-
piaran del proyecto.

El desarrollo de una pista de baile, como una de las cuatro zonas 
del Aula, sirvió por mucho tiempo para la práctica de ritmos urba-
nos y hasta la grabación de videos musicales por parte de agrupa-
ciones del distrito de Aguablanca.

Resultados y beneficios
El Aula Vivo Mi Calle generó resultados tangibles que ayudaron 
a reconfigurar, por algunos años, la trama social y física de El 
Poblado II. La percepción de seguridad mejoró, convirtiendo tem-
poralmente lo que era un área de riesgo en un espacio de orgullo 
comunitario. La participación de 256 jóvenes en talleres, encues-
tas y actividades de reacondicionamiento, no solo embelleció el 
espacio con murales coloridos sino que también inculcó sentido de 
pertenencia y responsabilidad hacia el entorno. La juventud, antes 
espectadora de la degradación de su barrio, fue protagonista activa 
de su transformación.

Este proceso de empoderamiento juvenil ha trascendido las mejo-
ras superficiales; ha fortalecido la cohesión social y ha estimulado 
la participación cívica entre las personas más jóvenes. Los talleres 
impartidos han sido fundamentales para canalizar sus inquietudes 

ES 90



improved. Furniture installation was critical: elements that encour-
aged interaction and learning, such as benches and picnic tables, 
as well as stations for physical and cultural activities, were de-
signed and placed. Special attention was paid to selecting resistant 
materials suitable for the climate and intensive use, guaranteeing 
durability and minimal maintenance.

Community outreach activities were essential during this phase. 
Events and workshops involved the community in painting murals 
and planting in the garden, strengthening the relationship between 
residents and their new space. Direct participation in creating mu-
rals beautified the area and allowed everyone in the community to 
express their identity and take ownership of the project.

The development of a dance floor, as one of the four areas of the 
Classroom, served for a long time to practice urban rhythms and 
even record music videos by groups from the Aguablanca district.

Results and benefits
The Vivo Mi Calle Classroom generated tangible results that helped 
reconfigure, for a few years, the social and physical fabric of the 
El Poblado II neighborhood. The perception of safety improved, 
temporarily turning a risk area into a space of community pride. 
The participation of 256 young people in workshops, surveys, and 
refurbishment activities beautified the space with colorful murals 
and instilled a sense of belonging and responsibility towards the 
environment. The youth, previously spectators of the degradation of 
their neighborhood, were active protagonists in its transformation.

This youth empowerment process has transcended superficial im-
provements by strengthening social cohesion and stimulating civic 
participation among younger people. The workshops have been 
fundamental in channeling their concerns and aspirations, turning 
the Vivo Mi Calle Classroom into a breeding ground for future lead-
ership and agents of change. Integrating spaces such as meeting 
points and an urban garden has promoted healthy and sustainable 
practices, while the physical and artistic activity areas have offered 
leisure alternatives.
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y aspiraciones, convirtiendo el Aula Vivo Mi Calle en un semillero 
de futuros liderazgos y agentes de cambio. La integración de espa-
cios como puntos de encuentro y una huerta urbana, ha promovido 
prácticas saludables y sostenibles, mientras que las zonas de 
actividad física y artística han ofrecido alternativas de ocio.

Impacto comunitario y cultural
El impacto comunitario y cultural del Aula Vivo Mi Calle en El 
Poblado II refleja una reconceptualización del uso del espacio 
público. Testimonios de residentes locales y participantes del pro-
yecto resaltaron, en un primer momento, un renacimiento cultural 
dentro de la comunidad.
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Community and cultural impact
The community and cultural impact of the Vivo Mi Calle Classroom 
in El Poblado II reflects a reconceptualization of the use of public 
space. Testimonials from local residents and project participants 
initially highlighted a cultural renaissance within the community.

The creation of the Vivo Mi Calle Classroom led to the emergence 
of a meeting space that promoted cultural expression and social 
cohesion. Through activities such as participatory mural build-
ing, which involved young people in creating works of art that 
adorn the classroom walls, a sense of identity and belonging has 
been stimulated. Direct participation in the beautification of the 
neighborhood has reinforced the emotional connection with the 
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La creación del Aula Vivo Mi Calle propició la emergencia de un es-
pacio de encuentro que fomentó la expresión cultural y la cohesión 
social. A través de actividades como el muralismo participativo, 
que involucró a los y las jóvenes en la creación de obras de arte 
que adornan los muros del aula, se ha estimulado el sentido de 
identidad y pertenencia. La participación directa en el embelleci-
miento del barrio ha reforzado la conexión emocional con el lugar, 
promoviendo un sentimiento de orgullo y cuidado colectivo. Tras su 
inauguración, se le otorgaron tres reconocimientos internacionales: 
Los premios Prácticas Inspiradoras para el Hábitat Sostenible y 
Best In Show del concurso de Urban Housing Practitioners Hub, 
UHPH 2021, además del Premio Ocupa 2021, del sexto Festival 
Internacional de Intervenciones Urbanas.

Alianzas y colaboraciones
Las alianzas y colaboraciones han sido fundamentales para el Aula 
Vivo Mi Calle. Una red de apoyo intersectorial se tejió incorporando 
a actores estatales, organizaciones no gubernamentales y entida-
des privadas, cada uno aportando conocimientos y apoyo logístico 
clave para la materialización de la visión comunitaria.
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place, promoting a feeling of pride and collective care. After its 
launch, the project was awarded three international recognitions: 
the Inspiring Practices for Sustainable Habitat award, the Best In 
Show award from the Urban Housing Practitioners Hub contest, 
UHPH 2021, and the Ocupa 2021 Award, from the sixth International 
Festival of Urban Interventions.

Alliances and partnerships
Alliances and partnerships have been fundamental for the Vivo Mi 
Calle Classroom. A cross-sectional support network was created 
involving state actors, non-governmental organizations, and private 
entities, each providing knowledge and critical logistical support 
for the materialization of the community vision.
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Dentro de esta red colaborativa, la Secretaría de Paz y Cultura 
Ciudadana y el Museo Libre de Arte Público de Colombia (MULI) 
destacan por su papel en la conceptualización y ejecución del 
proyecto. La Secretaría contribuyó con experticia en la gestión 
cultural y la seguridad ciudadana, mientras que MULI aportó 
su experiencia en la integración del arte público como medio de 
transformación social. El Departamento Administrativo de Gestión 
del Medio Ambiente (DAGMA) y la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos Municipales (UAESPM) jugaron roles signifi-
cativos en la adecuación del espacio, garantizando que el entorno 
cumpliera con los estándares de seguridad, iluminación y sosteni-
bilidad ambiental. La implicación de Veolia, empresa prestadora del 
servicio de aseo de la ciudad, en el mantenimiento y la conserva-
ción del aula al aire libre aseguró que el espacio se mantuviera en 
óptimas condiciones para su uso continuo.

Además, la colaboración con la institución educativa oficial Santa 
Rosa fue crucial para vincular el proyecto con el sistema educa-
tivo local, asegurando que los programas y actividades del Aula 
resonaran con las necesidades y objetivos pedagógicos de los y 
las estudiantes.

Estas alianzas proporcionaron los recursos necesarios para dar 
vida al proyecto y crearon un marco de trabajo colaborativo que 
permitió a los diferentes actores alinear sus esfuerzos hacia un 
objetivo común.

Conclusión
La metamorfosis de un espacio abandonado en un aula al aire libre 
es un ejemplo de cómo la participación ciudadana, impulsada por 
alianzas estratégicas, puede catalizar el cambio. Con 256 jóvenes di-
rectamente involucrados en su creación y más de 13,000 miembros 
de la comunidad beneficiándose de sus frutos, esta intervención es 
un testimonio de la planificación urbana inclusiva y sostenible.

El Aula se ha convertido en un modelo para futuras intervenciones 
urbanas que aspiran a ser más que meros proyectos de construc-
ción. Este caso de éxito resalta la importancia de espacios que 
promueven la salud, el bienestar y la educación, especialmente en 
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Within this collaborative network, the Secretariat of Peace and 
Citizen Culture and the Free Museum of Public Art of Colombia 
(MULI) stand out for their role in the conceptualization and exe-
cution of the project. The Secretariat contributed with expertise 
in cultural management and citizen security, while MULI contrib-
uted its experience in integrating public art as a means of social 
transformation. The Administrative Department of Environmental 
Management (DAGMA) and the Special Administrative Unit of 
Municipal Public Services (UAESPM) played significant roles in 
the adaptation of the space, guaranteeing that the environment 
met safety, lighting, and environmental sustainability standards. 
Veolia’s involvement in the maintenance and upkeep of the outdoor 
classroom ensured that the space was kept in optimal condition for 
continued use.

In addition, a partnership with Santa Rosa public educational 
institution was crucial to link the project with the local educational 
system, ensuring that the Classroom programs and activities reso-
nated with the needs and pedagogical objectives of the students.

These alliances provided the necessary resources to bring the proj-
ect to life and created a collaborative framework that allowed the 
different actors to align their efforts towards a common goal.

Conclusion
The metamorphosis of an abandoned space into an open-air class-
room is an example of how citizen participation, driven by strategic 
alliances, can catalyze change. With 256 young people directly 
involved in its creation and more than 13,000 community members 
benefiting from its fruits, this intervention is a testament to inclu-
sive and sustainable urban planning.

The Classroom has become a model for future urban interventions 
that aspire to be more than mere construction projects. This suc-
cess story highlights the importance of spaces that promote health, 
well-being, and education, especially in times of global challenges 
such as those imposed by the COVID-19 pandemic.
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tiempos de desafíos globales como los impuestos por la pandemia 
de Covid-19.

De esta forma, el Aula Vivo Mi Calle pone de manifiesto que, con vi-
sión y colaboración, los espacios urbanos pueden ser reinventados 
para fomentar la resiliencia, el empoderamiento y la creatividad de 
aquellos que habitan en ellos.
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In this way, the Vivo Mi Calle Classroom shows that, with vision 
and collaboration, urban spaces can be reinvented to promote the 
resilience, empowerment, and creativity of those who live in them.
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Línea del tiempo

1

Reunión con la IEO Santa Rosa para pro-
yectar soluciones para el retorno a clases 
pero en entornos al aire libre, teniendo en 
cuenta las complejidades de la pandemia.

Meeting with Educational Institution 
Santa Rosa to project solutions for the 

student’s return to school but in outdoor 
environments, taking into account the 

complexities of the pandemic.

2

Se elige el espacio donde estará el 
Aula Vivo Mi Calle, sobre el Parque 

Longitudinal de la 72W, a una cuadra de 
la sede principal y a cuatro de la sede 

primaria.

The space where the Vivo Mi Calle 
Classroom will be located is chosen, 
on the Longitudinal Park of 72W, one 
block away from the school’s primary 
location and four from the elementary 

headquarters.

3

Se plantea la idea del Aula al aire libre 
como opción de espacio con condiciones 

de bioseguridad en la pandemia.

The idea of the Outdoor Classroom is 
proposed as an alternative space with 

biosafety conditions during the pandemic.

4

El equipo de VMC diseñó e implementó 
una encuesta alineada con los talleres 
para que la juventud que frecuenta el 

Parque Longitudinal de la 72W pudieran 
aportar sus opiniones sobre los riesgos en 

el espacio y las soluciones.

The VMC team designed and implemented 
a survey aligned with the workshops so 
that the young people who frequent the 

72W Longitudinal Park could provide their 
opinions on the risks associated with the 

space and the potential solutions.

5

Talleres de diagnóstico de emociones y 
percepciones con alumnos de la IEO Santa 
Rosa. Se realiza instalación del techo en 

el Aula Vivo Mi Calle.

Workshops on diagnosing emotions and 
perceptions with students from the IEO 

Santa Rosa are conducted. Installation of 
the roof is carried out in the Vivo Mi Calle 

Classroom.

Mayo
May
2020

Junio
June
2020

Julio
July
2020

Septiembre
September

2020

Octubre
October

2020
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Timeline

6

Se instalan dos reflectores dirigidos hacia 
el Aula VMC, con el fin de mejorar la 

iluminación del espacio y así la seguridad 
de la comunidad. Se realiza un taller 

de mural y pintura; 35 niñas y niños del 
sector pudieron pintar los muros del Aula.

Two searchlights are installed directed 
towards the VMC Classroom, to improve 

the lighting of the space and thus the safe-
ty of the community. A mural and painting 
workshop is held; 35 girls and boys from 
the sector were able to paint the walls of 

the Classroom.

7

Se realiza la conmemoración del Día 
internacional de la mujer en el Aula Vivo 
Mi Calle con una yincana educativa con 

seis estaciones. Se finalizó la jornada con 
un tejido colectivo.

The commemoration of International 
Women’s Day is held in the Vivo Mi Calle 
Classroom with an educational scavenger 
hunt across six stations. The day ended 

with a collective weaving exercise.

8

Clases de baile en el Aula Vivo Mi Calle. 
Se realizan martes y jueves de 6 p.m. a 

8 p.m.

Dance classes at the Vivo Mi Calle 
Classroom. They take place Tuesdays and 

Thursdays from 6 p.m. to 8 p.m.

9

Inauguración del Aula Vivo Mi Calle, con 
presencia activa de la comunidad y de la 

juventud.

Inauguration of the Vivo Mi Calle 
Classroom, with the active presence of the 

community and youth.

10

30 jóvenes participan en la jornada de 
instalación de nuevas camas para la 

huerta comunitaria.

30 young people take part in the installa-
tion of new raised beds for the community 

garden.

Diciembre
December

2020

Marzo
March
2021

Abril
April
2021

Junio
June
2021

Julio
July
2021
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CICLORRUTA VIVO MI CALI



VIVO MI CALI BIKE PATH



La ciclorruta Vivo Mi Cali, que se ubicaría sobre la icónica Calle 
8 en Cali, Colombia, fue concebida como un corredor estratégico 
para enlazar dos lugares que atraen los viajes de la juventud: el 
Bulevar del Río y las Canchas Panamericanas. Este proyecto se 
inscribía en una visión de movilidad urbana sostenible y participa-
tiva, para transformar la experiencia de movilidad en la ciudad con 
dos propósitos: Desarrollar infraestructura que conecte dos fases 
del piloto del Sistema de Bicicletas Públicas y ajustar el diseño de 
la Galería Alameda, especialmente durante los desafíos impuestos 
por la pandemia de Covid-19.

La intervención no solo se propuso como un canal de movilidad 
para ciclistas, sino también como un espacio público que promovie-
ra la salud física, mental y la integración social. Su planificación y 
diseño surgieron de un profundo proceso participativo que involu-
cró, en particular, a la juventud caleña, a través de una metodolo-
gía centrada en la inclusión y el compromiso ciudadano. La inicia-
tiva destacó por su enfoque en la seguridad, comodidad y disfrute 
del espacio público, buscando establecer un nuevo estándar para 
el diseño de cicloinfraestructuras en Colombia.
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The Vivo Mi Cali Bike Path, which would be located on the iconic 
8th Streen in Cali, Colombia, was conceived as a strategic corri-
dor to connect two places that attract young travelers: the River’s 
Promenade and the Pan-American Courts. This project was part of 
a vision of sustainable and participatory urban mobility to trans-
form the mobility experience in the city with two purposes: Develop 
the infrastructure to connect two phases of the Public Bicycle 
System pilot and adjust the design of the Alameda Marketplace, es-
pecially during the challenges imposed by the Covid-19 pandemic.

The intervention was proposed as a mobility channel for cyclists 
and as a public space promoting physical and mental health and 
social integration. Its planning and design emerged from a deep 
participatory process that involved, particularly, Cali’s youth 
through a methodology focused on inclusion and citizen commit-
ment. The initiative stood out for its focus on safety, comfort, and 
enjoyment of public space, seeking to establish a new standard for 
the design of bicycle infrastructure in Colombia.
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Contexto y necesidad
Antes de la intervención Vivo Mi Cali, la Calle 8 de Cali se caracte-
rizaba por un flujo vehicular intenso y una infraestructura urbana 
no adaptada a las necesidades de personas no motorizadas, en 
particular ciclistas. Los indicadores de riesgo para éstos, las y los 
peatones incluían altas velocidades de tráfico, una infraestructura 
vial deteriorada y la falta de un espacio dedicado y seguro para la 
movilidad activa, como se evidencia en las inspecciones de se-
guridad vial realizadas por Vivo Mi Calle. Esto era especialmente 
preocupante para los y las jóvenes, quienes habitualmente usan la 
bicicleta como uno de sus principales modos de transporte.

La necesidad de una ruta segura se hizo aún más apremiante 
durante la pandemia de Covid-19, que impuso restricciones a la 
movilidad y aumentó la necesidad de espacios públicos seguros 
y accesibles. Cali, al ser una ciudad con un creciente uso de la 
bicicleta, requería urgentemente de ciclorrutas que conectaran 
eficientemente puntos clave de la ciudad, proporcionando así 
alternativas de transporte saludables y sostenibles. Por tanto, la 
ciclorruta Vivo Mi Cali fue diseñada para responder a esta necesi-
dad crítica, brindando un corredor seguro para la juventud y otros 
usuarios o usuarias vulnerables, promoviendo la movilidad activa y 
contribuyendo al bienestar general de la ciudadanía.

Desarrollo del proyecto
Diagnóstico
La fase de diagnóstico de la intervención Vivo Mi Cali fue esen-
cial para determinar la viabilidad y dirección del desarrollo de la 
ciclorruta. Durante esta etapa se realizó una encuesta que recogió 
las preferencias de movilidad de la juventud de Cali, con un total 
de 2676 respuestas válidas. La encuesta fue promovida a través de 
redes sociales y medios de comunicación locales, garantizando una 
alta participación ciudadana. Se implementaron metodologías inno-
vadoras para obtener información relevante, como la aplicación de 
cuestionarios en línea y la realización de encuestas presenciales 
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Context and necessity
Before the intervention conducted by Vivo Mi Cali, 8th Street in 
Cali was characterized by an intense vehicular flow and an urban 
infrastructure not adapted to the needs of non-motorized people, 
particularly cyclists. Risk indicators for pedestrians included high 
traffic speeds, deteriorating road infrastructure, and the lack of a 
dedicated and safe space for active mobility, as evidenced in road 
safety inspections carried out by Vivo Mi Calle. This was especially 
worrying for young people, who usually use bicycles as one of their 
primary modes of transportation.

The need for a safe route became even more pressing during the 
COVID-19 pandemic, which imposed restrictions on mobility and in-
creased the need for secure and accessible public spaces. As a city 
with a growing use of bicycles, Cali urgently required cycle paths 
that efficiently connected critical points of the city, thus providing 
healthy and sustainable transportation alternatives. Therefore, the 
Vivo Mi Cali bike path was designed to respond to this critical need, 
providing a safe corridor for young people and other vulnerable 
users, promoting active mobility, and contributing to the general 
well-being of citizens.

Project Development
Diagnosis
The diagnostic phase of the Vivo Mi Cali intervention was essential 
to determine the feasibility and purpose of the bike path develop-
ment. During this phase, a survey was carried out to collect data 
on the mobility preferences of the youth of Cali, with a total of 2,676 
valid responses. The survey was promoted through social media 
networks and local media, guaranteeing high citizen participation. 
Innovative methodologies were implemented to obtain relevant 
information, like using online questionnaires and conducting 
in-person surveys in critical areas such as the Aguablanca District, 
directly involving the community in the project design.
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en áreas claves como el Distrito de Aguablanca, involucrando 
directamente a la comunidad en el diseño del proyecto.

Las actividades de diagnóstico incluyeron también la colabora-
ción con instituciones educativas, donde se convocó a rectores 
y liderazgos comunales a través de llamadas y correos electró-
nicos, fortaleciendo la vinculación y la comunicación directa con 
los actores comunitarios. Se priorizó la recopilación de datos y 
opiniones de la juventud, centrando la atención en sus patrones 
de movilidad, preferencias de espacios urbanos y expectativas de 
cicloinfraestructura.

Este enfoque participativo y basado en datos permitió una com-
prensión profunda de las necesidades y comportamientos de los 
usuarios y usuarias potenciales de la ciclorruta, proporcionando 
una base sólida para las fases subsecuentes de diseño y ejecución. 
La fase de diagnóstico, por tanto, fue crucial para asegurar que Vivo 
Mi Cali no solo fuera una obra de infraestructura, sino una interven-
ción alineada con las dinámicas urbanas y comunitarias de Cali.

Diseño y planificación
La fase de diseño y planificación de la ciclorruta Vivo Mi Cali se 
basó en los resultados obtenidos en la etapa de diagnóstico. 
Durante los talleres de planificación se tomaron decisiones claves 
sobre el trazado y el diseño de la cicloinfraestructura, involucrando 
a la juventud caleña en cada paso. Estos talleres fueron fundamen-
tales para definir los criterios de diseño que atendían tanto a la 
funcionalidad como a la estética y la seguridad.

Un elemento clave fue la selección del espacio examinándose 
tres opciones de corredor. A través de la utilización de criterios 
como cohesión de la red, directividad y factibilidad, se evaluó la 
conexión de la Calle 8 desde el Bulevar del Río hacia las Canchas 
Panamericanas como la más viable. A pesar de los desafíos identifi-
cados, como el parqueo en vía y el estado de la capa asfáltica, se 
determinó que la Calle 8 era estratégicamente significativa debido 
a su inclusión en varios documentos de ordenamiento territorial y 
su relevancia cultural y recreativa.
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The diagnostic activities also included collaboration with educa-
tional institutions, where principals and community leaders were 
summoned through calls and emails, strengthening the link and 
direct communication with community actors. Collecting data and 
opinions from young people was prioritized, focusing attention on 
their mobility patterns, preferences for urban spaces, and expecta-
tions of cycle infrastructure.

This participatory and data-driven approach allowed for a deep 
understanding of the needs and behaviors of potential bike path 
users, providing a solid foundation for subsequent design and im-
plementation phases. The diagnosis phase, therefore, was crucial 
to ensure that Vivo Mi Cali was not only an infrastructure project 
but an intervention aligned with the urban and community dynam-
ics of Cali.

Design and planning
The design and planning phase of the Vivo Mi Cali bike path was 
based on the results obtained in the diagnosis stage. During the 
planning workshops, key decisions were made about the layout 
and design of the bicycle infrastructure, involving Cali’s young pop-
ulation in every step. These workshops were essential to defining 
design criteria that addressed functionality, aesthetics, and safety.

A key element was the selection of the physical space, examining 
three corridor options. Using different criteria such as network co-
hesion, directivity, and feasibility, the connection of 8th Street from 
the River’s Promenade to the Pan-American Courts was evaluated 
as the most viable. Despite the challenges identified, such as on-
street parking and the state of the asphalt layer, it was determined 
that 8th Street was strategically significant due to its inclusion in 
several territorial planning documents and its cultural and recre-
ational relevance.

Young people played a prominent role in this phase, helping from 
their perspective to model the bike path as a safe and active space 
for sustainable mobility. Youth participation ensured that the 
design responded to current mobility needs and promoted broader 
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La juventud tuvo un papel destacado en esta fase, ayudando desde 
su perspectiva a modelar la ciclorruta como un espacio seguro y 
activo para la movilidad sostenible. La participación juvenil asegu-
ró que el diseño no solo respondiera a las necesidades actuales de 
movilidad, sino que también promoviera una integración comu-
nitaria más amplia y considerara el potencial a largo plazo de la 
cicloinfraestructura para el desarrollo urbano de Cali.

El proceso de planificación incluyó una cuidadosa cartografía social 
para identificar y entender las dinámicas de la comunidad, conside-
rando la interacción con la nueva infraestructura. La metodología 
empleada en esta fase fue diseñada para ser inclusiva y reflexiva, 
tomando en cuenta una variedad de factores sociales y urbanos 
para garantizar que la ciclorruta no solo sirviera como un corredor 
para ciclistas, sino que también actuara como un catalizador para 
un cambio social positivo en la ciudad.
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community integration and considered the long-term potential of 
cycle infrastructure for Cali’s urban development.

 The planning process included careful social mapping to identify 
and understand community dynamics, considering interaction with 
the new infrastructure. The methodology employed in this phase 
was designed to be inclusive and thoughtful, taking into account 
various social and urban factors to ensure that the bike path not 
only served as a corridor for cyclists but also acted as a catalyst 
for positive social change in the city.
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Implementación
Aunque no fue posible que este proyecto entrara en operación, 
estos fueron los avances alcanzados para su implementación 
durante la planificación y diseños. En esta etapa, se llevaron a cabo 
las adecuaciones del espacio urbano seleccionado para la ciclorru-
ta, incluyendo la instalación del mobiliario urbano y los elementos 
de seguridad necesarios para las personas que se mueven en 
bicicleta.

Se instalaron carriles continuos para bicicletas de 1,7 metros de 
ancho, adecuados para la circulación segura y eficiente, separa-
dos del tránsito motorizado por materas. Estos elementos no solo 
buscaban cumplir con una función práctica, sino también contribuir 
al embellecimiento del paisaje urbano, fomentando un ambiente 
atractivo y acogedor para usuarios y transeúntes.

Una parte clave de la implementación fue la vinculación con la co-
munidad. Se informó a la población local sobre la nueva infraestruc-
tura y su uso adecuado, también se les preguntó por los aspectos 
positivos y negativos que consideran del proyecto. Las actividades 
comunitarias, como las encuestas puerta a puerta y los eventos de 
divulgación, buscaban generar un sentido de propiedad y pertenen-
cia hacia la ciclorruta, y promover la movilidad activa y segura.

Es importante mencionar que la ejecución de la ciclorruta se enfren-
tó a desafíos significativos, incluida la oposición política que even-
tualmente llevó a la suspensión de la intervención A pesar de estos 
desafíos, el proceso de implementación demostró la importancia de 
una colaboración efectiva entre diferentes sectores y la necesidad 
de comunicar y gestionar las expectativas de todas las personas e 
instituciones interesadas en proyectos de infraestructura urbana.

Lecciones aprendidas
En el desarrollo de la intervención, una serie de lecciones impor-
tantes se extrajeron del proceso, especialmente de la experiencia 
fallida de la implementación final. Las más destacadas incluyen 
la importancia de contar voluntad política durante el proceso, 
garantizando una exitosa ejecución del proyecto. A pesar del 
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Implementation
Although it was not possible for this project to become operational, 
these were the advances made towards its implementation during 
the planning and design stages. In this stage, the adaptations of the 
urban space selected for the cycle path were carried out, including 
the installation of urban furniture and the necessary safety ele-
ments for cyclists.

Continuous 1.7-meter wide bicycle lanes were installed, suitable 
for safe and efficient circulation, separated from motorized traffic 
by plant pots. These elements sought to fulfill a practical function 
and contributed to the beautification of the urban landscape, cre-
ating an attractive and welcoming environment for bicycle users 
and pedestrians.

A key part of the implementation was the relationship with the 
community. The local population was informed about the new 
infrastructure and its proper use, and they were also asked about 
the positive and negative aspects they perceived in the project. 
Community activities, such as door-to-door surveys and outreach 
events, sought to generate a sense of ownership and belonging 
towards the bike path and promote active and safe mobility.

It is important to mention that the execution of the bike path project 
faced significant challenges, including political opposition, that 
eventually led to the suspension of the intervention. Despite these 
challenges, the implementation process demonstrated the impor-
tance of effective collaboration between different sectors and the 
need to communicate and manage the expectations of all people 
and institutions interested in urban infrastructure projects.

Lessons learned
In developing the intervention, several important lessons were 
drawn from the process, especially from the unsuccessful result of 
the final implementation. The most notable ones include the impor-
tance of having sufficient political will in the process, guaranteeing 
the successful execution of the project. Despite strong technical 
support and community engagement, the project encountered 
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sólido respaldo técnico y la participación comunitaria, el proyecto 
encontró obstáculos significativos debido a la falta de alineación 
y comunicación con la Administración Municipal de Cali, lo que su-
braya la necesidad de un compromiso continuo y claro entre todas 
las partes interesadas, incluidos los responsables de la toma de 
decisiones políticas.

Otra lección aprendida es el valor de la socialización del proyecto 
con la comunidad. Aunque Vivo Mi Cali se benefició de un extenso 
proceso de consulta y participación ciudadana, los desafíos enfren-
tados durante la implementación sugieren que es necesario un 
esfuerzo aún mayor para garantizar el consenso y la aceptación 
comunitaria cuando se trata de la escala ciudad.
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significant obstacles due to a lack of alignment and communication 
with Cali’s Municipal Administration. This demonstrates the need 
for a continuous and clear commitment between all stakeholders, 
including those responsible for political decision-making.

Another lesson learned is the value of socializing the project with 
the community. Although Vivo Mi Cali benefited from an extensive 
citizen consultation and participation process, the challenges 
faced during implementation suggest that an even greater effort is 
necessary to ensure consensus and community acceptance when 
working on a city scale.
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El proyecto también mostró la relevancia de tener estrategias de 
comunicación eficaces que puedan responder y adaptarse a críticas 
y preocupaciones en tiempo real, especialmente en plataformas de 
redes sociales donde la opinión pública puede influir rápidamente 
en la dirección del proyecto.

Finalmente, aunque Vivo Mi Cali no se implementó como estaba 
previsto, los materiales y recursos destinados a la ciclorruta no se 
desperdiciaron. Estos insumos se reutilizaron en una intervención 
subsecuente en el municipio de Palmira, donde se creó la Ruta 
Saludable como apoyo a dicha Alcaldía para la preparación de los 
Juegos Panamericanos Junior. Este nuevo proyecto aprovechó las 
lecciones aprendidas y los recursos ya adquiridos, lo que permi-
tió una implementación más ágil y acorde con las necesidades y 
expectativas del municipio. Esta adaptabilidad y capacidad para re-
utilizar recursos es consecuente con una aproximación sostenible 
y responsable a la planificación urbana. La experiencia acumulada 
y los recursos de Vivo Mi Cali no solo encontraron una nueva vida 
en Palmira, sino que también ofrecieron un modelo probado para 
futuras iniciativas de ciclorrutas en la región.
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The project also showed the relevance of having effective com-
munication strategies that can respond and adapt to criticism and 
concerns in real-time, especially on social media platforms where 
public opinion can quickly influence the project’s direction.

Finally, although Vivo Mi Cali was not implemented as planned, 
the materials and resources allocated to the bike path were not 
wasted. These materials were reused in a subsequent interven-
tion in the municipality of Palmira, where the Healthy Route was 
created to support said Mayor’s Office for preparing the Junior Pan 
American Games. This new project took advantage of the lessons 
learned and the resources already acquired, which allowed a more 
agile implementation following the needs and expectations of the 
municipality. This adaptability and ability to leverage the existing 
resources is consistent with a sustainable and responsible ap-
proach to urban planning. The project’s accumulated experience 
and resources not only found a second wind in Palmira, but also 
offered a proven model for future bike path initiatives in the region.
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1

Inicio de la encuesta Vivo Mi Cali, que 
buscaba vincular a la juventud en el 

proceso y consultarle cuáles eran sus 
rutinas de movilidad.

Start of the Vivo Mi Cali survey, which 
sought to involve young people in the 

process and ask them what their mobility 
routines were.

2

La encuesta cierra con 2676 encuestas 
válidas y la participación de 3921 personas 

entre los 10 y 21 años.

The survey results are 2,676 valid sur-
veys, and the participation of 3,921 people 

between 10 and 21 years old.

3

Selección del tramo y criterios de la cali-
dad de la cicloinfraestructura. Se realizan 

mediciones para determinar perfil vial, 
zonas de parqueo, velocidad, elementos 
de seguridad vial y el estado de la capa 

asfáltica previo al diseño de la ciclorruta 
Vivo Mi Cali.

The section to be intervened and the 
cycle infrastructure quality criteria are 
selected. Measurements are carried out 
to determine road profile, parking areas, 
traffic speed, road safety elements, and 
the state of the asphalt layer before the 

design of the Vivo Mi Cali bike path.

4

Presentación de resultados de la encuesta 
en el Foro Nacional de la Bicicleta. 

Además, se realizó una reunión virtual 
con la participación de comerciantes de la 
zona, para dar a conocer los resultados de 

las encuestas.

Presentation of survey results at the 
National Bicycle Forum. In addition, 
a virtual meeting was held, with the 

participation of merchants from the area, 
to announce the results of the surveys.

5

Visita puerta a puerta a 159 comercios 
ubicados en la calle 8, para conocer sus 

preocupaciones sobre la implementación 
de la ciclorruta y obtener datos de contac-
to para una mejor comunicación entre el 
proyecto, vecinos y vecinas del sector.

A door-to-door strategy is carried out 
involving 159 businesses located on 8th 

Street to learn about their concerns about 
the implementation of the bike path and 

obtain contact information for better 
communication between the project and 

the existing neighbors in the area.

Junio
June
2020

Julio
July
2020

Agosto
August
2020

Septiembre
September

2020

Octubre
October

2020

Línea del tiempo
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6

Taller de periodistas sobre movilidad 
sostenible, para socializar la encuesta 

Vivo Mi Cali y explicar la intervención. Se 
hizo también un recorrido por el corredor 
de la calle 8 para difundir la ruta de aten-
ción a las violencias basadas en género 
y prevención del acoso en la ciclorruta 

entre 159 comercios.

Workshop for journalists on sustainable 
mobility to socialize the Vivo Mi Cali 

survey and explain the intervention. A 
tour was also carried out along the 8th 
Street corridor to disseminate the route 
to address gender-based violence and 
prevent harassment on the bike route 

among 159 businesses.

7

Implementación de la segregación de 
Vivo Mi Cali y retiro de la misma, debido 
a la oposición realizada por el alcalde del 

momento.

Implementation of the segregation of Vivo 
Mi Cali and withdrawal due to the opposi-

tion made by Cali’s current mayor.

9

Realizan control político en el Concejo de Cali 
sobre la ciclorruta Vivo Mi Cali. El Secretario 

de Movilidad señala que la ciclorruta es de las 
mejores planeadas, pero no se puede hacer 

utilizando a la opinión pública como matizante 
de la ausencia de voluntad política.

A political control debate is carried out in the 
City Council about the Vivo Mi Cali bike path. 
The Secretary of Mobility points out that the 

project is one of the best planned, but it cannot 
be done using public opinion to shroud the 

absence of political will.

8

Se propone un pacto de movilidad con el 
Alcalde para priorizar el corredor de la 

calle 8, e incluirla dentro del presupuesto 
de la ciudad para el 2022. Nuevamente, 

no se acepta.

A mobility pact is proposed with the 
Mayor to prioritize the 8th Street corridor 

and include it within the city budget for 
2022. Again, it is not accepted.

Noviembre
November

2020

Diciembre
December

2020

Junio
June
2021

Octubre
October

2021

Timeline
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RUTA SALUDABLE PALMIRA



PALMIRA’S HEALTHY ROUTE



La Ruta Saludable, inaugurada el 25 de noviembre de 2021, se 
concibió como un corredor vital para fomentar la movilidad activa y 
el bienestar entre la juventud del municipio de Palmira, en el Valle 
del Cauca. Esta intervención estratégica transformó la carrera 
35, una arteria principal de la ciudad, en un enlace dinámico que 
conecta el estadio Francisco Rivera Escobar con el Parque del 
Azúcar, incentivando así la conexión entre importantes espacios 
recreativos y deportivos. Enmarcada en los Juegos Panamericanos 
Junior de 2021, la ruta no solo promovió un estilo de vida activo y 
saludable, sino que también destacó el compromiso de la ciudad 
con la sostenibilidad y la participación ciudadana. Con una longitud 
de 3 km y una infraestructura diseñada para garantizar la seguri-
dad y el confort de los y las ciclistas, la Ruta Saludable se ha con-
vertido en un modelo de espacio público inclusivo y participativo, 
vital para el contexto urbano de Palmira.
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The Healthy Route, inaugurated on November 25, 2021, was con-
ceived as a wellness-focused territory to promote active mobility 
and well-being among the youth of the municipality of Palmira, in 
the Valle del Cauca region. This strategic intervention transformed 
35th Avenue, one of the city’s main streets, into a dynamic link that 
connects the Francisco Rivera Escobar stadium with the “Parque 
del Azucar,” thus encouraging the connection between important 
recreational and sports spaces. Framed within the 2021 Junior 
Pan-American Games, the route promoted an active and healthy 
lifestyle and highlighted the city’s commitment to sustainability 
and citizen participation. With a length of 3 km and an infrastruc-
ture designed to guarantee the safety and comfort of cyclists, the 
Healthy Route has become a model of inclusive and participatory 
public space essential for the urban context of Palmira.
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Contexto y necesidad
Antes de la intervención, la carrera 35 en Palmira era una vía que 
tenía retos considerables en términos de seguridad vial y calidad 
del espacio urbano, particularmente para los y las ciclistas. El flujo 
vehicular era intenso, con un promedio de 9396 vehículos por hora; 
un ambiente hostil para las usuarias y los usuarios no motoriza-
dos. Las velocidades de circulación frecuentemente superaban el 
límite de 30 km/h establecido, alcanzando hasta 69 km/h, lo que 
aumentaba el riesgo de accidentalidad. Además, las condiciones de 
iluminación eran deficientes en ciertas áreas, lo que impedía el uso 
de la vía por la noche, especialmente para las mujeres ciclistas, y 
aumentaba la percepción de inseguridad.

La necesidad de transformar este corredor en una Ruta Saludable 
surgió de la urgencia de promover prácticas de movilidad más 
seguras y sostenibles, y de crear un entorno que respaldara el 
bienestar físico y mental de la ciudadanía, especialmente la ju-
ventud, aprovechando la conectividad de la centralidad deportiva 
con corredores ciclistas de alto valor ambiental. La intervención 
buscaba responder a estos desafíos mediante la creación de un 
carril exclusivo para bicicletas de 1,7m, mejorando la infraestruc-
tura vial y fomentando la participación ciudadana en el desarrollo 
y uso del espacio público. Este cambio, además, estaba alineado 
con los esfuerzos de la ciudad por revitalizar la cultura ciclística y 
ofrecer alternativas saludables y sostenibles de transporte para 
sus habitantes.

Desarrollo del proyecto
Diagnóstico
El desarrollo de la Ruta Saludable Palmira inició con una fase de 
diagnóstico que buscaba comprender a fondo el contexto urbano, 
social y de movilidad de la ciudad. Este diagnóstico era crucial para 
asegurar que la intervención fuera no solo pertinente sino transfor-
madora para la comunidad palmirana.
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Context and necessity
Before the intervention, 35th Avenue in Palmira was a road that 
had considerable challenges regarding road safety and the quality 
of urban space, particularly for cyclists. Traffic was pretty dense, 
with an average of 9,396 vehicles per hour, a hostile environment 
for non-motorized users. Traffic speeds frequently exceeded the 
established limit of 30 km/h, reaching up to 69 km/h, which in-
creased the risk of accidents. In addition, lighting conditions were 
poor in certain areas, which prevented road use at night, especially 
for female cyclists, and increased the sense of insecurity.

The need to transform this avenue into a Healthy Route arose from 
the urgency of promoting safer and more sustainable mobility 
practices and creating an environment that supported the phys-
ical and mental well-being of citizens, especially young people, 
taking advantage of the strategic location of the sports center and 
its connection with bike paths of high environmental value. The 
intervention sought to respond to these challenges by creating 
a 1.7m exclusive bicycle lane, improving road infrastructure, and 
encouraging citizen participation in the development and use of 
public space. This change was also aligned with the city’s efforts to 
revitalize cycling culture and offer healthy and sustainable trans-
portation alternatives for its inhabitants.

Project Development
Diagnosis
The development of the Palmira Healthy Route began with a diag-
nostic phase that sought to thoroughly understand the city’s urban, 
social, and mobility context. This diagnosis was crucial to ensure 
that the intervention was not only relevant but transformative for 
the community of Palmira.

The recognition activities began with a series of meetings and con-
sultations, including an initial meeting with the mayor of Palmira, 
which took place on September 16, 2021, to establish political 
and institutional commitment to the project. The implementation 
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Las actividades de reconocimiento comenzaron con una serie de en-
cuentros y consultas, incluyendo la reunión inicial con el alcalde de 
Palmira, que se hizo el 16 de septiembre de 2021, para establecer el 
compromiso político e institucional con el proyecto. La realización de 
las encuestas presenciales, que contó con el apoyo de la Secretaría 
de Tránsito, la Secretaría de Educación y el SENA, permitió recopilar 
las percepciones y necesidades de la población. La unión de estas 
entidades conjugó esfuerzos en la construcción de una base sólida 
de datos que alimentaría a todas las fases del proyecto.

Uno de los componentes más importantes de esta fase fue la 
identificación de actores claves. A través de talleres diseñados por 
Vivo Mi Calle y cinco sesiones participativas, se logró involucrar a 
jóvenes y otros segmentos de la población en el diseño de la ruta. 
El cierre de las encuestas arrojó 1712 respuestas válidas, destacan-
do una significativa contribución juvenil en la fase de diseño.

Se hicieron auditorías específicas, como la auditoría de ilumina-
ción del corredor de la carrera 35, realizada el 14 de octubre, que 
permitió mejorar los puntos oscuros y así fortalecer la percepción 
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of in-person surveys, which had the support of the Secretariat 
of Transit, the Secretariat of Education, and the SENA (National 
Learning Service), allowed the perceptions and needs of the 
population to be compiled. The combined efforts of these entities 
made it possible for the project to develop a valuable database that 
would feed all subsequent phases.

One of the most important components of this phase was the 
identification of key actors. Through workshops designed by Vivo 
Mi Calle and five participatory sessions, it was possible to involve 
young people and other population segments in the route design. 
Through the surveys, 1,712 valid responses were obtained, high-
lighting a significant youth contribution in the design phase.

Specific audits were carried out, such as the lighting audit of 35th 
Avenue, on October 14, which made it possible to improve dark 
spots and thus strengthen the perception of safety, especially for 
women. In addition, the characterization of bicycle users carried 
out on October 26 and 28, 2022, gave a clear image of the current 
mobility state and opportunities for improvement for the route. This 
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de seguridad, especialmente para las mujeres. Además, la caracte-
rización de los y las ciclistas, ejecutada los días 26 y 28 de octu-
bre de 2022, dio una clara imagen de la movilidad actual y de las 
oportunidades de mejora para la ruta. Este análisis también incluyó 
tomas aéreas que ofrecieron una visualización directa del corredor 
antes de la intervención, facilitando así un mejor entendimiento del 
espacio y su potencial transformación.

Pese a los retos de convocatoria, con espacios virtuales con baja 
asistencia y sesiones presenciales con una participación moderada, 
la vinculación de presidentes de juntas de acción comunal de la 
comuna 3 se destacó como un paso adelante en la gestión partici-
pativa del proyecto.

La fase de diagnóstico concluyó con una imagen detallada de 
la situación preexistente y las expectativas de la comunidad. La 
recopilación y el análisis de datos dieron una base firme sobre la 
cual se podrían desarrollar las fases subsiguientes del proyecto, 
garantizando que la Ruta Saludable respondiera a las necesidades 
reales y contribuyera a la seguridad, la inclusión y el bienestar de 
la juventud y la comunidad en general.

Diseño y planificación
La fase de diseño y planificación de la Ruta Saludable se basó en 
un proceso participativo que puso especial énfasis en la inclusión 
de la juventud y en la utilización de herramientas de cartografía 
social para una comprensión profunda del entorno y las dinámi-
cas urbanas.

Se realizaron cinco talleres de diseño, entre el 5 y el 9 de octubre 
de 2021, dirigidos por expertas en planeación urbana y participa-
ción ciudadana de Vivo Mi Calle. Estos talleres combinaron teoría 
y práctica, proporcionando a cada participante un espacio para 
expresar sus ideas y preocupaciones. Como resultado de esta 
colaboración, se desarrollaron tres propuestas de diseño para la 
ciclorruta, cada una requiriendo un incremento en el presupuesto 
inicial debido a la necesidad de incorporar medidas de pacificación 
de tráfico y seguridad.
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analysis also included aerial shots that offered a direct visualiza-
tion of the corridor before the intervention, thus facilitating a better 
understanding of the space and its potential transformation.

Despite having convening capacity issues, with virtual spaces with 
low attendance and face-to-face sessions with moderate participa-
tion, the involvement of the presidents of community action boards 
of commune 3 stood out as a step forward in the participatory 
management of the project.

The diagnostic phase concluded with a detailed scenario of the 
pre-existing situation and the community’s expectations. Data 
collection and analysis provided a firm foundation on which sub-
sequent stages of the project could be developed, ensuring that 
the Healthy Route responded to real needs and contributed to the 
safety, inclusion, and well-being of young people and the communi-
ty in general.

Design and planning
The design and planning phase of the Healthy Route was based on a 
participatory process that placed particular emphasis on the inclu-
sion of young people and the use of social mapping tools for a deep 
understanding of the environment and the existing urban dynamics.

Five design workshops were held between October 5 and 9, 2021, 
led by experts in urban planning and citizen participation from Vivo 
Mi Calle. These workshops combined theory and practice, allowing 
each participant to express their ideas and concerns. As a result of 
this collaboration, three design proposals were developed for the 
bike path, each requiring an increase in the initial budget due to the 
need to incorporate traffic calming and safety measures.

Social cartography played a crucial role in allowing the use and 
perception of public space to be visualized and collectively dis-
cussed. This methodology enabled identifying routes, conflict 
points, and areas of opportunity. The decision-making process 
was enriched with the direct input of bicycle users and collectives 
and was adjusted to reflect the needs of safety, connectivity, and 
accessibility.
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La cartografía social jugó un papel crucial al permitir visualizar y dis-
cutir colectivamente el uso y la percepción del espacio público. Esta 
metodología posibilitó la identificación de rutas, puntos de conflicto 
y áreas de oportunidad. La toma de decisiones se enriqueció con el 
aporte directo de ciclistas y colectivos ciclistas y se ajustó para refle-
jar las necesidades de seguridad, conectividad y accesibilidad.

La selección del espacio para la Ruta Saludable fue sustentada por 
un análisis detallado de la movilidad y las tendencias de transporte 
en la ciudad. Se intervino la carrera 35 entre calles 47 y calle 27, 
con una ciclorruta de 3 km dividida en 5 tramos. Los datos revela-
ron que más de 5300 ciclistas utilizaban diariamente este corredor, 
y que la intervención podría conectar efectivamente con la ciclo-
rruta existente hacia la Universidad Nacional y dos estaciones de 
Palmibici, el sistema de bicicletas públicas del municipio.

La participación de la juventud fue decisiva. En la encuesta digital 
se recopilaron las opiniones de 1712 habitantes de Palmira, inclu-
yendo a 935 jóvenes entre los 9 y los 24 años. Esta participación 
aseguró que el diseño del corredor reflejara las necesidades y ex-
pectativas de la población más joven y activa. Además, la juventud 
jugó un papel significativo en el urbanismo participativo, aportando 
creatividad y perspectiva fresca al proceso de diseño.
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A detailed analysis of mobility and transportation trends in the city 
supported the selection process of the space for the Healthy Route. 
35th Avenue between 47th Street and 27th Street was intervened, 
with a 3 km cycle path divided into five sections. The data revealed 
that more than 5,300 cyclists used this corridor daily and that the 
intervention could effectively be connected with the existing cycle 
route to the National University and two “Palmibici” stations, the 
municipality’s public bicycle system.

Youth participation was decisive. In the digital survey, the opinions 
of 1,712 residents of Palmira were collected, including 935 young 
people between 9 and 24 years old. This involvement ensured 
that the route’s design reflected the needs and expectations of the 
younger, more active population. Additionally, the youth played a 
significant role in participatory urbanism, bringing creativity and 
fresh perspective to the design process.
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En esta fase hubo un diálogo constante entre los diseñadores, jó-
venes y planificadores urbanos. La participación activa y la incorpo-
ración de la visión juvenil no solo empoderaron a la población más 
joven sino que también aseguraron la relevancia y la sostenibilidad 
a largo plazo de la Ruta Saludable. El resultado fue un diseño que 
resonó con los valores y necesidades de la comunidad, listo para 
pasar a la etapa de implementación.

Implementación
La fase de implementación de la Ruta Saludable en Palmira implicó 
la materialización de los planes y diseños concebidos en las etapas 
anteriores. Esta fase fue crítica, ya que transformó las ideas y la par-
ticipación comunitaria en cambios concretos en el entorno urbano.

Las acciones comenzaron con la demarcación del espacio para la 
ciclorruta, que inició el 20 de noviembre de 2021, pese a retrasos 
debido a las lluvias. El proceso de segregación de la ciclorruta 
se llevó a cabo poco después, asegurando que el espacio fuera 
exclusivo para ciclistas y estuviera protegido de los vehículos 
motorizados. Este paso fue crucial para su seguridad y se realizó 
atendiendo a los resultados de las encuestas que mostraban pre-
ocupaciones significativas sobre la velocidad y el comportamiento 
de los vehículos.

Las actividades de vinculación con la comunidad incluyeron in-
tervenciones de urbanismo y ciclovías dominicales. El urbanismo 
participativo, realizado el 21 de noviembre de 2021, permitió a la 
comunidad local contribuir directamente a la creación de espacios 
que reflejaran sus deseos. A pesar de una asistencia inicial baja, el 
proceso favoreció el empoderamiento comunitario y la apropiación 
del espacio.

La ciclovía dominical se convirtió en un evento semanal con el que 
se invitaba a la comunidad a experimentar y disfrutar de la nueva 
infraestructura, en un ambiente seguro y festivo. La integración 
de actividades culturales y deportivas, como talleres de habilida-
des para ciclistas y eventos de emprendimiento, reforzó la Ruta 
Saludable como un espacio de encuentro y un elemento vital en la 
red de movilidad de la ciudad.
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In this phase, there was a constant dialogue between designers, 
young people, and urban planners. Active participation and incor-
poration of the youth vision not only empowered the younger pop-
ulation but also ensured the relevance and long-term sustainability 
of the Healthy Route. The result was a design that resonated with 
the values and needs of the community, ready for the implementa-
tion stage.

Implementation
The implementation phase of the Healthy Route in Palmira in-
volved the materialization of the plans and designs conceived in 
the previous stages. This phase was critical as it transformed ideas 
and community participation into concrete changes in the urban 
environment.

The work began on November 20, 2021, with the demarcation of the 
space for the bike path despite delays due to rain. The process of 
segregating the cycle path occurred shortly afterward, ensuring 
that the space was exclusive to cyclists and protected from motor 
vehicles. This step was crucial to their safety and was done based 
on survey results showing significant concerns about vehicle speed 
and driver behavior.

Community engagement activities included urban planning inter-
ventions and collective bike rides on Sundays. Participatory urban-
ism carried out on November 21, 2021, allowed the local community 
to contribute directly to creating spaces that reflected their desires. 
Despite low initial attendance, the process allowed the community 
to feel empowered and to build ownership over the space.

The Sunday bike ride became a weekly event inviting the commu-
nity to experience and enjoy the new infrastructure in a safe and 
cheerful atmosphere. Integrating cultural and sports activities, 
such as cycling skills workshops and entrepreneurship events, re-
inforced the Healthy Route as a meeting space and a vital element 
in the city’s mobility network.

In March 2022, 29 plant pots were installed in the vicinity of the 
Francisco Rivera Escobar stadium and the Healthy Route, and four 
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En marzo de 2022 se instalaron 29 materas en las inmediaciones 
del estadio Francisco Rivera Escobar y la Ruta Saludable, y se ade-
cuaron cuatro sillas en la primera isla de refugio, como parte de 
un enfoque más amplio para crear espacios atractivos y seguros 
para el descanso y la interacción social. Esta instalación no solo 
mejoró visualmente el espacio sino que también promovió su uso y 
disfrute por parte de la comunidad.

La implementación de la Ruta Saludable culminó con un espacio 
completamente transformado, diseñado para mejorar la seguridad, 
promover la actividad física y fomentar la equidad de género. Las 
acciones de vinculación demostraron un cambio en la comunidad, 
proporcionando no solo una infraestructura ciclística sino también 
un punto de encuentro que promueve el bienestar social y la inte-
gración comunitaria. Con más de 70.000 beneficiarios indirectos, la 
Ruta Saludable se ha establecido como un importante esfuerzo en 
la planificación urbana participativa y un modelo para la inclusión y 
la sostenibilidad en futuros proyectos de infraestructura urbana.
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chairs were adapted on the first of several rest areas called “refuge 
islands” as part of a broader approach to creating attractive and 
safe spaces for leisure and social interaction. These facilities en-
hanced the space from a visual perspective and promoted its use 
and enjoyment by the community.

The implementation of the Healthy Route culminated in a complete-
ly transformed space designed to improve safety, promote physical 
activity, and foster gender equity. This inclusive approach fostered 
a change in the community, providing a cycling infrastructure and a 
meeting point that promotes social well-being and civic integration. 
With more than 70,000 indirect beneficiaries, the Healthy Route has 
established itself as an essential effort in participatory urban plan-
ning and a model for inclusion and sustainability in future urban 
infrastructure projects.
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Resultados y beneficios
Los resultados y beneficios de la Ruta Saludable reflejan cambios 
significativos en la comunidad. La implementación de la ciclorruta 
ha mejorado la percepción de seguridad, especialmente entre las 
mujeres ciclistas, gracias a la auditoría de iluminación que condujo 
a la mejora de las zonas anteriormente oscuras del trazado. La 
inclusión de urbanismo participativo ha fomentado espacios de 
estancia e interacción social.

Desde la perspectiva de la movilidad, se ha registrado una reduc-
ción de la velocidad promedio de vehículos motorizados, pasando 
de 69 km/h a cerca del límite establecido de 30 km/h, en la zona 
de la intervención. Esto no solo mejora la seguridad sino que 
también contribuye a un ambiente más tranquilo y agradable para 
ciclistas y peatones.
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Results and benefits
The results and benefits of the Healthy Route project reflect sig-
nificant changes in the community. Implementing the cycle path 
has improved the perception of safety, especially among female 
cyclists, thanks to the lighting audit that led to the improvement of 
previously dark areas of the route. The inclusion of participatory ur-
ban planning has promoted spaces for stay and social interaction.

From the perspective of mobility, a reduction in the average speed 
of motor vehicles has been recorded in the intervened area, going 
from 69 km/h to close to the established limit of 30 km/h. This 
improves safety and contributes to a calmer and more pleasant 
environment for cyclists and pedestrians.
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El proyecto también ha visto un renacimiento en la cultura de la bi-
cicleta en Palmira, con la Ruta Saludable convirtiéndose en un eje 
central para la conexión a equipamientos deportivos y recreativos. 
Esto ha estimulado la actividad física con un incremento del 5% de 
los viajes en bicicleta sobre el corredor según datos tomados en 
febrero de 2023 y el bienestar mental y social de los y las jóvenes, 
así como la cohesión comunitaria. Además, la educación y capaci-
tación en temas de equidad de género para comerciantes locales 
y la sensibilización sobre el acoso callejero han tenido un impacto 
directo en la creación de un entorno más inclusivo y seguro. Esto 
contribuye al objetivo más amplio que tiene Palmira de promover 
un enfoque de ciudad saludable y sostenible.

Continuidad y futuro del proyecto
La proyección de la Ruta Saludable no solo se limita a la mejora 
actual de la infraestructura ciclística y la promoción del bienestar 
comunitario, sino que también incluye metas estratégicas a largo 
plazo. Una de estas metas es la extensión de la ciclorruta hacia la 
zona universitaria, incluyendo la Universidad Nacional, con el fin de 
facilitar el acceso seguro y sostenible a la educación superior y a 
los espacios de recreación estudiantil.

La conexión con la cicloinfraestructura existente es clave para la 
creación de una red de movilidad en Palmira. Esta integración no 
solo permitirá a estudiantes y a la comunidad universitaria trasla-
darse de forma eficiente, sino que también promoverá la conexión 
entre diferentes zonas de la ciudad, aumentando así la accesibili-
dad y la cohesión urbana.

La extensión hasta la zona de las universidades también tiene 
como objetivo fomentar la movilidad activa entre la juventud, no 
solo como una forma de transporte sino también como un medio 
para incentivar un estilo de vida saludable y activo. Conectando 
puntos clave como zonas residenciales, espacios deportivos y 
educativos, la Ruta Saludable busca ser un eje transversal que 
beneficie a un espectro amplio de la población.
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The project has also seen a revival in cycling culture in Palmira, 
with the Healthy Route becoming a central hub for connection 
to sports and recreational facilities. This has stimulated physical 
activity (with a 5% increase in bicycle trips along this route, accord-
ing to data taken in February 2023) and improved young people’s 
mental and social well-being and community cohesion. Additionally, 
education and training on gender equity issues for local businesses 
and raising awareness about street harassment have had a direct 
impact on creating a more inclusive and safe environment. This 
contributes to Palmira’s broader goal of promoting a healthy and 
sustainable city vision.

Project continuity and future
The projection of the Healthy Route is not only limited to the current 
improvement of cycling infrastructure and the promotion of commu-
nity well-being but also includes long-term strategic goals. One of 
these goals is to extend the cycle path to the university area, includ-
ing the National University, to facilitate safe and sustainable access 
to higher education institutions and student recreation spaces.

The connection with the existing cycle infrastructure is critical to 
consolidating a mobility network in Palmira. This integration will 
not only allow students and the university population to move effi-
ciently. Still, it will also promote the connection between different 
areas of the city, thus increasing accessibility and urban cohesion.

Extending the path to the university area also aims to promote 
active mobility among youth, not only as a form of transportation 
but also as a means to encourage a healthy and active lifestyle. 
Connecting key locations such as residential areas, sports, and ed-
ucational spaces, the Healthy Route seeks to be a transversal axis 
that benefits a broad spectrum of the population.
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Impacto comunitario y cultural
El impacto comunitario y cultural de la Ruta Saludable ha sido nota-
ble, convirtiéndose en un espacio de encuentro vital para la comuni-
dad. Los testimonios recogidos reflejan una amplia aprobación y un 
sentido de propiedad comunitaria sobre la nueva infraestructura.

Estefanía, una joven de 15 años, expresó así su entusiasmo: “Me 
parece muy chévere lo que hicieron, invitándonos a pintar y con 
todos los colores. Voy a montar en bici por acá, para relajarme y 
estar saludable”. Este testimonio subraya cómo la Ruta no solo es 
un espacio de tránsito sino también un lugar para el esparcimiento 
y la expresión creativa.

Berenice, una ciclista urbana, relató el cambio en la seguridad y 
el respeto en la vía: “Nosotros nos veíamos atropellados por los 
carros, a nosotros no nos respetaban. Esta era una ciclorruta sin 
señalización ni nada. Las motos nos intentaban tirar y todo. ¡Esto 
está quedando hermoso!”. Su experiencia refleja la mejora significa-
tiva en la convivencia vial y el respeto a los ciclistas tras la imple-
mentación del proyecto.
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Community and cultural impact
The community and cultural impact of the Healthy Route has been 
notable, becoming a vital meeting space for everyone who can 
benefit from it. All testimonials collected reflect broad approval and 
a sense of community ownership of the new infrastructure.

Estefanía, a 15-year-old girl, expressed her enthusiasm: “I think 
what they did is very cool, inviting us to paint and with all the 
colors. I’m going to ride my bike here to relax and be healthy.” This 
testimony highlights how the Route is not only a space for transit 
but also a place for recreation and creative expression.

Berenice, an urban cyclist, mentioned the positive change in terms 
of safety and respect on the road: “We used to be at risk of being 
run over by cars. They didn’t respect us. This cycle path didn’t have 
any signs or anything. Even motorcycles tried to take us down. And 
now is turning out beautiful!”. Her experience reflects the signifi-
cant improvement in road coexistence and respect for cyclists after 
the implementation of the project.
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La ciclorruta ha propiciado un renacer de la cultura de la bicicleta, 
que va más allá de una simple forma de transporte para con-
vertirse en una herramienta de integración social. El espacio ha 
fomentado actividades culturales y comunitarias, como ciclopaseos 
nocturnos que unen a la ciudadanía y ofrecen nuevas formas de 
ocupar la ciudad, contribuyendo a una percepción de mayor seguri-
dad y vitalidad urbana.

Alianzas y colaboraciones
La Ruta Saludable ha sido un destacado ejemplo de cooperación 
interinstitucional, en el que se han unido esfuerzos del sector 
público y privado, así como de la sociedad civil. Esta colaboración 
multisectorial fue fundamental para la implementación y el éxito 
del proyecto.

Las alianzas estratégicas con la Alcaldía de Palmira, Secretaría 
de Gobierno -oficina de cooperación internacional-, el IMDER, y la 
Secretaría de Tránsito fueron cruciales para la planificación y eje-
cución de la infraestructura ciclística. La Secretaría de Educación y 
el SENA proporcionaron apoyo en el proceso de consulta y sensibi-
lización sobre la importancia de la movilidad activa y segura. Este 
esfuerzo conjunto reflejó un compromiso con el bienestar de los y 
las jóvenes y la comunidad en general, que se vio materializado en 
la construcción de espacios para la movilidad activa.
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The cycle route has led to a rebirth of bicycle culture, which goes 
beyond a simple form of transportation to become a tool for social 
integration. The space has promoted cultural and community 
activities, such as night cycle rides that unite citizens and offer new 
ways of occupying the city, contributing to a perception of greater 
security and urban vitality.

Alliances and partnerships
The Healthy Route has been an outstanding example of inter-insti-
tutional cooperation, in which efforts from the public and private 
sectors, as well as civil society, have joined together.

The strategic alliances with the Mayor’s Office of Palmira, the 
Secretariat of Government -international cooperation office-, the 
IMDER, and the Secretariat of Transit were crucial for the plan-
ning and execution of the cycling infrastructure. The Secretariat 
of Education and the SENA (National Learning Service) provided 
support in the consultation and awareness process about the 
importance of active and safe mobility. This joint effort reflected a 
commitment to the well-being of young people and the community 
in general, which was materialized in the construction of spaces for 
active mobility.
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El Programa Pazos y la Oficina de Cooperación, ambos de la 
Administración Municipal, contribuyeron al diseño e implementa-
ción del proyecto, facilitando la realización de talleres de diseño 
participativo. Estos talleres permitieron que la voz de la juventud, 
las usuarias y los usuarios directos de la ciclorruta, fuera escucha-
da y tomada en cuenta en las decisiones del proyecto.

Esta cooperación interinstitucional no solo garantizó la ejecución 
de lo planeado, sino que también aseguró su sostenibilidad y 
alineación con las metas a largo plazo de la ciudad de Palmira para 
promover un estilo de vida saludable y sostenible.

Conclusión
La transformación de la carrera 35 en Palmira a través de la Ruta 
Saludable ejemplifica un caso de éxito en la transformación urbana 
participativa. Con la creación de un corredor seguro y atractivo 
para ciclistas y peatones, el proyecto ha modificado la movilidad 
local, fomentando una cultura de movilidad activa y sostenible.

Fue vital la participación juvenil, que no solo garantizó que el dise-
ño y la implementación del proyecto reflejaran las necesidades y 
deseos de la comunidad, sino que también le permitió a la juventud 
incidir como agentes de cambio en su ciudad.

Además, la Ruta Saludable ha tenido un impacto considerable en la 
percepción de seguridad, con intervenciones de iluminación especí-
ficas que han mejorado los tramos anteriormente oscuros, redu-
ciendo los riesgos y fomentando una mayor inclusión de género 
en el espacio público. Este enfoque en la seguridad y la inclusión 
ha dado sus frutos, con una respuesta positiva y una sensación de 
propiedad comunitaria sobre la ciclorruta.

La Ruta Saludable sirve ahora como un modelo replicable para 
futuras intervenciones urbanas en Colombia y en todo el mundo, 
demostrando cómo la infraestructura pensada y creada colectiva-
mente puede convertirse en un pilar fundamental para ciudades 
más saludables, sostenibles y equitativas.
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The Pazos Program and the Cooperation Office, both of the 
Municipal Administration, contributed to the design and implemen-
tation of the project, facilitating the holding of participatory design 
workshops. These workshops allowed the voices of the youth, 
who are direct users of the cycle path, to be heard and taken into 
account in the project decisions.

This inter-institutional cooperation not only guaranteed the execu-
tion of what was planned but also ensured its sustainability and 
alignment with the long-term goals of the city of Palmira to pro-
mote a healthy and sustainable lifestyle.

Conclusion
The transformation of 35th Avenue in Palmira through the Healthy 
Route exemplifies a success story in participatory urban transfor-
mation. The project has modified local mobility by creating a safe 
and attractive corridor for cyclists and pedestrians, fostering a 
culture of active and sustainable mobility.

Youth participation was vital, which not only ensured that the 
design and implementation of the project reflected the needs and 
desires of the community but also allowed young people to act as 
agents of change in their city.

Furthermore, the Healthy Route has considerably impacted the 
perception of safety, with specific lighting interventions that have 
improved previously dark sections, reducing risks and encourag-
ing greater gender inclusion in public spaces. This focus on safety 
and inclusivity has come to fruition, with a positive response and a 
sense of community ownership over the cycle route.

The Healthy Route now serves as a replicable model for future 
urban interventions in Colombia and worldwide, demonstrating 
how collectively designed and created infrastructure can become a 
fundamental pillar for healthier, sustainable, and equitable cities.
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Línea del tiempo

1

Reunión de inicio del proyecto con la 
Alcaldía de Palmira. Se preparan las 

encuestas para que sea la juventud la 
que decida qué lugar de la ciudad se debe 

intervenir.

Project initiation meeting with the Mayor’s 
Office of Palmira. Surveys are prepared to 
allow the city’s youth to decide which area 

should be intervened.

2

Se cierra el proceso de encuestas con 
1712 respuestas válidas. Se selecciona 
el corredor de la carrera 35. Se realiza, 
además, una caracterización de ciclistas 
en el corredor para establecer los usos 

habituales.

The survey process is completed with 
1712 valid responses. A section of 35th 

Avenue is selected as the location to be 
intervened. In addition, a characterization 

of cyclists in this area is carried out to 
identify common uses.

3

Implementación de la Ruta Saludable 
con motivo de los Juegos Panamericanos 

Junior en el municipio. Las jornadas 
incluyeron espacios de urbanismo parti-
cipativo, en los que la comunidad podía 

acercarse y participar en la instalación de 
materas, siembra de plantas o pintura de 

los espacios.

The Healthy Route is implemented on 
the occasion of the Junior Pan American 
Games in the municipality. The sessions 
included participatory urban planning 
spaces, in which the community could 
come and participate in the installation 
of plant pots, gardening, or painting of 

the spaces.

Septiembre
September

2021

Octubre
October

2021

Noviembre
November

2021
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Timeline

4

Caracterización de los entornos 
construidos en las inmediaciones de la 
Ruta Saludable. Evaluando manzana 

por manzana, se levantaron datos sobre 
el tamaño del andén, la percepción de 

seguridad, obstáculos en la vía y estados 
de las superficies.

Existing environments in the vicinity 
of the Healthy Route are characterized. 

Evaluating block by block, data was 
collected on the size of sidewalks, the 
perception of safety, obstacles on the 
road, and conditions of the surfaces.

5

Instalación de cuatro sillas y 29 materas 
más, para seguir atrayendo a los ciclistas 
a la zona. Se realiza además un festival 

de iniciativas jóvenes, con ferias de 
emprendimiento y talleres de habilidades 

para ciclistas.

Four chairs and 29 additional plant pots 
are installed to continue attracting cy-

clists to the area. There is also a festival 
of youth initiatives, with entrepreneurship 
fairs and workshops about cycling skills.

Febrero
February

2022

Marzo
March
2022

2m
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SEMBRANDO ESPERANZA



SOWING HOPE



La intervención Sembrando Esperanza nació como una visión 
transformadora para el barrio informal El Valladito, situado al 
margen del barrio El Vallado, en la comuna 15 de Cali. Esta inicia-
tiva buscaba revitalizar y resignificar un espacio público vital para 
la comunidad: la cancha deportiva del mismo nombre. Esta zona, 
hogar de 4.500 familias provenientes de la costa pacífica colombia-
na y migrantes de Venezuela, incluyendo aproximadamente 10.000 
niños, niñas y adolescentes, es el escenario de una mezcla de 
culturas y desafíos urbanos.
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The Sowing Hope intervention was born as a transformative vision 
for an informal settlement called “El Valladito, “located on the edge 
of the “El Vallado” neighborhood in commune 15 of Cali, Colombia. 
This initiative sought to revitalize and redefine a vital public space 
for the community: their sports field. This area, home to 4,500 fami-
lies from the Colombian Pacific coast and migrants from Venezuela, 
including approximately 10,000 children and adolescents, contains 
a mix of cultures and urban challenges.
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Dentro del entramado social de Cali, El Valladito destaca por su 
vibrante dinámica comunitaria y por las dificultades inherentes a 
su condición de asentamiento no formalizado. Con escasos lugares 
seguros y equipados para el esparcimiento, la cancha deportiva se 
buscaba convertir en un refugio para la juventud, alejándoles de 
las calles y ofreciéndoles un lugar para el deporte, la cultura y el 
encuentro comunitario. Sin embargo, las condiciones de seguridad 
y tensiones comunitarias llevaron a que la intervención física tuvie-
ra que ser entregada antes de su culminación.

Contexto y necesidad
Antes de la intervención, El Valladito se caracterizaba por su pai-
saje de marginalidad urbana. Enmarcado en la comuna 15 de Cali, 
este asentamiento refleja la realidad de muchos barrios informales 
en Colombia, con acceso limitado a servicios básicos y estructu-
ras comunitarias frágiles. La población, conformada por familias 
desplazadas y migrantes, enfrentaba altos niveles de pobreza, 
reflejados en indicadores de riesgo como la violencia, el desempleo 
y la inseguridad.

La cancha deportiva Sembrando Esperanza, antes de la interven-
ción, no era la excepción en este contexto desafiante. A pesar de los 
esfuerzos de la comunidad para mantener el área libre de basura 
y escombros, en el espacio había problemas significativos: era co-
mún ver vehículos atravesar la cancha para descargar residuos en 
un vertedero cercano, afectando su propósito y seguridad. Además, 
las infraestructuras existentes, como los postes de luz instalados 
en 2018, aunque útiles, no eran suficientes para disuadir la presen-
cia de actividades delictivas y garantizar la seguridad requerida 
para que la niñez y la juventud disfrutaran del espacio plenamente.

La falta de espacios recreativos seguros y accesibles en El 
Valladito era notable. La cancha era el único espacio público dis-
ponible para el esparcimiento de la niñez y la necesidad de revi-
talizarla era evidente para evitar que la juventud fuera absorbida 
por las dinámicas negativas que a menudo ocurren en los barrios 
marginados. A esto se sumaba la presencia de fronteras invisibles, 
producto de disputas entre grupos ilegales, que restringían el 
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Within the social fabric of Cali, El Valladito stands out for its vibrant 
community dynamics and the difficulties inherent to its condition 
as a non-formalized settlement. With few safe and equipped places 
for recreation, the sports field was intended to become a refuge for 
young people, taking them away from the streets and offering them 
a place for sports, culture, and community gatherings. However, 
security conditions and community tensions led to a premature end 
of the physical intervention before it could be completed.

Context and necessity
Before the intervention, El Valladito was characterized as a con-
text of urban marginality. Located in commune 15 of Cali, this 
settlement reflects the reality of many informal neighborhoods in 
Colombia, with limited access to essential services and fragile com-
munity structures. Its inhabitants made up of displaced families 
and migrants, faced high levels of poverty, reflected in risk indica-
tors such as violence, unemployment, and insecurity.

Before the intervention, the sports field was no exception in this 
challenging context. Despite the community’s efforts to keep the 
area free of trash and debris, there were significant problems in 
the space: it was common to see vehicles crossing the field to 
dump waste in a nearby landfill, affecting its purpose and safety. 
Furthermore, the existing infrastructure, such as the light poles 
installed in 2018, although useful, was not enough to deter the 
presence of criminal activities and guarantee the security required 
for children and young people to enjoy the space fully.

The lack of safe and accessible recreational spaces in El Valladito 
was notable. The sports field was the only public space available 
for children’s recreation. The need to revitalize it was evident to 
prevent young people from being absorbed by the negative dynam-
ics often occurring in marginalized neighborhoods. Added to this 
was the presence of invisible borders created by disputes between 
illegal groups, which restricted the safe movement of children and 
conditioned their freedom to play and socialize.

EN153



movimiento seguro de los niños y condicionaban su libertad para 
jugar y socializar.

En este escenario, Sembrando Esperanza emergió como una ini-
ciativa importante, que no solo buscaba mejorar la infraestructura 
física sino también fortalecer el tejido social y comunitario, crear 
un sentido de pertenencia y empoderamiento entre los y las jóve-
nes y proporcionar un remedio contra la exclusión y el abandono 
que marcaban el día a día de El Valladito. El proyecto se concebía 
como una intervención necesaria para cambiar la narrativa del 
lugar, inyectando vida, color y esperanza a través del rediseño y la 
activación de un espacio central en la vida comunitaria.
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In this context, Sowing Hope emerged as an important initiative, 
which not only sought to improve physical infrastructure but also 
strengthen the community’s social fabric, create a sense of belong-
ing and empowerment among young people, and provide a remedy 
against exclusion and abandonment that marked the daily life of “El 
Valladito.” The project was conceived as a necessary intervention 
to change the existing narrative, injecting life, color, and hope by 
redesigning and activating a central space in community life.
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Desarrollo del proyecto
Diagnóstico
La fase de diagnóstico de la intervención en la cancha Sembrando 
Esperanza en El Valladito implicó un minucioso reconocimiento de 
las necesidades y aspiraciones de la comunidad, poniendo especial 
énfasis en las personas más jóvenes. Esta fase inicial se centró en 
actividades participativas diseñadas para comprender profunda-
mente la dinámica local y los retos específicos que enfrenta la zona.

Durante el periodo de agosto de 2021 a marzo de 2022, se hizo 
un diagnóstico a través de encuestas y talleres de capacitación, 
alcanzando a 135 niños, niñas y adolescentes. Se fomentó la partici-
pación comunitaria con el fin de definir conjuntamente las interven-
ciones prioritarias. Este proceso democrático permitió identificar 
dos espacios críticos: la cancha Sembrando Esperanza y el kiosco 
La Amistad, situados respectivamente en El Valladito y el barrio El 
Vallado, separados por apenas 800 metros.

La evaluación arrojó datos significativos: los espacios públicos 
existentes no cumplían con las necesidades de la comunidad, parti-
cularmente en lo que respecta a seguridad, accesibilidad y ade-
cuación para actividades recreativas y deportivas. Estos hallazgos 
pusieron de manifiesto la importancia de transformar la cancha 
deportiva en un espacio seguro y equipado, capaz de fomentar el 
desarrollo sano y la convivencia pacífica.

El diagnóstico culminó con un acuerdo comunitario para colabo-
rar en la transformación de ambos espacios. Este consenso se 
alcanzó en febrero de 2021, marcando un hito en la participación 
comunitaria y sentando las bases para la siguiente fase de diseño y 
planificación. La comunidad, en un ejercicio de autogestión, se com-
prometió a trabajar unida, pero conflictos internos en el territorio 
terminaron por erosionar sus buenas intenciones.

Diseño y planificación
La fase de diseño y planificación permitió asegurar que la interven-
ción reflejara las necesidades y los deseos de la comunidad de El 
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Project Development
Diagnosis
The diagnostic phase of the intervention at the “Sowing Hope” 
sports field in El Valladito involved a thorough recognition of the 
needs and aspirations of the community, placing particular empha-
sis on the youngest people. This initial phase focused on participa-
tory activities designed to deeply understand local dynamics and 
the specific challenges afflicting the area.

From August 2021 to March 2022, a diagnosis was made through 
surveys and training workshops, reaching 135 children and adoles-
cents. Community participation was encouraged in order to col-
lectively define what should be prioritized during the intervention. 
This democratic process allowed two critical spaces to be identi-
fied: the “Sowing Hope” sports field and the “Friendship” kiosk, lo-
cated respectively in El Valladito and the El Vallado neighborhood, 
separated by just 800 meters.

Said analysis revealed significant data: the existing public spaces 
did not meet the needs of the community, particularly concerning 
safety, accessibility, and suitability for recreational and sports ac-
tivities. These findings highlighted the importance of transforming 
the sports field into a safe and equipped space capable of promot-
ing healthy development and peaceful coexistence.

The diagnosis phase culminated in a community agreement to col-
laborate in transforming both spaces. This consensus was reached 
in February 2021, marking a milestone in community engagement 
and laying the foundation for the next design and planning phase. 
The community, in an exercise of self-management, committed to 
working together, but internal conflicts in the territory ended up 
eroding their good intentions.

Design and planning
The design and planning phase ensured that the intervention 
reflected the needs and desires of the “El Valladito” community. 
Through a series of participatory workshops and social mapping 
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Valladito. A través de una serie de talleres participativos y ejerci-
cios de cartografía social, se involucró directamente a la juventud, 
que fue motivada para tomar decisiones claves en el proceso de 
diseño del espacio público.

Este proceso colaborativo comenzó con la realización de un con-
curso de dibujo llamado Sueño Mi Calle durante los meses de abril 
a junio de 2020, que alentó a niños, niñas y adolescentes de las 
comunas 13, 14 y 15 a imaginar y expresar cómo les gustaría trans-
formar sus espacios urbanos. La participación juvenil fue notoria 
y el ganador fue seleccionado por la comunidad a través de una 
votación en redes sociales, dinamizando la llegada de Vivo Mi Calle 
a este territorio.

La cancha Sembrando Esperanza fue seleccionada como el sitio de 
intervención, marcando el inicio de la fase de diseño en la que se es-
tableció un plan de trabajo detallado. En febrero de 2021, se consoli-
daron los esfuerzos de planificación durante reuniones comunitarias 
para acordar el diseño y las especificaciones técnicas del espacio. 
En ese momento, 12 personas adultas de la comunidad acordaron 
trabajar juntas en la transformación de los espacios seleccionados.

Durante las sesiones de trabajo, que se llevaron a cabo los domin-
gos, la comunidad se comprometió a ejecutar labores de limpieza, 
nivelación del terreno y adaptación del espacio para que fuese un 
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exercises, young people were directly involved and motivated to 
make key decisions while designing this public space.

This collaborative process began with a drawing contest from 
April to June 2020 called “Imagining My Street,” which encouraged 
children and adolescents from communes 13, 14, and 15 to imagine 
and express how they would like to transform their urban spaces. 
Youth participation was notable and the winner was selected by the 
community through a vote on Social Media, energizing the arrival 
of Vivo Mi Calle to this territory.

The “Sowing Hope” sports field was selected as the intervention site, 
marking the start of the design phase in which a detailed work plan 
was established. In February 2021, planning efforts were consolidat-
ed during community meetings to agree on the design and technical 
specifications of the space. At that time, 12 adults from the communi-
ty agreed to work together on transforming the selected spaces.

During the work sessions, which took place on Sundays, the 
community committed to cleaning, leveling the land, and adapting 
the space to make it a sports field. In addition, grass planting and 
improving green areas were planned and intended for sports and 
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campo deportivo. Además, se planificó la plantación de césped y la 
mejora de las zonas verdes, destinadas a dinámicas de recreación 
y deporte. Con un enfoque en la sostenibilidad, los talleres también 
abordaron la importancia de una planificación que considerara re-
cursos locales, materiales accesibles y soluciones prácticas adap-
tadas a la realidad del territorio, asegurando que los resultados no 
solo fueran deseables sino también mantenibles a largo plazo.

Implementación
La implementación de la cancha Sembrando Esperanza involucró 
múltiples etapas de ejecución, comenzando por la adecuación física 
de la cancha deportiva y el kiosco La Amistad. La adecuación in-
cluía la limpieza del espacio, la nivelación del terreno y la prepara-
ción para la instalación del mobiliario y los equipos necesarios.

Con la comunidad activamente involucrada, se llevaron a cabo 
cinco sesiones de trabajo comunitario en las que las familias co-
laboraron en la transformación de la cancha en un espacio mul-
tifuncional. Sin embargo, la implementación contó con una serie 
de desafíos, como el incumplimiento de algunos acuerdos comu-
nitarios y las tensiones de seguridad que afectaron los tiempos 
programados para la intervención, impidiendo un cierre ideal en el 
proceso de la cancha. Es así como esta fase cerró con la entrega 
del material restante para la instalación de un cerramiento de la 
cancha y el compromiso de autogestión por parte de la comunidad 
de El Valladito.

Lecciones aprendidas
La intervención en la cancha Sembrando Esperanza dejó lecciones 
valiosas para Vivo Mi Calle, lecciones que otras organizaciones 
y comunidades pueden aplicar a sus propias iniciativas de trans-
formación urbana. Lo aprendido se deriva de los desafíos y éxitos 
experimentados durante el proyecto y es fundamental para replicar 
y escalar esfuerzos similares.

Es crucial fomentar la participación comunitaria desde las eta-
pas iniciales del proyecto. Al involucrar a los y las residentes en 
el diagnóstico, diseño y planificación, se asegura que el proyecto 
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recreational activities. With a focus on sustainability, the work-
shops also addressed the importance of doing a planning phase 
that contemplated local resources, accessible materials, and practi-
cal solutions adapted to the reality of the territory, ensuring that 
the results were not only desirable but also maintainable in the 
long term.

Implementation
Implementing the “Sowing Hope” sports field involved multiple 
stages of execution, starting with the physical adaptation of the 
ground area and the “Friendship” kiosk facilities. This process 
included cleaning the space, leveling the land, and preparing the 
area to install the necessary furniture and equipment.

With the community actively involved, five collective sessions were 
held where families worked together to transform the field into a 
multifunctional space. However, the implementation had a series 
of challenges, such as the failure to comply with some community 
agreements and security tensions that affected the times sched-
uled for the intervention, preventing an ideal closure of the pro-
cess. This phase ended with the delivery of the remaining material 
for the installation of a court enclosure and the commitment of El 
Valladito’s community to self-manage the remaining part.

Lessons learned
The intervention on the “Sowing Hope” sports field left valuable 
lessons for Vivo Mi Calle, lessons that other organizations and 
communities can apply to their urban transformation initiatives. 
What was learned is derived from the challenges and successes 
experienced during the project and is essential to replicate and 
scale similar efforts.

It is vital to encourage community participation from the initial 
stages of the project. Involving residents in the diagnosis, design, 
and planning ensures that the project responds to their actual 
needs and aspirations. Security must be recognized as a funda-
mental element for implementing this type of project. Interventions 
must be planned considering the territory’s current stability and 
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responda a sus necesidades y aspiraciones reales. Se debe recono-
cer la seguridad como un elemento fundamental para la implemen-
tación de proyectos. Las intervenciones deben planificarse teniendo 
en cuenta la estabilidad del territorio y los riesgos para sus parti-
cipantes y el equipo del proyecto. Se debe garantizar que el lugar 
de intervención sea en un barrio legalizado y que exista un tejido 
comunitario sólido, en lugar de liderazgos individuales. Además, 
que en el entorno no haya un cúmulo de necesidades básicas insa-
tisfechas, porque son factores que Vivo Mi Calle no puede resolver 
e inciden en la ejecución, pertinencia e impacto del proyecto.

Hay que establecer acuerdos claros y realistas con todos los 
actores involucrados, incluyendo la comunidad y proveedores de 
servicio, para garantizar la sostenibilidad del proyecto. También 
se debe considerar la contratación local cuando sea posible para 
fortalecer la economía de la comunidad y promover la propiedad 
del proyecto.
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the potential risks for its participants and the project team. It 
must be guaranteed that the place of intervention is located in a 
legalized neighborhood and that there is a solid community fabric 
instead of a fragmented context with several individual leaderships. 
Furthermore, it’s mandatory to ensure that there is not an accu-
mulation of unsatisfied basic needs in the environment because 
these are factors that Vivo Mi Calle couldn’t resolve and ended up 
affecting the execution, relevance, and impact of the project.

Transparent and realistic agreements must be established with all 
actors involved, including the community and service providers, to 
guarantee the sustainability of the project. When possible, hiring 
a local workforce should also be considered to strengthen the com-
munity economy and promote project ownership.
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Línea del tiempo

1

Desarrollo del concurso Sueño Mi Calle, 
dirigido a la juventud de las comunas 13, 
14 y 15, que en ese momento estaban con-
finados por la pandemia. Junior Perlaza, 

de El Valladito, fue el ganador con más de 
160 votos.

“Imagining my Street” contest is held, 
aimed at the youth of communes 13, 14, 

and 15, which at that time were confined 
due to the pandemic. Junior Perlaza, from 

El Valladito, was the winner with more 
than 160 votes.

2

Se selecciona la cancha Sembrando 
esperanza, gracias a Junior Perlaza, y 

se realiza un proceso de alistamiento al 
interior del proyecto para preparar la 

intervención.

The “Sowing Hope” sports field is 
selected, thanks to Junior Perlaza, and a 
preparation process is carried out within 
the project to prepare everything for the 

intervention.

3

Proceso de socialización y vinculación 
comunitaria; la comunidad llegó a un 

acuerdo sobre el diseño de la interven-
ción. Se definieron cinco sesiones de tra-
bajo los domingos, en las que las familias 
interesadas se comprometieron a realizar 

labores de adecuación en la cancha.

Process of socialization and community 
bonding. The community reached an 

agreement on the design of the interven-
tion. Five working sessions took place 

on Sundays, in which interested families 
committed to carrying out the required 

adaptation tasks on the field.

4

Se presentan los primeros contratiempos. 
Habitantes de la comunidad vandalizaron 

lo dispuesto por Vivo Mi Calle, lo que 
causó retrasos en el cronograma.

The first setbacks occur. Community 
members vandalized Vivo Mi Calle’s 

provisions, which caused delays in the 
schedule.

5

Se realiza un proceso de formación con 
tres grupos sobre los temas básicos de 

Vivo Mi Calle, con una participación total 
de 135 niñas, niños y adolescentes. En 
los talleres expresaron sus emociones 
y percepciones sobre dos espacios: la 

cancha deportiva Sembrando Esperanza y 
el kiosco La Amistad.

A training process is carried out with 
three groups on the essential topics of 

Vivo Mi Calle, with a total participation of 
135 girls, boys, and adolescents. During 
these workshops, they expressed their 
emotions and perceptions about two 

spaces in their neighborhood: the “Sowing 
Hope” sports field, and the “Friendship” 

kiosk.

Abril/junio
April/June

2020

Jun.
2020
Feb.
2021

Febrero
February

2021

Febrero
February

2021

Ago./Aug.
Nov.
2021
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Timeline

6

Se intensifican los problemas de seguri-
dad en la zona, asociados con disputas 

territoriales entre bandas delincuenciales 
y casos de extorsión a miembros de la 
comunidad. Además, también llegan a 
la comunidad personas dedicadas a la 

ocupación ilegal de espacios.

Security problems in the area started 
to escalate, associated with territorial 
disputes between criminal gangs and 
cases of extortion against community 

members. In addition, people dedicated to 
the illegal occupation of spaces arrive at 

the location.

7

Nueva ruptura del proceso. Personas 
adultas de la comunidad insatisfechas 
con la intervención retiran parte de los 

elementos instalados. Vivo Mi Calle 
les comunica oficialmente que, ante 

estos incumplimientos, la obra no podrá 
continuar. Se entregarán los materiales 

a los y las habitantes de la zona para que 
autogestionen su culminación.

A new disturbance in the process occurs. 
Adults from the community who are 

dissatisfied with the intervention remove 
part of the installed elements. Vivo Mi 
Calle officially informs the community 

that, given these non-compliance events, 
the process will not be able to continue. 
The materials will be delivered to the ar-
ea’s inhabitants so they can self-manage 

its completion.

8

Se instalan los arcos de la cancha, 
además de los tableros de baloncesto. Se 
entrega oficialmente el material restante 

a la comunidad para que realicen el cerra-
miento de la cancha.

The court goals and basketball boards are 
installed. The remaining material is offi-
cially delivered to the community so that 
they can complete the court’s enclosure.

Abr./Apr.
Sept.
2022

Septiembre
September

2022

Marzo
March
2023
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VOCES DE 
MI CALLE: 
ENTREVISTAS 
VIVO MI CALLE

VOICES OF 
MY STREET: 
INTERVIEWS 
CONDUCTED BY 
VIVO MI CALLE

(EN)

(ES)
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¿Cómo describiría a la comunidad antes y después de 
la intervención realizada por Vivo Mi Calle?

Dada la escala de la intervención no se hacía trabajo comunitario. 
En general, había gente que nos comentaba cosas a favor de la 
ruta y le veía cosas positivas, a otras personas se les notaba que 
no dimensionaban lo que íbamos a hacer, y otras personas sí esta-
ban totalmente en contra porque afectaba su dinámica comercial, y 
más allá de la dinámica comercial como tal afectaba la apropiación 
que hacen del espacio público. Era normal que esas personas no 
estuvieran de acuerdo con nosotras, porque les íbamos a afectar la 
ocupación que hacen del espacio público aparcando carros y motos 
para arreglarlos.

¿Qué aspecto de la intervención considera que tuvo 
el mayor impacto positivo y por qué?

De hecho, en términos positivos, aprendimos que a las personas 
hay que ir a buscarlas y que la gente no va a venir a nosotras para 
participar. Entonces fuimos puerta a puerta varias veces a contarle 

JOHN FREDY BUSTOS

Vivo Mi CaliVivo Mi Cali ENES

Coordinador de participación 
comunitaria Vivo Mi Calle

John Fredy Bustos López, como Coordinador de 
participación comunitaria de Vivo Mi Calle, estuvo 
a cargo de la intervención Vivo Mi Cali: desde los 
procesos de participación de la juventud, hasta las 
socializaciones con comerciantes y autoridades 
locales, además de labores de diseño en el trazado.

Community Participation 
Coordinator at Vivo Mi Calle

John Fredy Bustos López, as the Community 
Participation Coordinator for Vivo Mi Calle, was 
in charge of the Vivo Mi Cali intervention: from 
youth participation processes to socializations 
with merchants and local authorities, as 
well as design work on the layout.
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How would you describe the community before and after 
the intervention carried out by Vivo Mi Calle?

Given the scale of the intervention, no community work was done. 
Broadly speaking, there were people who manifested to be in favor 
of the route and saw positive things about it, for another segment 
of the community, it was clear that they did not understand what 
we were going to do, and finally, another group was totally against 
it because it affected their commercial dynamics, and beyond those 
dynamics, it affected the way they appropriated that public space. It 
was expected that these people would not agree with us, because 
we were going to affect their habit of occupating public space to 
use it as an outdoor mechanic shop, parking cars and motorcycles 
on the street to fix them.

Which part of the intervention do you think had 
the greatest positive impact and why?

In favorable terms, we learned that we have to reach out to people 
because they will not come to us spontaneously to participate. So, 
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a las personas qué era lo que ocurría. Creo que fuimos unas cinco 
veces puerta a puerta, íbamos a visitar negocio por negocio para 
hablar directamente con las personas, porque entendíamos que 
era una zona comercial y que las personas suelen no tener tiempo 
para participar de este tipo de espacios. Y si queremos que parti-
cipen, pues tenemos que ir a buscarlas, o sea, nosotras somos las 
interesadas en intervenir. Nosotras tenemos que buscar la alterna-
tiva y eso me pareció lo más chévere que pudimos hacer: recono-
cer también las dinámicas de las personas y no esperar que esto 
ocurriera solamente por ese lado. Eso me pareció muy poderoso.

Siento que la gente a veces no entendía el alcance de lo que es-
tábamos haciendo y en otras ocasiones tenían toda la razón para 
oponerse a un proyecto porque eso le afectaba sus intereses y su 
dinámica. A nosotras también nos permitió entender eso. O sea, 
hay gente que tiene intereses que son contrarios a lo que nosotros 
estamos haciendo. Y teniendo en cuenta esos intereses, está bien 
que no se reconcilien en el sentido comunitario, pero que también 
esas personas puedan reconocer lo bueno dentro del proyecto 
que estamos haciendo. Entonces también le preguntábamos a las 
personas no solo su apreciación, sino que nos dijeran “bueno usted 
de todo esto, ¿qué es lo que le parece bueno a pesar de que le pa-
rezca malo?”. Entonces era como tratar de equilibrar y darle cierto 
tipo de racionalidad a lo que estaba ocurriendo y las personas nos 
plantearon una cantidad de problemas, nos plantearon problemas 
de arborización nos plantearon problemas con huecos, nos pregun-
taron por problemas de seguridad y gracias a que teníamos como 
un apoyo de la institucionalidad logramos gestionar muchos de 
esos problemas. O sea la calle octava fue una de las que repavi-
mentaron antes de nosotros poder hacer la ciclorruta. Hubo poda 
de árboles por temas de seguridad. Entonces no era solo algo que 
nos interesara a nosotros como proyecto, sino que era el proyecto 
en función de una comunidad y eso me pareció muy potente y tam-
bién frustrante no que no se reconociera ese trabajo o ese intento.

¿Tiene una historia personal o conoce algún cambio significativo 
que haya observado como resultado de esta intervención?

En temas de seguridad la gente nos decía “no me parece pertinen-
te porque es muy peligroso” y nos empezaron a explicar las diná-
micas de violencia y de hurto, dónde se escondían los delincuentes 

ES 170



we did several door-to-door visits to tell people what was happen-
ing. I think we did five of those visits, going business by business 
to speak directly with people because we understood that it was a 
commercial area and that people usually do not have time to par-
ticipate in this type of initiative. And if we want them to participate, 
we have to find them, since we are the ones interested in taking 
action. We had to look for alternative ways to do it, and that was 
the coolest thing we could do: recognize people’s dynamics and 
not expect the initiative to come on their part. That seemed very 
powerful to me.

I feel like people sometimes didn’t understand the scope of what 
we were doing, and other times they had every reason to oppose 
a project because it affected their interests and dynamics. It also 
allowed us to understand this reality: some people have interests 
that are contrary to what we are doing. Considering those inter-
ests, it is okay that they cannot come to terms with the project 
from a community perspective, but those people can also recog-
nize the positive impact of what we are doing. In this sense, we 
expected from people not only their appreciation, but we asked 
them directly: “About this project, what do you find positive even 
though it seems bad?”. So, it was like trying to balance things out 
and analyze what was happening from a rational perspective. This 
way, people shared with us several issues they were facing, like the 
need for more trees to be planted and the poor state of the road. 
They asked us about security problems, and thanks to the fact 
that we had institutional support we managed to address many of 
these problems. For instance, 8th Street had to be repaved before 
we could do the bike path. Trees were pruned for safety reasons. 
So many of the things we did were not planned initially but were 
based on the community’s feedback and that seemed very power-
ful to me, and also frustrating that this effort was not recognized 
by the people benefiting from the project.

Do you have a personal story to share or any significant changes 
you have observed as a result of this intervention?

From a security perspective, people told us, “I don’t think it’s 
relevant because it’s very dangerous” and they began to explain 
to us the dynamics of violence and theft, where the criminals were 
hiding, and so on. That meant that even though we were acting as 
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y demás. Eso significaba que a pesar de que nosotras estábamos 
haciendo un trabajo muy distante, la gente confiaba en el proceso… 
aunque el proceso no se pudo desarrollar.

Entonces como que no hay una historia de éxito posterior pero sí 
había mucha gente que se entusiasmaba. Había un señor que decía 
“me encanta que ustedes limpien el espacio público, porque mi 
vecino tiene un taller y en ese taller parquea carros afuera y esos 
carros tapan la visibilidad de mi negocio. Entonces mi negocio en 
ese momento no es visible, pero yo no puedo decir nada. Es mi 
vecino y me amenaza, pero usted sí lo puede decir”. Esa confianza 
que nos entregan actores vulnerables dentro de la misma comuni-
dad me parece que es muy poderosa. Los chicos también cuando 
los entrevistamos en el corredor decían como que “¡ay, bacano!”.

En redes sociales, todo se movió diferente y también hay una 
enseñanza. Nosotros nos movimos por canales muy institucionales 
de la Alcaldía, de los medios tradicionales de comunicación y nos 
dimos un golpe de realidad. Porque quien golpea al proyecto es un 
famoso humorista, y desde allí se empiezan a pegar opositores y 
otras cosas en una estrategia de también atacar al alcalde.

Entonces, pues ahí es muy difícil en términos de comunicación. 
Pero también fue un esfuerzo gigantesco, o sea, solo el hecho de 
tener más de seis mil encuestas respondidas. Cuando sacamos 
el dato de cuántas personas habían interactuado con todas las 
publicaciones nos daba como tres millones de personas que fueron 
alcanzadas por las diferentes publicaciones que nosotros tuvimos. 
Y eso es un alcance similar al que tuvo la Feria de Cali en el mismo 
año. Para mí es una victoria. Claro, que la gente lo vea no significa 
que lo entienda; que la gente lo vea no significa que le importe; que 
la gente lo vea no significa que lo quiera y es también cómo no de-
jarse llevar por todo este tipo de números que nos están hablando 
de un montón de cosas sino que también es entender que es muy 
difícil posicionar el mensaje como tal.

¿De qué manera cree que esta intervención podría haber influido en el 
desarrollo a largo plazo de esta comunidad e, incluso, de la ciudad?

Estratégicamente ese corredor de ciclo infraestructura era muy 
importante porque conectaba dos zonas claves de la ciudad con 
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external agents and moderating our involvement, people trusted 
the process… even though the process could not be developed in 
the end.

So, there’s no subsequent success story, but many community 
members were very excited about the project. A man said, “I love 
that you are clearing out the public space because my neighbor 
has a workshop, and in that workshop, he parks cars outside 
and those cars affect the visibility of my business, but I can’t say 
anything. He is my neighbor, and he threatens me, but you are free 
to speak about it.” It’s very powerful to earn the trust of vulnerable 
actors within the same community. When we interviewed many of 
the youngest beneficiaries of this project they said, “Oh, how cool!”.

On Social Media, everything worked differently, and there is also a 
lesson there. We communicated using institutional channels like 
the Mayor’s Office or the traditional media, and we were struck by 
reality because of that. A famous comedian started to attack the 
project, creating a snowball effect when several political opponents 
of the Mayor used this as a strategy to attack him as well.

This context made it very hard for us to communicate the project 
properly. But it was also a gigantic effort: we managed to get more 
than six thousand surveys answered. When we analyzed the data 
of how many people had interacted with all our posts, we found out 
that about three million people were reached by the different pub-
lications that we had. That is similar to the reach of the Cali Fair in 
the same year. I consider that a win. Of course, just because people 
see it doesn’t mean they understand it; Just because people see it 
doesn’t mean they care; Just because people see it does not mean 
that they want it, and it is a matter of not getting carried away by 
all these numbers, and understanding the real challenge we faced 
to get the message out there.

How do you think this intervention could have influenced the long-
term development of this community and even the city?

Strategically speaking, the development of this cycle path was 
fundamental because it connected two critical areas of the city 
with commune 19, the medical area and the downtown area, which 
are two critical areas for work and the upper-middle or middle 
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la comuna 19, la zona médica y la zona del centro, que son dos 
epicentros de trabajo y de una clase socioeconómica media alta 
o media. Eso permitía la conectividad del Sistema de Bicicletas 
Públicas entre las canchas Panamericanas y el centro por la calle 
novena de subida y por la calle octava de bajada.

Entonces si bien el proyecto no se pudo hacer, quedaron los 
criterios de diseño necesarios para la integración del Sistema de 
Bicicletas Públicas futuro. La ciclorruta también se conectó con 
la consultoría del Sistema de Bicicletas Públicas y varias de las 
estaciones quedaron sobre el corredor que nosotros estábamos 
trabajando. Entonces digamos que estratégicamente quedó en 
los planes y como corredor para el desarrollo de la red de ciclo 
infraestructura y la política del Sistema de Bicicletas Públicas.

¿Qué lecciones cree que se pueden aprender de estas intervenciones 
para aplicarlas en otros contextos o comunidades?

Una de las grandes lecciones para intervenir a escala ciudad es 
que no se debe hacer sin la bendición del alcalde, que es un tema 
de voluntad política y la voluntad política está por encima del 
criterio técnico. Por eso en Palmira lo primero que hicimos antes 
de empezar cualquier cosa fue contar con la bendición del alcalde, 
sin el alcalde no empezamos. Porque al final este tipo de procesos 
de ciclo infraestructura y demás son impopulares y quien recibe, 
o quien asume el golpe, es el actor político. No somos nosotras, 
no es Despacio, no es Vivo Mi Calle, no es ningún otro más que el 
actor político y esa persona tiene que estar de acuerdo en lo que 
vamos a hacer.

Eso implica un proceso de gobernanza. Vivo Mi Calle sabe que no 
puede trabajar solo un proyecto sin conectarlo con otras depen-
dencias y que ese trabajo es de mucha importancia porque el pro-
yecto no tiene el alcance para lograr todo el impacto que se espera 
sin ayuda de otras dependencias. Entonces en Palmira ya no se tra-
taba solo de hacer la ciclorruta con la secretaría de Movilidad; in-
volucramos a la Secretaría de Infraestructura, a la primera dama, a 
Deportes, a Bienestar Social, a la Secretaría de Seguridad, casi que 
a todas las estructuras administrativas. Porque si se coge un pro-
yecto lo convierte en un proyecto de ciudad. Nosotras solas en Vivo 
Mi Cali no estábamos haciendo un proyecto de ciudad, estábamos 
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socioeconomic classes. This allowed the connectivity of the Public 
Bicycle System between the Pan American courts and the down-
town area through Ninth Street in one direction and Eighth Street 
in the opposite.

So although the project could not be completed, the necessary 
design criteria remained for integrating the future Public Bicycle 
System. The Public Bicycle System consultancy considered our cy-
cle path design, and several of the stations were on the corridor we 
were working on. So we can say that strategically, it remained in 
the plans and as a corridor for developing the cycle infrastructure 
network and the Public Bicycle System policy.

What lessons do you think can be learned from these interventions 
to apply them in other contexts or communities?

One of the great lessons when it comes to intervening at the city 
level is that it should not be done without the approval of the 
mayor’s office, which is a matter of political will, and political will 
is above technical criteria. That’s why in Palmira, the first thing we 
did before starting anything was to make sure we were backed 
by the mayor. Without his support, we refused to start. In the end, 
processes involving bicycle infrastructure are unpopular and the 
one most affected by this reality is the political stakeholder. It is 
not the team, not the Despacio Foundation, not Vivo Mi Calle; it is 
no one other than the political actor, and that person has to agree 
on what we will do.

That implies a governance process. Vivo Mi Calle knows that it can-
not work on a project alone without connecting it with other units, 
and this is crucial because the project does not have the scope to 
achieve all the expected impact without their help. So in Palmira, it 
was no longer just about doing the cycle route with the Secretariat 
of Mobility; We involved the Secretariat of Infrastructure, the 
city’s First Lady, the Sports Office, the Social Welfare Office, the 
Secretariat of Security, and almost all the administrative struc-
tures. Because if a project is accepted it becomes a city project. 
Initially, Vivo Mi Cali wasn’t conceived as a city project; we were 
doing a Secretariat project, and these types of ambitious proj-
ects have to be a city project. In Palmira, we were able to link the 
project with the Junior Pan American Games. No one was going 
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haciendo un proyecto de Secretaría y este tipo de proyectos tan 
ambiciosos tienen que ser un proyecto de ciudad. En Palmira nos 
funcionó conectarlo con los Juegos Panamericanos Junior y nadie 
le iba a tirar a este evento porque era un tema turístico y era un 
tema de impacto y demás. Entonces es también decidir cuándo uno 
brilla y cuándo no.Y en proyectos así tan grandes es a veces mejor 
no brillar tanto.

¿Cómo se involucró la comunidad en las diferentes fases del del desarrollo 
de la intervención y qué tan importante fue su participación?

Por la dinámica no hubo mucho involucramiento de la comunidad 
porque es un corredor comercial. Entonces al ser corredor comer-
cial las personas están ocupando zonas deterioradas, zonas de 
poca habitabilidad. La gente se involucró en responder las en-
cuestas, en atendernos. La comunidad nos atendía de manera muy 
amable, nos invitaba a sus casas. Nos contaba las cosas y eso nos 
sirvió mucho. Pero hay un tema con la participación comunitaria: 
la gente no confía en las instituciones porque las instituciones le 
han quedado mal. En ese sentido, en estas zonas, era muy difícil 
que también la gente decidiera como que “¡Ay vamos a participar, 
qué cosa tan chévere!” y sobre todo porque no estaba la población 
principal con la que nosotros estábamos trabajando. En general, la 
gente se involucró en la medida de lo posible y nos atendía bien, a 
pesar de que le disgustara el proyecto. A escala ciudad diferentes 
grupos como la Secretaría del Deporte, los colectivos de la bici-
cleta, los temas peatonales y la gente tuvo mucha solidaridad con 
el proyecto. Los medios de comunicación que nos compartieron 
la información gratuita, por todos lados un montón de alcance 
desde la etapa de diagnóstico hasta la etapa de implementación 
de la ciclo infraestructura. A escala ciudad tuvo un impacto, pero 
de todas formas en discusiones políticas es muy difícil controlar 
ese tipo de cosas. Por ejemplo, nos pasó que los medios empeza-
ron a cuestionar la ciclorruta y decían que ellos no sabían, cuando 
habían estado el día anterior desayunando con nosotras donde le 
habíamos explicado la ciclorruta. Hace falta desde la ciudadanía 
un poquito más de madurez para reconocer cierto tipo de cosas y 
también mejorar la estrategia de comunicaciones, pero cómo uno 
le dice a alguien que le va a hacer una ciclorruta y que eso no lo va 
a quebrar, no sé, eso es muy difícil. En general el involucramiento 
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to attack this event because of what it represented in terms of 
tourism, positive impact, and so on. So it’s also about deciding 
when you put yourself under the spotlight and when you don’t. And 
in projects of this magnitude, it’s sometimes better to avoid the 
spotlight.

How was the community involved in the different phases of the of the 
development of the intervention, and how important was their participation?

Due to the dynamics, there was little community involvement be-
cause it is a commercial corridor. So, because of the area’s nature, 
people were occupying deteriorated spaces with low habitability. 
People got involved by answering the surveys and attending our 
call. The community treated us very kindly, inviting us to their 
homes. They shared valuable information that helped us a lot. 
However, there is an issue with community participation: people 
do not trust the institutions because these same institutions have 
failed them in the past. In that sense, in these areas, it was hard for 
people to decide, “Oh, let’s participate, what a cool thing!” main-
ly because most of the project’s beneficiaries were not there. In 
general, people were involved as much as possible and took good 
care of us, even though they disliked the project. At the city level, 
different parties, such as the Secretariat of Sports, the bicycle col-
lectives, and other groups of people had a lot of solidarity with the 
project. The media shared free information with us and boosted our 
reach, from the diagnosis stage to the implementation of the bicycle 
infrastructure. On a city scale, it had an impact, but in any case, in 
the context of a political discussion, it is challenging to control that 
type of thing. For example, it happened to us that the media began 
to question the cycle path and said that they did not know about it 
when they had been having breakfast with us the day before where 
we had explained the project’s scope. Citizens need a little more 
maturity to recognize certain things, and the communication strate-
gy needs to be improved as well, but how do you tell someone that 
you will give them a cycle path and that this will not take them out 
of business? That’s very challenging. In general, the involvement 
was not direct; it was indirect. There was also no way to spearhead 
a community process, especially in the context of a pandemic.
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no fue directo, fue indirecto. Tampoco había forma de levantar un 
proceso comunitario, sobre todo en pandemia.

¿Qué desafíos enfrentó la intervención y sabe cómo se superaron?

El primer reto era planear la ciclorruta. Es decir, una cosa es decir, 
“hagamos una ciclorruta”, otra cosa es decir, “efectivamente, hagá-
mosla”. El otro es ¿cuál es la metodología y cómo vamos a planear 
esto de esta magnitud y cómo vamos a tener la expectativa? Y la 
expectativa es que la vamos a convertir en un proyecto específico 
acorde a un presupuesto en unos tiempos limitados con diez líneas 
de acción moviéndose. Eso fue un reto gigantesco. Cómo armamos 
el muñeco; para mí, ese siempre es el primer gran reto.

Luego el segundo reto es: a la gente no le va a gustar. ¿Qué vamos 
a hacer con la gente que no le gusta y cómo vamos a entender a 
la gente que no le gusta? Vamos a preguntarle, ¿qué le gusta, qué 
no le gusta? Lo que no gusta lo trabajamos a través de las alianzas 
con la Alcaldía y lo que le gusta lo potenciamos a través de líneas 
de mensaje.

Otro reto, el de la voluntad política, en ese sí perdimos el año. Pero 
fue muy rico aprender y saber cómo funciona la voluntad política y 
cómo se negocia. Ellos no tenían la voluntad política. El secretario 
a fin de cuentas es el trabajador del alcalde, el secretario le puede 
decir a usted lo que quiera, pero quien tiene la última palabra es 
el alcalde. Desde el comienzo el proyecto ha tenido ese reto de la 
voluntad política y lo vivimos también en las otras fases de Vivo 
Mi Calle. En El Poblado, cuando empezamos, teníamos la voluntad 
política de trabajar de la forma que estábamos trabajando y nos 
pudimos meter en temas de violencia porque teníamos la voluntad 
política del alcalde, de trabajar en temas de violencia. Pero cuan-
do nos retiran ese apoyo, nosotros ya no tenemos cómo trabajar 
temas de violencia. A pesar de que seguimos haciendo exacta-
mente lo mismo, con las mismas personas, en el mismo territorio. 
Si no está eso, “perdemos el año” y cuando hubo la transición de 
gobierno fue muy difícil para el proyecto no contar con programas 
como TÍOS o lo de Mi Comunidad Es Escuela que nos ayudaba un 
montón. O sea, el proyecto se planeó en su primera fase como un 
proyecto de muchas patas y cuando cambia el gobierno le quitan 
todas esas patas y el proyecto queda tambaleando solo, intentando 
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What challenges did the intervention face, and do 
you know how these were overcome?

The first challenge was to plan the cycle path. You may think, “Let’s 
make a cycle path,” but to make it happen is a whole different 
thing. Additionally, you have to consider the methodology, think 
about how you are going to plan something of this magnitude, and 
how are you going to set the right expectations. In this case, we 
expected to turn it into a specific project according to a budget, with 
a particular timeframe and ten different lines of action working in 
tandem. That was a gigantic challenge. How we put together the 
puzzle pieces; to me, that is always the first big challenge.

The second challenge is to consider that people will not like it. 
What are we going to do with the people who don’t like it, and how 
are we going to understand why they don’t like it? We can work 
on the things they don’t like through alliances with the Mayor’s 
Office, while promoting what they like through our own communi-
cation strategies.

Another challenge we faced and failed miserably was related to 
political will. However, learning how political will works and how it 
is negotiated was valuable. They didn’t have the political will. The 
secretary is ultimately the mayor’s subordinate; the secretary can 
tell you whatever he wants, but it is the mayor who says the last 
word about every project. From the beginning, the project had to 
face this challenge of political will, and we experienced it in the oth-
er phases of Vivo Mi Calle. In El Poblado, when we started, we had 
the political will to work in the way we were working, and we were 
able to get involved in issues of violence because we had the polit-
ical will of the mayor to work on issues of violence. But when that 
support is withdrawn, we no longer have a way to work on issues 
of violence. Even though we continue doing the same thing, with 
the same people, in the same territory, without this backing, we 
are bound to fail, and after the government transition, it was tough 
for the project not to have the support of programs like “TÍOS” or 
“Mi Comunidad Es Escuela”, which helped us a lot. The project was 
planned in its first phase as a project with many branches, and 
when the government changed, they cut all those branches, and 
the project was left in pieces, trying to solve the problems that 
others could not. Afterward, it was not easy to sit down again with 
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solucionar los problemas que otros no podían. Después no fue fácil 
volver a sentarse con el sector público, porque la prioridad ya no 
era ahí, ya no era ese tema, ya no era absolutamente nada. A pesar 
de que estuviéramos haciendo lo mismo, solo con que dijeran que 
la comuna 13 no era prioritaria nosotros nos quedamos solos.

¿Cuál considera que fue la lección más valiosa aprendida y 
cómo cree que esta experiencia puede contribuir a mejorar 
futuros proyectos de transformación urbana?

Todos los planetas se tienen que alinear. Si los planetas no es-
tán alineados, uno puede querer mucho, lo puede intentar pero 
no funciona, no tiene el apoyo suficiente para alcanzar a tener el 
impacto que nos están pidiendo en el proyecto. Sí podemos hacer 
cosas, pero es difícil y la sostenibilidad de esto es mucho más 
difícil porque compromete muchas más variables no solo asocia-
das a la ejecución presupuestal. El proyecto llega con una billetera 
abultada, con una capacidad técnica y profesional a los lugares de 
intervención. Y empieza a inspirar a unas personas al hacer cosas 
que quizás no saben hacer y no es tan fácil. Va a hacerlo para ellas 
y cuando uno les quita el apoyo (...) En Potrero Grande nosotros en-
tregamos más de siete millones de pesos en temas de activaciones 
y esos siete millones de pesos en activaciones es mucho para una 
comunidad que no estaba invirtiendo nada en estos temas. La sos-
tenibilidad de estos, sin voluntad política y sin inversión constante 
es muy difícil de mantener. Las dinámicas que existían antes de la 
intervención van a volver.

Mire: para que el escenario sea propicio nosotras tenemos que 
tener liderazgos que trabajen en este tema con anterioridad. 
Nosotras cuando decidimos intervenir, creo que no deberíamos de 
seleccionar un territorio sin un liderazgo y respaldar ese liderazgo 
implica algo que Vivo Mi Calle hizo muy bien: convertirse en un 
puente multiactor y con capacidad de negociación para que ese 
liderazgo pudiera tener impacto en su territorio porque es alguien 
que ya conocen de mucho tiempo. Ese es uno de los planetas, un 
liderazgo en Vivo Mi Cali: no hubo un liderazgo de la calle octava. 
La gente que llegaba era una extraña extraterrestre a hablar de 
bicicletas de la mano de la Alcaldía. Paila, perdimos el año.
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the public sector because it was no longer a priority, no longer an 
issue to be solved, and it had disappeared completely. Even though 
we kept doing the same thing, just by crossing the commune 13 off 
their priority list, we were left alone.

What do you consider to be the most valuable lesson learned, 
and how do you think this experience can contribute to 
improving future urban transformation projects?

All the planets have to align. If the planets are not aligned, no 
matter how hard you try, it won’t work, and the project won’t have 
enough support to achieve the expected positive outcome. Yes, we 
can do things, but it is challenging, and the sustainability of this is 
much more difficult because it involves many more variables that 
are not only associated with budget execution. The project starts 
with a fat wallet, with technical and professional capacity at the 
intervention sites. And it starts to inspire some people by achieving 
things that they may not know how to do or aren’t so easy to do. 
The project begins to work for them, and when you take away that 
support (...) In “Potrero Grande” we deliver more than seven million 
pesos destined for activation purposes and that amount of mon-
ey is a lot for a community that is investing nothing on that front. 
Without political will and constant investment, sustainability is very 
difficult to achieve. The dynamics that existed before the interven-
tion will return.

For the scenario to be favorable, we have to have leaders who work 
on this issue beforehand. When we decide to intervene, I believe that 
we should not select a territory without leadership, and supporting 
that leadership implies something that Vivo Mi Calle did very well: 
becoming a multi-actor bridge with negotiation capacity to help that 
leadership have an impact on its territory, because it’s someone 
they’ve known for a long time. That is one of the planets that needed 
to align, a leadership in Vivo Mi Cali: there was no eighth street 
leadership. We were seen as strange aliens talking about bicycles 
with the support of the Mayor’s Office. A recipe for failure.

The other planet is to work on a much smaller scale: on a neigh-
borhood scale, on a sector scale. In fact, at the neighborhood level, 
it can also be a very complex issue due to the very differences 
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El otro de los planetas es trabajar a una escala mucho menor: 
trabajar a escala barrio, a escala sector. De hecho a escala barrio 
también puede ser un tema muy complejo por las diferencias mis-
mas que tienen los propios barrios. En Vivo Mi Cali, yo estoy viendo 
que en el mapa eran tres kilómetros, dos juntas de acción comunal, 
cuatro juntas de acción local, más asociaciones de comerciantes, 
una cantidad de red de actores que tocaba poner de acuerdo. Ese 
es otro planeta, tener una red de apoyo en una escala mucho más 
controlable. Lo otro es también tener una capacidad de negocia-
ción. Hay cosas que el proyecto no puede hacer y la persona que 
está liderando Vivo Mi Calle, independiente de la escala donde 
estemos trabajando, tiene que ser una persona gestora, una per-
sona con capacidad de negociación que permita sentar a múltiples 
actores y convencerles de invertir sus capacidades en un proyecto 
como el que nosotros tenemos. Sin eso es muy difícil. Nosotros 
logramos hasta cierta medida lo de Vivo Mi Cali, pero no logramos 
nunca sentar al Secretario de Seguridad. Y era una de las condicio-
nes que por temas de acoso y por temas de la seguridad, la gente 
nos estaba pidiendo en el sector. Nunca lo logramos, nunca nos 
atendieron. Están los mapas de las viviendas donde guardan las 
bicicletas después de que se las roban, pero pues no pasó nada 
con esa información, entonces ahí no, no se puede. Pero los demás 
actores sí lograron entrar.

Desde su perspectiva, ¿cuál es el elemento más innovador o 
único de esta intervención realizada por Vivo Mi Calle?

Consultar a la gente para saber dónde quiere la ciclorruta. Eso 
nunca se había hecho antes y tener esa cantidad de información: 
desde dónde y hacia dónde se movía la gente y por qué y cuá-
les eran las sensaciones de miedo, me parece que eso es ¡wow! 
Siempre hablamos de incidencia, pero es incidencia con quién y 
para qué. Y cuáles son los datos con los cuales vamos a hacer in-
cidencia. Creo que Vivo Mi Cali logró tener los datos y logró armar 
un caso de 800 páginas donde decía “la ciclorruta tiene que ir por 
aquí o aquí”.
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that the neighborhoods themselves have. In Vivo Mi Cali, if we 
study the map, there were three kilometers, two community action 
boards, four local action boards, plus a merchant’s guild, those 
are several networks that had to be aligned. That’s another planet, 
having a support network on a much more controllable scale. The 
other thing is also having negotiation skills. There are things that 
the project cannot do and the person who is leading Vivo Mi Calle, 
regardless of the scale we are working on, has to be a manager, 
a person with negotiation skills that allows multiple actors to sit 
down and convince them to invest their capabilities in a project like 
the one we have. Not having this covered makes it very challeng-
ing. We achieved to a certain extent the Vivo Mi Cali goals, but 
we were never able to have a proper talk with the Secretary of 
Security. And it was one of the conditions that, due to harassment 
issues and safety issues, people were demanding in that sector. 
We never made it happen, they never listened to us. We had the 
maps of the homes where they keep the bicycles after they are 
stolen, but nothing happened with that information, and that is 
very demoralizing. But we managed to involve the rest of the key 
stakeholders.

From your perspective, what is the most innovative or unique 
element of the intervention carried out by Vivo Mi Calle?

Consulting people to find out where they want the cycle path to 
be implemented. That had never been done before, and to have 
that amount of information: to know where people were moving 
from and to and to understand their fears regarding this route, I 
think that’s mindblowing! We always talk about incidence, but it is 
incidence with whom and for what. What is the data that supports 
this incidence? Vivo Mi Cali managed to have that data and to put 
together an 800-page document that showed exactly where the 
bike path needed to be.
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¿Cómo ha influido Vivo Mi Calle en su visión personal sobre la 
importancia del espacio público y la vida comunitaria?

A mí me encantan las derrotas. Creo que son las que más me 
enseñan. Me encanta mi nivel de optimismo. Me lleva a decir que 
todo esto me ayudó a entender mucho, cómo se planea y cómo se 
toman decisiones. Creo que si no hubiese estado en este proyecto 
y a cargo de este tema no hubiese sabido lo que realmente implica. 
Cuál es el ciclo en la toma de decisiones y creo que no me hubiese 
quitado el sesgo tan fácil de que lo técnico también es político. Y 
creo que después de eso también me ayudó a tranquilizar mucho 
la perspectiva de lo técnico en la toma de decisiones y todos estos 
parapetos que le pone a uno la academia que tiene que ver con una 
política pública, que tiene que ver un montón de chicharrones que 
nos ponen. Es como “¡ah, no necesitamos eso. Ahorremos unos ca-
minos, vamos con el Alcalde!”. Queremos hacer esto y si él nos deja 
lo hacemos y luego decimos que esto es parte de cualquier política 
pública que nos inventamos o que alguien se inventó por allá en el 
año 1992 y ya, y lo hacemos. Pero no nos ponga a dar la vuelta de 
construir la política, que eso no pasa nada con esas cosas. Eso es 
votar caspa por allá.
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How has Vivo Mi Calle influenced your personal vision of 
the importance of public space and community life?

I love defeats. I think they are the ones that teach me the most. I 
love my level of optimism. All these events helped me understand 
how planning is done and how decisions are made. If I had not 
been on this project and in charge of this topic, I would not have 
known what it really entails to understand the decision-making cy-
cle. Without this experience, I would not have gotten rid of the bias 
so easily that the technical is also political. And I think that it also 
helped me to refine my perspective on the technical part of deci-
sion-making and to get rid of all these parapets that the academy 
places on us that have to do with public policy, and with several 
unnecessary burdens we are carrying. Maybe we don’t need to pay 
attention to these trifles and to cut corners, we can just go directly 
to the Mayor’s Office! We want to do this, and if he lets us we do it, 
and then we say that this is part of any public policy that we invent-
ed or that someone invented back in 1992, and that’s it! But please 
don’t make us waste our energy on building politics that will stay in 
a drawer collecting dust.
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¿Cómo describiría a su comunidad antes y después de 
la intervención realizada por Vivo Mi Calle?

Antes de la intervención la comunidad no era tan unida y todos éra-
mos muy dispersos. No nos importaba lo que pasara en el barrio, 
cada una estaba en lo que le interesaba y ya. En la intervención 
se vio el apoyo de la comunidad, que querían seguir con aquello, 
que querían ayudar y todo lo bueno. Después de la intervención 
todo se volvió un desastre porque ya no estaban las personas que 
generalmente ayudaban a todos los procesos en la comunidad 
para ponerla más bonita, para saber sus problemas, entonces todo 
volvió a como era antes de la intervención.

¿Qué aspecto de la intervención considera que ha tenido el 
mayor impacto positivo en la comunidad y por qué?

El de la seguridad. En la intervención la seguridad cambió mucho. 
Antes había demasiada inseguridad.

STEPHANÍA HERNÁNDEZ

Aula Vivo Mi Calle 
(El Poblado II)

Vivo Mi Calle Classroom 
(El Poblado II)
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Integrante de Juventud Vivo Mi Calle

Stephanía Hernández, en la fecha de la 
intervención, era parte de Juventud Vivo Mi 
Calle. Viviendo en el sector aledaño al Aula Vivo 
Mi Calle, ella pudo presenciar la transformación 
de este espacio desde una perspectiva única, 
conociendo en profundidad cómo era el Aula 
antes, durante y después de la intervención.

Member of Juventud Vivo Mi Calle

At the time of the intervention, Stephanía Hernández 
was part of Juventud Vivo Mi Calle. Living next 
to the Aula Vivo Mi Calle, she was able to witness 
the transformation of this space from a unique 
perspective, deeply understanding what the Aula 
was like before, during, and after the intervention.
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How would you describe your community before and after 
the intervention carried out by Vivo Mi Calle?

Before the intervention, the community was not so united and we 
were all very scattered. We didn’t care what was happening in the 
neighborhood; everyone was interested only in their own things. 
Thanks to the intervention, we saw the support of the community, 
people wanted to continue with it, and they wanted to help and con-
tribute. After the intervention ended it was a disaster because the 
people who generally helped with all the processes in the commu-
nity to make it more beautiful, to know its problems were no longer 
there, so everything went back to how it was before the intervention.

Which part of the intervention do you think has had the 
greatest positive impact on the community and why?

The one about security. During the intervention, security changed a 
lot. Before there was too much insecurity.
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¿Tiene una historia personal o conoce algún cambio significativo 
que haya observado como resultado de esta intervención?

El parque estaba en deterioro totalmente y ya cuando hicieron el 
Aula fue un espacio súper chévere, muy sano. Los parches que 
se armaban allí eran súper sanos. Dieron color, dieron alegría al 
parque. Los parches que se armaban eran con los amigos o las fa-
milias porque como pusieron las mesitas, entonces allí se armaban 
los planes de la comida, los amigos, los compartires y las fiestas. 
En la pista de baile también hacían fiestas.

¿De qué manera cree que esta intervención puede influir en el 
desarrollo a largo plazo de esta comunidad e, incluso, de la ciudad?

En el desarrollo de la ciudad, que puede hacerse un lugar recono-
cido en el antes y el después. Y en la comunidad, que brinda ese 
espacio libre, sano y chévere.

¿Qué lecciones cree que se pueden aprender de estas intervenciones 
para aplicarlas en otros contextos o comunidades?

Podríamos aprender que las personas siempre necesitan que haya 
alguien encima para poder hacer las cosas bien. No tienen ese 
autodominio para hacer las cosas por ellos mismos, por ejemplo en 
el Puente (de Colores) al menos todavía hay personas que le ponen 
el alma a seguir haciendo bien las cosas, a cuidar lo que con tanto 
esfuerzo se hizo.

¿Cómo se involucró la comunidad en las diferentes fases del 
proyecto y qué tan importante fue su participación?

La participación, del 1 al 10, fue un 5.

Lo vi bien porque las personas que salían apoyaban bastante 
cuando era de pintar o la ciclovía (#DomingoEnMiCalle) que los 
niños salían, se divertían, se recreaban. Cuando era la jornada de 
limpieza muchos niños o muchos vecinos ayudaban con algunos 
elementos, dando agua y también ellos ayudando. Ahora, solamen-
te una señora por la cuadra sale todos los días a echarle agüita a 
las plantas.
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Do you have a personal story to share or know of any significant 
changes you have observed as a result of this intervention?

The park was utterly deteriorated and when they built the 
Classroom, it turned into a super cool, very healthy space. When 
people gathered there it was chill and easygoing. They gave color 
and joy to the park. We got together with friends or families thanks 
to the tables they installed; we gathered to share food and have 
parties. They also had parties on the dance floor.

How do you think this intervention can influence the long-
term development of this community and even the city?

In the city’s development, this place can be recognized for its 
profound transformation. And in the community, it has a positive 
impact because it provides that free, healthy, and cool space.

What lessons do you think can be learned from these interventions 
to apply them in other contexts or communities?

We could learn that people always need someone to push them 
to do things right. They do not have the autonomy to do things by 
themselves; for example in The Bridge of Colors, at least there are 
still people who put their soul into continuing to do things well, to 
take care of what was done with so much effort.

How was the community involved in the different phases of 
the project, and how important was their participation?

On a scale from 1 to 10, community involvement was a 5.

I think it was positive because the people who came out were quite 
supportive when it was time to paint the bridge or the bike path 
(#DomingoEnMiCalle), moments when the children went out, had 
fun, and recreated. When it was cleaning day, many children or 
neighbors contributed with some chores, such as giving water, and 
they also helped. Now, only one woman on the block goes out daily 
to water the plants.
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¿Qué desafíos enfrentó la intervención y sabe cómo se superaron?

La inseguridad fue un desafío muy grande porque lo que hicieron 
ustedes no lo hace cualquier persona y mucho menos cualquier 
ente que quiera apoyarnos. Era algo muy difícil de cambiar porque 
no es como decir, “es que ustedes ya no van a estar inseguras 
cuando pasen por aquí”, no fue fácil pero sí se pudo.

Y también la comunidad, al saber de qué parte, qué personas 
hacían parte de esa inseguridad que no nos dejaban transitar por 
esos lados. También los factores de la misma comunidad, como la 
luz (alumbrado público). Como que los mismos muchachos empe-
zaron a coger conciencia y ya no se “ponchaban” (ubicaban) allí.

Desde su perspectiva, ¿cuál es el elemento más innovador o 
único de esta intervención realizada por Vivo Mi Calle?

Lo más innovador: el Aula como tal, porque el espacio antes del 
Aula era un espacio abandonado. Iban a hacer algo allí, pero al final 
ni supimos qué iban a hacer, que era solo la estructura, en mal es-
tado, sin pintura, con el monte, horrible. Entonces llegaron ustedes, 
lo pusieron bonito, le pusieron colores, lo pusieron hermoso.

Lo innovador es que por fin fuimos escuchados.

¿Cómo ha influido Vivo Mi Calle en su visión personal sobre la 
importancia del espacio público y la vida comunitaria?

Vivo Mi Calle me enseñó a ver la vida y las perspectivas desde otro 
punto de vista. Me enseñó a abrir los ojos, me enseñó a ver las 
cosas de otra manera, para ver soluciones y que las cosas pueden 
cambiar. Y que eso que no está tan bien, tan bueno si se puede 
poner bonito.
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What challenges did the intervention face and do 
you know how they were overcome?

Insecurity was a considerable challenge because not many people 
were willing to do what the project did. It was a reality that was 
difficult to change because it is not like saying, “You are no longer 
going to be unsafe when you pass by here”, it was not easy, but it 
was possible.

The community also faced this challenge, knowing which people 
were part of that insecurity that did not allow us to travel through 
those areas. Also other factors such as the public lighting condi-
tions. Young people became aware of this situation and no longer 
put themselves in harm’s way.

From your perspective, what is the most innovative or unique 
element of this intervention carried out by Vivo Mi Calle?

The most innovative is the Classroom itself because that space was 
previously abandoned. There were plans to do something there, 
but in the end, we didn’t even know what they were going to do; it 
was just the structure, in poor condition, without paint, filled with 
weeds, and just horrible.

The innovative thing is that we were finally heard.

How has Vivo Mi Calle influenced your personal vision of 
the importance of public space and community life?

Vivo Mi Calle taught me to see life from another perspective. It 
taught me to open my eyes, to see things differently, to see solu-
tions, and that things can change. And that something ugly or 
ruined can be made into something beautiful.
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¿Cómo describiría a su comunidad antes y después de 
la intervención realizada por Vivo Mi Calle?

[Después] Muy bueno, muy lindo. Todo muy hermoso, muy diferen-
te. La gente estaba muy activa. Ahora es una hermosura, es muy 
hermosa. Ya por la noche, ya por la tarde la gente está sentada 
aquí recreándose, llevando aire. Y antes no había nada de esto. 
Entonces pues, la gente, todo el mundo pasa y se ve todo dife-
rente, ya la gente quiere no más estar sentado o esperando a los 
estudiantes del colegio también aquí sentado, entonces eso es un 
cambio muy áspero.

[Antes] No había donde sentarse, ni siquiera un murito donde 
dijera uno “voy a sentarme, voy a estar bien o voy a salir o no voy a 
recrearme en el puente porque ¿cómo, por dónde?”.

RITA M. CAMPAZ

El Puente de Colores 
(El Poblado II)

The Bridge of Colors 
(El Poblado II)
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Líder comunitaria El Poblado II

Rita M. Campaz es una de las lideresas comunitarias 
del barrio El Poblado II. Habitante desde hace 
décadas del sector de La Siri, donde se encuentra el 
Puente de Colores, su liderazgo permitió el trabajo de 
Vivo Mi Calle en el sector, facilitando las iniciativas 
de transformación y mejoramiento comunitario.

Community Leader in El Poblado II

Rita M. Campaz is one of the community leaders 
in the El Poblado II neighborhood. Having lived for 
decades in the La Siri sector, where the Bridge of 
Colors is located, her leadership enabled the work 
of Vivo Mi Calle in the area, facilitating initiatives 
for transformation and community improvement.
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How would you describe your community before and after 
the intervention carried out by Vivo Mi Calle?

[After] Very good, very nice. All very beautiful, very different. The 
people were very active. Now we have a very beautiful community. 
At night, in the afternoon, people are sitting here recreating, enjoy-
ing the breeze. And before there was none of this. Now people pass 
by and everything looks different, people want to sit here or wait 
for school students, so that is a tremendous change.

[Before] There was nowhere to sit, not even a little wall where you 
could say “I’m going to sit down, I’m going to be fine or I’m going 
to go out or I’m not going to relax on the bridge because that’s 
impossible”.
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¿Qué aspecto de la intervención considera que ha tenido el 
mayor impacto positivo en la comunidad y por qué?

Como lo adornaron. Muy hermoso, muy divino porque eran como 
las siete de la noche y estábamos todavía sembrando matas. La 
gente pasaba y eso era, mejor dicho, “venga yo ayudo”. Toda la 
gente colaboró muy distinto, muy hermoso.

¿Tiene una historia personal o conoce algún cambio significativo 
que haya observado como resultado de esta intervención?

La experiencia de antes era que uno ni siquiera se podía asomar 
a la puerta porque por el puente mantenía mucho delincuente… 
gente que viene corriendo de Mojica, que viene corriendo de allá. 
Uno ¿cómo hace? Ni siquiera para asomar la cara. Y ahora todo es 
distinto, entonces es una experiencia que uno ya con los años que-
da viendo y dice “¡guau!, como ha cambiado”. Entonces yo miré la 
experiencia del ‘poli’ (zona del Aula Vivo Mi Calle) y dije: mire cómo 
está eso de destruido y nosotros antes pues no cuidábamos ni una 
mata pero mire ahora cómo está de bonito eso acá en el Puente. Yo 
miré y allá las matas todas secas. Por lo menos nosotros le echa-
mos agua aunque sea. Y acá donde están, con la manguera porque 
por eso Vivo Mi Calle dejó la manguera para que la comunidad le 
estuviéramos echando agua. Pero usted sabe que todo cuesta, pero 
los muchachos son muy activos cuidando a las matas.

¿De qué manera cree que esta intervención puede influir en el 
desarrollo a largo plazo de esta comunidad e, incluso, de la ciudad?

De muchas partes viene mucha gente acá. Por lo menos los días 
domingo, los días sábado la gente pasa y dice “¡guau!”, pues uno 
mira ese gente sentada allí tomándose fotos y uno no sabe de 
dónde salen pero muy bueno y yo creo que día tras día lo están 
haciendo mejores las cosas porque Vivo Mi Calle nos ha dado un 
ejemplo de vida, de comunidad, de experiencia porque esto no era 
así. Y gracias a sus esfuerzos, lo han dejado muy bonito todo esto y 
nosotros nos sentimos muy bien.
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What aspect of the intervention do you think has had the 
greatest positive impact on the community and why?

How they decorated it. Very beautiful and pretty because it was 
around seven at night and we were still gardening. People passed 
by and said “come on, I’ll help.” All the people collaborated very 
differently and beautifully.

Do you have a personal story to share or know of any significant 
changes you have observed as a result of this intervention?

Before the intervention, one couldn’t even look out the door be-
cause there were many shady people on the bridge... They came 
from several places like Mojica. You wouldn’t even think of showing 
your face. Now, everything is different, so it is an experience that 
one sees over the years and says, “Wow! How it has changed.” So 
I looked at the experience of the ‘Poli’ (area of the Vivo Mi Calle 
Classroom) and said: look how destroyed it is. Before the interven-
tion, we didn’t take care of a single plant but look now how beauti-
ful it is here on the Bridge. In other areas, the plants were all dry. 
At least here, we water them, even if it’s just that. Luckily, Vivo Mi 
Calle left the hose so the community could water the plants. You 
know everything costs, but the boys are very active in taking care 
of the plants.

How do you think this intervention can influence the long-
term development of this community and even the city?

Many people come here to visit from many places. On Sundays and 
Saturdays, people pass by and say, “Wow!” well you look at those 
people sitting there taking photos and you don’t know where they 
come from, but that’s nice, and I think that gradually things are 
getting better because Vivo Mi Calle has given us a lesson about 
life, community, and valuable experiences. And thanks to their 
efforts, they have made all of this very beautiful, and we feel very 
good about it.
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¿Cómo se involucró la comunidad en las diferentes fases del 
proyecto y qué tan importante fue su participación?

Muy colaboradores, eso si uno tenía sed, el otro le traía agua. Uno 
ya “vaya descanse un rato, vaya a almorzar que nosotros segui-
mos”. Nos cogió la tarde y la comunidad al son que iba pasando 
venía. Por lo menos la señora de allí, Diana, ella vino con el esposo 
“no, pero ¿cómo así son las cuatro de la tarde y todas esas matas 
allí botadas?” y la gente colabora mucho. Ellos llegan y cuando 
lo ven a uno sentado “descanse, pongamos esto de tal manera”. 
Aunque hay unos que no colaboran sino sólo cuando es regalado. 
Hay unos que van pasando y “¿qué es que están haciendo allí, gas-
tando plata?”, y uno le contesta “¿y la plata es de usted?”. Entonces 
eso es lo que pasa.

¿Qué desafíos enfrentó la intervención y sabe cómo se superaron?

Los letreros porque mire que ahora uno pasa y dice, o da la direc-
ción “En el Puente de Colores”, entonces ya hay algo que por lo 
menos ya está en la hoja de vida de uno.

Es maravilloso, el techo también. Es un amparo muy grande por-
que la gente pasaba y ¿cómo se iba a sentar?

Lo más difícil es que pasamos mucha dificultad, porque como 
entraban hasta carros acá, las motos como andaban, entonces era 
difícil. Eso nos corrían las matas. Eso uno ponía las matas de una 
manera. Fue muy difícil de lograr, hasta que se hizo la raya allí y ya 
poniéndose a pelear con la gente “¡no corran la mata!”.

¿Cuál considera que fue la lección más valiosa aprendida y 
cómo cree que esta experiencia puede contribuir a mejorar 
futuros proyectos de transformación urbana?

Que estemos unidos, porque si no estamos unidos no hay nada 
porque la unión hace la fuerza. Porque es una experiencia muy 
grande, entonces tenemos que estar todos unidos. La comunidad 
por acá es muy acomedida.
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How was the community involved in the different phases of 
the project, and how important was their participation?

People were very cooperative, if someone was thirsty, the other 
would bring him water. We said, “Go rest for a while, go have lunch, 
and we’ll continue.” It was getting late, and the community kept 
coming to support us. One of the ladies, Diana, came with her hus-
band and said, “How come it’s four in the afternoon and all those 
plants are lying there?” so she helped us like many others. They 
arrive, and when they see you sitting, they say “Have some rest, 
let’s do it this way.” Some people will only help if there’s no money 
involved. Others pass by and ask, “What are you doing there, wast-
ing money?” so we ask them, “Is the money yours?”.

What challenges did the intervention face, and do 
you know how they were overcome?

The signs, because now you use “The Bridge of Colors” as a land-
mark or to give directions, and we can put this achievement on 
our CVs.

It’s lovely, the roof too. It’s a great shelter measure because people 
were passing by, and there were no places to sit.

We faced several challenges because even cars and motorcycles 
invaded this space, making it difficult for us to work. People moved 
the plant pots, and we had to fight with them and draw the line to 
defend the space.

What do you consider to be the most valuable lesson learned, 
and how do you think this experience can contribute to 
improving future urban transformation projects?

That we have to be united because if we are not united there is 
nothing because unity is strength. It was a great experience, so we 
all have to be united. The community here is very helpful.
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Desde su perspectiva, ¿cuál es el elemento más innovador o 
único de esta intervención realizada por Vivo Mi Calle?

Las bancas porque por lo menos la gente pasaba y se sentaba en 
los muros que había, pero no es lo mismo con ese recreador que 
hay ahí. Con esta creación que hay. Las bancas, las mesas. Que 
hasta uno aquí viene a jugar dominó, parqués. Se sienta a conver-
sar. Si son las 12 de la noche, uno está viendo esas parejas allí con-
versando, los amigos allí conversando, entonces fue muy grande el 
esfuerzo que hizo Vivo Mi Calle y todos mantenemos muy agradeci-
dos, la comunidad muy agradecida.

¿Cómo ha influido Vivo Mi Calle en su visión personal sobre la 
importancia del espacio público y la vida comunitaria?

Ahora cambió mucho, porque antes no era así. Antes había un solo 
color que era el blanco que tenía el puente. Era ese solo color y 
cuando ya vino Vivo Mi Calle ya fue un cambio muy hermoso, por 
eso se puso el ‘Puente de Colores’ porque ya los colores son vida.

Es muy importante, porque imagínese el gusanito: los muchachos 
se van pasando el gusanito, los jugueticos, los números. Ya los 
muchachos se entretienen allí. Y uno mismo: hay veces que está 
aburrido y se da la vuelta así, como el gusanito allí. Porque usted a 
veces ve y dice “¡ve esa señora está brincando allí!”.
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From your perspective, what is the most innovative or unique 
element of this intervention carried out by Vivo Mi Calle?

The benches, because previously people passed by and sat on the 
existing walls, but it’s not the same experience. The benches, the 
tables. We come here to play dominoes, “parqués,” or just to chat. 
Even at midnight, you see couples here talking, friends enjoying 
themselves. The effort that Vivo Mi Calle made was immense, and 
our community is very grateful.

How has Vivo Mi Calle influenced your personal vision of 
the importance of public space and community life?

It has changed a lot, because before it was not like that. Before, 
there was only one color, the white one on the bridge. It was just 
that color, and when Vivo Mi Calle came, it was a beautiful change. 
That’s why it was named the ‘Bridge of Colors’ and is now full of life.

It is vital because now the little kids have a playground for them. 
Sometimes, I come here when I’m bored and find funny scenes, like 
a lady using the kid’s playground.
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¿Cómo describiría a la comunidad antes y después de 
la intervención realizada por Vivo Mi Calle?

Antes de la llegada de Vivo Mi Calle, estamos hablando de una 
comunidad de un asentamiento informal, en la Comuna 15 de Cali. 
Es una de las comunas más vulnerables por sus altos niveles de 
pobreza, con una cantidad de población afro (muy relevante) y 
que El Valladito arranca como un predio de invasión hace aproxi-
madamente 25 años y es autogestionado. Cuenta con un cableado 
eléctrico que se hala desde los postes del barrio El Vallado. No 
tienen cañería los hogares, no hay agua potable, aunque tienen 
unas conexiones que la gente ha venido haciendo desde los tubos 
mismos del barrio ya mencionado. Detrás de la zona que se deno-
mina Valladito hay una escombrera y basurero ilegal. Es una zona 
que invade un corredor verde que pertenece a Cali en su límite 
oriental, pero por otro lado unos predios que están sembrados de 
caña y que pertenecen a algún privado que desconocemos.

La comunidad antes de nuestra llegada era una comunidad que 
añoraba una cancha. Que tenía una única zona pública para 

LAURA PUERTA

Cancha Sembrando 
Esperanza (El Valladito)

Sowing Hope Sports 
Field (El Valladito)
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Coordinadora Vivo Mi Calle Fase I

Laura Puerta, en la fecha de la intervención, se 
desempeñaba como coordinadora de Vivo Mi Calle. 
Su liderazgo fue clave para abordar e intervenir 
un área tan desafiante como El Valladito, donde 
logró negociar acuerdos y forjar alianzas con 
la comunidad local, sentando las bases para la 
creación de la cancha Sembrando Esperanza.

Coordinator of Vivo Mi Calle Phase I

At the time of the intervention, Laura Puerta served 
as the coordinator for Vivo Mi Calle. Her leadership 
was crucial in addressing and intervening in such a 
challenging area as El Valladito, where she managed 
to negotiate agreements and forge alliances with 
the local community, laying the groundwork for 
the creation of the Sembrando Esperanza court.
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How would you describe the community before and after 
the intervention carried out by Vivo Mi Calle?

Before the arrival of Vivo Mi Calle, we are talking about a commu-
nity of an informal settlement, in Commune 15 of Cali. It is one of 
the most vulnerable communes due to its high levels of poverty, 
with a sizeable Afro population (very relevant). El Valladito was 
occupied illegally approximately 25 years ago and is self-managed. 
The only electrical infrastructure is “pulled” from the poles in the 
El Vallado neighborhood. Homes do not have plumbing, and there 
is no drinking water, although they have some connections that 
people have been making from the pipes themselves in the afore-
mentioned neighborhood. Behind the area called Valladito, there is 
an illegal dump. This settlement illegally occupies an area inside a 
“green corridor” that belongs to Cali on its eastern limit and some 
sugar cane fields that belong to some unknown private entity.

Before our arrival, the community longed for a sports field. They 
only had a single public area to share between boys and girls and 
whoever wanted to have a moment of recreation. In self-managed 
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compartir entre los niños y niñas y quien quisiera tener un momen-
to de recreación. En los barrios autogestionados generalmente se 
aprovecha cada centímetro para la vivienda. La comunidad cuando 
se asentó allí, logró dejar ese espacio disponible. Era un espacio 
que cruzaba dos senderos: uno de norte a sur y otro de occidente a 
oriente que era hacia donde se entraba en la escombrera y contaba 
con un lote de más o menos 10 m por 17 m. En ese espacio siempre 
se había soñado la cancha y lo que acontece es que ellos se enteran 
del concurso de dibujo que abre Vivo Mi Calle en medio de la pande-
mia y un chico llamado Junior Perlaza presenta su dibujo de cómo 
se sueña esa cancha y al mismo tiempo cuenta que hay una serie de 
problemáticas: por ejemplo el lavado de caña que se hace allí para 
los trapiches de la ciudad. También que se arroja basura cuando no 
se alcanza la entrada a la escombrera, entonces es un predio al que 
caía basura. Él escribe pidiendo esa cancha y gana el concurso.

Siento que la comunidad se transforma paulatinamente, creo que 
uno de los grandes aprendizajes tiene que ver con que esas comu-
nidades con niveles tan altos de pobreza, con niveles tan bajos de 
educación y de bienestar, tienen un proceso mucho más lento de 
transformación. Entonces allí pudimos estar aproximadamente un 
año y medio. Pienso que en los talleres había muchas dificultades. 
Pero eran talleres valiosos, por tanto ocupaban el tiempo libre de 
unos niños y niñas que en la calle estaban expuestos a riesgos 
terribles de todas las índoles. Y que lo que sí ocurre es que la co-
munidad valora eso y una prueba fehaciente de que lo hubo, es que 
nunca hubo una agresión y al contrario sí se procuraron muchos 
cuidados, incluso de los niños hacia el equipo de Vivo Mi Calle.

El otro gran problema que tiene la comunidad al momento de noso-
tros llegar es que solamente hay una líder con esa visión de pers-
pectiva de alianzas, con esa visibilidad de gestión al exterior. Pero 
esa líder lleva poco tiempo, digamos unos cuatro años en el asenta-
miento y aunque es reconocida y respetada en alguna medida, tam-
bién ha sido amenazada y tiene unos detractores en la comunidad.

¿Qué se transformó? Que sí habíamos logrado un grupo que, para 
el momento en el que se empiezan a hacer las intervenciones en 
la cancha, estaba interesado. El problema es que los adultos, por 
dinámicas que son culturales o laborales, no le dedicaban mucho 
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neighborhoods, every centimeter is generally used for housing. 
When the community settled there, it managed to leave that area 
available. It was a space crossed by two paths: one from north 
to south and another from west to east, used to enter the waste 
dump, with an approximate area of 170 square meters. The dream 
was to use that area to build a sports field. When the community 
found out about the drawing contest that Vivo Mi Calle is organiz-
ing in the middle of the pandemic, a boy named Junior Perlaza pre-
sented his drawing about the field and his dream, and at the same 
time, he highlighted a series of problems: for example, the cane 
washing process done there for the city’s mills. Also, the garbage 
that is thrown when the entrance to the dump is not reached keeps 
this property filled with collateral waste. He writes asking for that 
sports field and wins the contest.

We saw the community gradually transform, and one of the great 
lessons is that communities like this one, with such high levels 
of poverty and low levels of education and well-being, take much 
more time to change. So we could stay there for approximately a 
year and a half. I think that in the workshops there were many dif-
ficulties. But they were valuable workshops because they occupied 
the free time of boys and girls who, on the street, were exposed to 
terrible risks of all kinds. You can notice that the community values 
that, and one proof of that is that the Vivo Mi Calle team never 
had to face any security incident, on the contrary, a lot of care was 
taken, even the children.

The other big problem that the community had when we arrived 
was that there was only one leader with a vision of finding alli-
ances with that external management visibility. But this leader 
has only been in the settlement for a short time, let’s say about 
four years, and although she is recognized and respected to some 
extent, she has also been threatened and has some detractors in 
the community.

What was transformed? A part of the community showed genuine 
signs of interest, by the time the interventions began on the field. 
The problem is that the adults, due to cultural or work dynamics, 
did not dedicate much time to it and most of the support ended up 
coming only from the women for cooking or care issues.
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tiempo y terminaban siendo solo las mujeres para temas de cocina 
o cuidado.

En algunos casos, no logramos mucho apoyo de los hombres, tal 
vez en las primeras dos jornadas. Pero lo que sí se empieza a ver 
es que ellos entienden que es valioso lo que ocurre allí.

Otro gran aprendizaje es que esas grandes comunidades vulnera-
bles cuando ven esa brecha de oportunidad tienden a la búsque-
da del asistencialismo. Es decir, a la totalidad de mis problemas 
hay que darles solución y no se entiende todavía ese sentido de 
contrapartida. Pero es, me están dando y yo colaboro y gestiono 
para el común. Como en ese momento todavía no había un tejido 
comunitario sólido y creo que todavía no lo hay porque eso toma 
una consolidación de por lo menos 30 años que es lo que vemos en 
el sector de la Siri en El Poblado II, en la comuna 13 que fue donde 
estuvo Vivo Mi Calle primero. No se logra un grupo lo suficiente-
mente fuerte de apoyo más que las personas amigas, cercanas a 
Johana Perlaza que era la líder. Sin embargo creo que la comuni-
dad logra hacer una oposición a quien de repente llega a truncar 
el trabajo que trae Vivo Mi Calle cuando ya se monta la cancha y 
se cortan unas varillas que llevaban las mallas de la cancha y allí 
hay un alto grande en el camino. Sí hay un cambio porque la gente 
sabe que está mal, el que está comprometido sabe que está mal 
también, sabe que los conflictos que se presentan entre vecinos en 
una zona así pueden terminar en violencia y en agresiones físicas. 
Entonces siento que se empezaba a gestar una conciencia con un 
acompañamiento más prolongado podría ser útil, al tiempo que 
pecamos de inocentes y de bien intencionados. Por haber querido 
darle a la comunidad más de lo que está dispuesta a recibir. Y más 
de lo que podía recibir para sostener.

¿Qué aspecto de la intervención considera que ha tenido el 
mayor impacto positivo en la comunidad y por qué?

Yo pienso que justo lo que no se logró hacer fue lo que generó 
más impacto. En algún momento se discutió si haberles mostrado 
un render con lo que podía llegar a ser ese espacio estaba mal. 
Yo creo que no estaba mal y que permitió el escaso control social 
que se logró. Es decir, que cuando estas personas que de manera 
violenta cortan parte de la intervención, el resto de la comunidad 
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In some cases, we didn’t get much support from men, maybe in the 
first two sessions. But later, we noticed that they understood the 
value of what was happening.

Another great learning is that these large vulnerable communities 
try to get the highest possible amount of aid whenever they see the 
opportunity. This means they try to solve all their problems and 
are not aware that they have to give something in return. A change 
of mindset is needed: “They are giving me something so I have to 
collaborate and work for the common good”. At that time there was 
not yet a solid community fabric and I believe that there still is not 
because that takes a consolidation of at least 30 years, which is 
what we see in the Siri sector in El Poblado II, in commune 13, plac-
es intervened by Vivo Mi Calle first. We didn’t have a strong enough 
support group other than friends, close to Johana Perlaza who 
was the leader. However, the community managed to oppose those 
who suddenly came to truncate the work that Vivo Mi Calle was 
doing: when the field was already set up, some rods that carried 
the meshes of the field are cut, and progress gets obstructed. Yes, 
there is a change because people know that it is wrong. Those who 
are committed see that it is wrong too, they understand that the 
conflicts that arise between neighbors in an area like this can end 
in violence and physical attacks. So, a conscience was beginning to 
develop that longer accompaniment could be helpful, while at the 
same time, we were guilty of being too naive. For wanting to give 
the community more than it was willing to receive. And more than 
it could sustain.

What aspect of the intervention do you think has had the 
greatest positive impact on the community and why?

I think that what generated the most impact was precisely what 
we weren’t able to do. At some point, we discussed whether having 
shown them a rendering of what that space could become was 
wrong. I believe it wasn’t wrong because it allowed us to achieve a 
little bit of social control. When those people violently cut off part 
of the intervention, the rest of the community understood they had 
to negotiate and put pressure on both sides. And I think there is 
tangible learning and achievement for that community. Regarding 
the physical aspect, there was a valuable improvement in having 
implemented part of the project and putting up the retaining walls 
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entiende que tiene que negociar, que tiene que presionar por lado 
y lado. Y pienso que allí hay un aprendizaje tangible y un logro 
de esa comunidad. Sobre lo físico, yo sí creo que hay una mejora 
interesante en haber hecho esa gestión de trabajar el terreno y de 
haber puesto los muros de contención, porque con ellos se logra 
que ya no puedan arrojar basura tan fácilmente. Y que el terreno 
deje de desgajarse a los lados para ir perdiéndose. Entonces en 
términos de infraestructura si me preguntas qué va a ser muy 
importante, pues estos gaviones llenos de piedra que además es 
una cosa muy orgánica, en la que mucha gente de la comunidad 
ayudó porque eso fue en las primeras jornadas. Sobre todo los ni-
ños y el equipo de Vivo Mi Calle, pero también muchos vecinos que 
curioseando salieron a echar piedra (dentro de los contenedores, 
gaviones que eran los que iban a generar esa contención). Y allí 
creo que hay una intervención valiosa que por lo menos garantiza 
que ese terreno sea firme al menos en alguna medida.

¿Tiene una historia personal o conoce algún cambio significativo 
que haya observado como resultado de esta intervención?

Desde la experiencia personal, yo creo que pasa algo muy bonito 
con Johana Perlaza, aunque después ella se vuelque a estar exi-
giendo y eso sea difícil de llevar, sí pasa algo muy bonito y es que 
ella nunca había estado tan acompañada como líder. Entonces en 
la medida en la que se apoya ese liderazgo se nutrió, ese lideraz-
go entendió que en la institucionalidad hay algo a lo que puede 
recurrir y eso fue interesante. Personalmente, yo entendí un poco 
cómo eso se maneja, entendí la lección grande de no tener espe-
ranzas en redimir a nadie, mucho menos a una comunidad con 
estos niveles y también entender que cuando se hacen este tipo de 
intervenciones es muy importante poder llegar a un tejido comuni-
tario ya consolidado. Cuando uno llega con un proyecto como Vivo 
Mi Calle, y me costó lágrimas comprenderlo, porque el peso del 
liderazgo que yo gestaba en Vivo Mi Calle para ese momento fue 
grande. Cuando uno llega a esas comunidades es necesario que ya 
tengan unos mínimos niveles de autogestión y siento que mi gran 
aprendizaje fue que ya lo sé leer.

Y por otro lado, haberle dado ese apoyo a Johana como venía 
diciendo y por último, que creo que era muy importante, hay dos 
gestos: uno es un gesto que se da después, al final de todo entre 
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because with them, people can no longer throw garbage so easily, 
and the land will stop breaking away on its sides and disappearing. 
So in terms of infrastructure, if you ask me what is going to be very 
important in the future, those gabions full of stones are also a very 
organic thing, in which many people from the community inter-
vened because that was in the first days. Mainly the children and 
the Vivo Mi Calle team took part in this task, but also many neigh-
bors who were snooping and came out to throw stones (inside the 
containers, gabions that were going to generate that containment). 
I think that’s a valuable intervention that at least guarantees that 
the ground is firm, at least to some extent.

Do you have a personal story to share or know of any significant 
changes you have observed as a result of this intervention?

From personal experience, I believe that something compelling 
happened with Johana Perlaza because she had never felt so 
supported as a leader, even though later she became demanding 
and was challenging to handle for us. So, to the extent that that 
leadership was supported, it was nourished and able to understand 
that in the institutional framework, there is something that it can 
turn to, which was interesting. Personally, I understood a little how 
this is handled, the great lesson of not having hope in redeeming 
anyone, much less a community with these conditions, and also 
understanding that when these types of interventions are made it 
is imperative to be able to reach a community fabric that’s already 
consolidated. Especially for a project like Vivo Mi Calle, and it cost 
me tears to understand it because the weight of the leadership 
that I was carrying at the moment was huge. When you arrive at 
these communities, it is necessary that they already have minimum 
levels of self-management and I feel that my great learning was to 
be able to read the context and identify these levels.

On the other hand, having given the support to Johana that I 
mentioned, and lastly, which I think was very important, there are 
two more stories: one is an event that occurs afterward, at the end 
of everything between the men who were criticizing the project so 
badly that they decided to cut the beams for the meshes. When we 
threatened to leave the intervention unfinished, they apologized to 
us and admitted that wasn’t a way to express their discontent. That 
situation was already becoming a diplomatic issue. Luckily, it never 
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los hombres que estaban criticando tanto que es que cuando se ve 
perdido o cuando se amenaza con no terminar la intervención por 
eso que ellos hacen de cortar las vigas, hay un gesto de disculpa y 
de decir, “no, no fue la manera de protestar”. Allí hay algo que ya se 
estaba moviendo hacia un asunto diplomático. Al contrario, no se 
presentan, nunca hubo gritos, nunca hubo niveles de violencia. Y 
eso quiere decir que sí hubo un trabajo respetuoso de llegada que 
estuvo bien.

Y por último en la niñez había unos cambios que yo sí noté hacia 
los últimos momentos que nos encontramos. Por supuesto un 
afecto grande hacia Johan, y hacia quienes habían ido constante-
mente, pero además unos gestos mucho menos agresivos como el 
saludo, como poder hacer la fila, como cosas muy sencillas pero 
que ya mostraban una cierta regularidad, un cierto acercamiento a 
su vida cotidiana.

¿De qué manera cree que esta intervención puede influir en el 
desarrollo a largo plazo de esta comunidad e, incluso, de la ciudad?

Uno, a nivel ciudad, ellos se van a demorar mucho en hacerse 
formales. En consolidarse como barrio. Dos, lo que sí es seguro, 
es que allí hay una zona mejorada, que ahora tiene más valor. 
Entonces había una amenaza constante y eso era notorio porque 
ese terreno quedaba muy bien ubicado respecto a la organización 
del barrio y yo creo que con tener ese plano se gesta una salva-
guarda de que eso sea espacio público y que ninguno de los que 
vende los lotes o distribuye de manera violenta, autoritaria los 
terrenos pueda incidir en él. El hecho de que esté mejorado hace 
que confluyan todos los intereses y no haya forma de que unos 
pocos se apoderen de él. Es como una cierta garantía de que ese 
escenario ya no pueda ser de nadie más que de todos. Entonces 
siento que allí hay algo importante.

¿Qué lecciones cree que se pueden aprender de estas intervenciones 
para aplicarlas en otros contextos o comunidades?

A parte de saber que en las llegadas de ese tipo de intervenciones 
a las comunidades hay que contar con varios liderazgos y unos 
liderazgos que estén bien relacionados y que además tengan otras 
alianzas. Es decir, que a quien llega le puedan brindar apoyos en 
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came to that. There were never screams or any form of violence. 
And that means that our approach was respectful from the start 
and that was good.

And finally, there were some changes among the children that I no-
ticed in the last moments we met. Of course, we felt great affection 
towards Johan and towards those who had been constantly com-
ing, but also simpler gestures such as greetings, how to be able to 
stand in line, small acts that already showed a certain regularity, a 
certain intimacy with their everyday life.

How do you think this intervention can influence the long-
term development of this community and even the city?

First of all, at the city level, this settlement will take a long time to 
become formalized, in consolidating as a neighborhood. Secondly, 
what is certain is that there is an improved area there, which now 
has more value. There was a constant threat, and that was notice-
able because that area was very strategic in terms of location. I 
believe that having that plan created a safeguard for this public 
space so none of those people who sell the land or distribute it in 
a violent, authoritarian manner may affect it. The fact that the area 
has improved brings together all interests, and there is no way 
for a few to take control of it. It is like a certain guarantee that this 
scenario can no longer belong to anyone but everyone. So I feel 
like there’s something important there.

What lessons do you think can be learned from these interventions 
to apply them in other contexts or communities?

One lesson is knowing that to bring this type of intervention to the 
communities, it is necessary to have several inner leaderships 
and leaderships that are well related and that also have other 
alliances. This means that those who arrive can be provided with 
support along the lines of the program. The other thing to know 
is that the pedagogical component should be strengthened. The 
project cannot arrive thinking all children can learn, acquire, and 
participate in what is being provided in the project in the same way. 
That in El Valladito was learned as we went, but let’s say that now, 
if you asked me, I would take much more time to characterize that 
population, to see what interests them and without a doubt, I would 
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líneas del programa. Lo otro que hay que saber es que se debería 
fortalecer el componente pedagógico. Y que uno no puede llegar 
estandarizado en la idea de que todos los niños pueden aprender, 
adquirir, participar en lo que se está brindando en el proyecto de 
la misma manera. Eso en El Valladito se aprendió sobre la marcha, 
pero digamos que ahora, si a mí me preguntaran, yo me tomaría 
mucho más tiempo en caracterizar esa población, en ver qué les 
interesa y sin ninguna duda, entraría con contenidos mucho más del 
cuerpo, más artísticos, más comprensivos del contexto, más del de-
porte, entendiendo que eso fue lo que nos permitió ir aplomando las 
sesiones que al comienzo eran demasiado caóticas y desordenadas.

Lo otro que me parece importante ir entendiendo es cómo uno 
maneja la negociación política con la comunidad. Y eso quiere 
decir, de entrada, pedirle unas garantías. Entonces ¿solamente hay 
una líder? Bueno, pero vamos a hacer estos acuerdos de partici-
pación. Creo que allí en El Valladito fuimos demasiado laxas en 
esperar que la gente se fuera involucrando y que rápidamente, en 
la tercera sesión en la que no acudieron los adultos, hemos debido 
hacer el alto y decir: no hay garantías suficientes. Sé que eso tiene 
unas implicaciones en el cronograma y en los compromisos con 
los cooperantes pero pienso que en el aprendizaje social eso se 
debería incluir. No necesariamente para virar a otra comunidad, 
pero sí para poder ralentizar los procesos, hacer gastos que sean 
menores, pero que permitan un mayor compromiso.

¿Cómo se involucró la comunidad en las diferentes fases del 
proyecto y qué tan importante fue su participación?

Primero hay un tema con el equipo: yo pienso que al equipo le 
costó mucho trasladarse a la intervención en El Valladito, que se 
hizo por un tema de profunda responsabilidad y respeto por Junior 
y por el concurso que tuvo una difusión y que implicó a otros 
concursantes que participaron, pero que siempre fue un esfuerzo 
muy grande entrar en esa zona tan marginal, tan empobrecida. 
Entonces, creo que me gustaría empezar por entender que el 
equipo mantuvo su compromiso y fue aprendiendo a relacionarse 
hasta donde lo permitió el proceso con las personas y luego, entre 
el equipo, a ver cómo se negociaba, teniendo en cuenta el bienestar 
del mismo, quién iba, en qué tiempos iba, a quién le acompañaba. 
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offer them content about the body, the arts, sports, more closely 
related to their context, understanding that this was what allowed 
us to smooth out the sessions that at the beginning were too chaot-
ic and disorderly.

Another thing that I think is important to understand is how one 
handles political negotiation with the community. And that means, 
from the start, asking for guarantees. So, there is only one leader? 
That’s ok, but we are going to make these participation agree-
ments. In El Valladito, we were too relaxed in waiting for people 
to get involved, and in the third session, which the adults did not 
attend, we had to stop and say: there are not enough guarantees. 
I know that this has implications on the schedule and the commit-
ments with the collaborators, but I think that in social learning, that 
should be included. Not necessarily to turn to another communi-
ty, but to be able to slow down the processes and make smaller 
investments, that foster a more significant commitment.

How was the community involved in the different phases of 
the project and how important was their participation?

First there is an issue with the team: I think that it was challenging 
for the team to travel to the intervention in El Valladito, which was 
done due to a matter of profound responsibility and respect for 
Junior and for the contest that was widely publicized and involved 
others contestants who participated, but it was always a consid-
erable effort to enter that marginal, impoverished area. So, I think 
I would like to start by acknowledging that the team maintained 
its commitment and learned to interact with the people as far as 
the process allowed and then, among the team, to see how it was 
negotiated internally, considering everyone’s safety and schedules. 
That’s something essential that has to be developed within the 
institutions or within the foundations.

Then there is the work with the boys and girls, and there are two 
ways. First of all, it’s always easier to reach a population like this 
through younger children. Keeping young children occupied, shel-
tering them, and giving them options for spaces outside the school 
or those connected with the school will always be necessary. This 
will always be received by the community as an act of safekeeping 
that is appreciated and is the way to reach parents. At least from 
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Allí hay una cosa importante que se tiene que gestar para el inte-
rior de las instituciones o para el interior de las fundaciones.

Luego está el trabajo con los niños y niñas, y allí hay dos maneras. 
Una manera que siempre es más fácil llegar a una población como 
esta son los niños más pequeños. Mantener a los niños pequeños 
ocupados, cobijarlos, darles cualquier opción en los espacios en los 
que no están en la escuela o en los espacios en los que deberían 
de estar en la escuela siempre será importante. Y siempre será un 
gesto de protección y de salvaguardia que se agradece y que es la 
forma de llegar a los padres. Al menos de los padres que tienen un 
compromiso con esos niños, de los que están llevando una crianza 
medianamente comprometida.

Luego están los adolescentes, que allí hay un rescate que ya es 
directamente de las pandillas, de la drogadicción, de los problemas 
de búsqueda laboral, de los embarazos adolescentes. Y con los 
adolescentes creo que hay que pensarse formas mucho menos 
rígidas y más dinámicas, pero también que gesten compromisos 
iniciales. Es decir, aquí cuentas con unos materiales, con una posi-
bilidad, con un refrigerio, pero hay unos mínimos. Y también, invo-
lucrar unas formas en las cuales quien no cumpla esos mínimos, o 
sale del programa o tiene unas ciertas implicaciones por no estar 
comprometido y comprometida.

Y por último, lo que te decía de la comunidad, que siento que sí al 
principio iba muy involucrada, pero que nosotros tuvimos unas de-
moras que fueron burocráticas o de complejidades al interior de la 
organización que hicieron que se dilatara el entusiasmo inicial. Eso 
no debe pasar. Nosotras estábamos en cierre de una primera etapa, 
había muchas complejidades administrativas que antes no había-
mos tenido, pero eso sí hizo que hubiera un declive importante en 
el interés de los vecinos que estuvieron apoyando inicialmente.

Pienso que los niños transformaron sus formas, el equipo se 
adaptó en un esfuerzo grande, los adolescentes iban y venían, pero 
es que pienso que en esa edad sí es necesario un acompañamiento 
mucho más amplio del que nosotras podíamos dar y que cuente 
con escenarios psicosociales que fue un capítulo que no se quiso 
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those parents who are committed to these children, who are lead-
ing a moderately committed upbringing.

Secondly, you have the teenagers and the opportunity to rescue 
them from gangs, drug addiction, job search problems, from 
teenage pregnancies. And with adolescents, I think we have to 
think about much less rigid and more dynamic ways, but also ones 
that create initial commitments. Here, you have some resources, a 
possibility, and a snack, but you must ensure minimum conditions. 
And also, implement some mechanisms through which anyone who 
does not meet these minimums either leaves the program or has 
certain implications for not being committed.

And finally, what I was telling you about the community, at the 
beginning they were very involved, but we had some delays that 
were bureaucratic or complexities within the organization that 
caused the initial enthusiasm to diminish. That shouldn’t happen. 
We were wrapping up the first stage, there were many administra-
tive complexities we hadn’t encountered before, but that did cause 
a significant decline in the interest of the neighbors who were 
initially supporting us.

The children transformed their ways, the team adapted with great 
effort, and the adolescents came and went. Still, I think that those 
age groups need to have much broader support than we could pro-
vide, and that includes psychosocial scenarios, which was a chapter 
that was not wanted to be opened due to the organization’s mis-
sion, but which was essential to be able to work on social issues.

The other great learning from the transformation of communities 
is that you cannot intervene in public spaces and the relationship 
between children and adolescents and vulnerable communities 
with that public space if there is not a specific mindset of analyzing 
the huge amount of problems these people are dealing with from a 
psychosocially perspective. And I’m not saying to solve them but to 
be aware and know how to treat them and manage them within a 
program that also has pedagogical themes and works on physical 
and mental well-being. That’s something that can be corrected in 
future projects.
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abrir por la misionalidad de la organización, pero que era funda-
mental para poder trabajar lo social.

El otro gran aprendizaje de transformación de las comunidades es 
que no se puede tocar el espacio público y la relación de los niños 
y niñas, de los adolescentes y jóvenes y de las comunidades vulne-
rables con ese espacio público si no hay un pensamiento, de cómo 
psicosocialmente eso va a tratar de revisar, las otras miles de pro-
blemáticas que estas personas viven. Y no digo para solucionarlas, 
sí para ser conscientes y saber cómo tratarlas y darles manejo al 
interior de un programa que además tiene temas pedagógicos, un 
trabajo sobre el bienestar físico y mental. Allí sí pienso que hay un 
error, que se puede corregir en futuros proyectos.

¿Qué desafíos enfrentó la intervención y sabe cómo se superaron?

El desafío de una parte de la comunidad que en un gesto que yo 
considero vandálico y desmedido daña la intervención.

Está el desafío de la atención de la organización de los niños y 
niñas que son personas con muchos problemas de atención, de 
relacionamiento.

El problema de la atención y el relacionamiento de los adolescen-
tes que se enfrentan a unos niveles muy altos de congestión, de 
oscuridad en su contexto.

Pero también están los problemas al interior de la organización. 
Cómo se han podido tomar las decisiones más asertivamente. Y 
allí he tratado de discernirlo, que fue mi responsabilidad, que como 
ya dije, de una manera muy ilusa, sin medir que esta comunidad 
podía no estar lista para la intervención, impulsé que se realiza-
ra. Un poco también confiando en la fuerza que veía en Johana y 
rápidamente aprendiendo que se necesitan unas bases para poder 
realizarlo y que en los asentamientos informales no son el escena-
rio para ese trabajo de los espacios públicos. Y lo digo con mucho 
dolor porque es donde más se necesitan. En donde los niños están 
restringidos por fronteras invisibles que no les permiten llegar 
a los escenarios deportivos, de recreación de un barrio formal, 
así estén a dos cuadras. Entonces, así digamos ese “versus” me 
parece complejo y creo que sí hay una manera de resolverlo. Para 
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What challenges did the intervention face, and do 
you know how they were overcome?

One of the most significant challenges came from some community 
members who, in a gesture that I consider vandalistic and exces-
sive, damaged the intervention.

Another challenge was dealing with boys and girls who are people 
with many attention and relationship problems.

The problem of attention and relationships among adolescents who 
live in a pretty adverse context and deal with high cognitive loads.

However, there are also problems within the organization. We 
could have made decisions more assertively. I have come to terms 
with the fact that it was my responsibility. As I already mentioned, 
I pushed for the project to be carried out in a very romantic way 
without realizing that this community might not be ready for the 
intervention. I trusted the strength I saw in Johana as a leader 
and quickly learned that a minimum foundation is required and 
that an informal settlement is not the best context for this type of 
work in public spaces. And I say this with great pain because it is 
where they are needed most. Children are restricted by invisible 
borders that do not allow them to reach a formal neighborhood’s 
sports and recreation venues, even if they are two blocks away. 
This conflicting dynamic seems complex to me, and I think there 
is a way to solve it. In order to do this, it would be necessary to 
accompany these communities for a long time in the routines of 
the public space they have designated. In order to do this, it would 
be necessary to accompany these communities for an extended 
period in the routines of the public space they have designated. If 
that lengthy process is completed (between 7 and 10 years), then 
this type of intervention can be carried out. Or maybe start with 
effortless actions, like working with materials like bamboo, and 
after that, add the mesh, first, create a layer of soil, and after that, 
a layer of gravel, doing something much more gradual, could be 
an option. However, I believe they should be settlements that are 
already on the verge of being legalized, not like Valladito or those 
neighborhoods that, even though they are legal, are extremely 
low-income contexts. I’m fully aware that we should not have aban-
doned the project and left El Valladito. We have not yet had to leave 
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poder realizarlo, habría que acompañar a esas comunidades larga-
mente en las rutinas del espacio público que ellos han destinado. 
Y sí, sólo sí en ese proceso largo (entre 7 y 10 años) pues realizar 
este tipo de intervenciones. O arrancar con ellas en cosas muy 
sencillas, como poner guadua, y luego de la guadua sí la malla, pri-
mero hacerlo con tierra, después de la tierra una primera capa de 
grava, hacer una cosa mucho más paulatina, podría ser una opción. 
Sin embargo, creo que sí han de ser asentamientos que ya están 
a punto de legalizarse, no todavía tan lejanos como el Valladito o 
aquellos barrios que siendo de estrato uno de zonas muy comple-
jas, son formales. Y con plena consciencia de que no hemos debido 
abandonar. No hemos debido aún dejar El Valladito. Pienso que allí 
también actuó el cansancio de un equipo que no estaba preparado 
para problemas tan álgidos socialmente, en donde la participación 
comunitaria había sido gestionada con líderes ya con algún nivel de 
consolidación y que se enfrenta de repente con algo para lo que no 
está preparado y para lo que no está fortalecido con expertos más 
en el tema de intervención social.

Desde su perspectiva, ¿cuál es el elemento más innovador o 
único de esta intervención realizada por Vivo Mi Calle?

¿Qué es muy único? Como el equipo pedagógico logra adaptar la 
metodología. Se da cuenta rápido de que lo que viene haciendo 
en otros barrios no va a funcionar allí y hace una procura por irlo 
mejorando.

Pensarse el diseño de un escenario haciendo preguntas, dibujos, 
escarbando en los colores, como en esa indagación. Esa era una 
manera muy retadora, pero también muy importante de hacer un 
ejercicio de apropiación del espacio.

Medirse a las condiciones tan agrestes del lugar con elementos 
que son básicos. Creo que hubo una muy buena intención allí tam-
bién de los ingenieros que participaron y del equipo que se le midió 
estar allá permanentemente.

Y lo otro que creo muy innovador que no creo que se haya hecho 
mucho es haber podido negociar con la comunidad hasta el final. 
Quiero decir, hasta poner el último elemento que estaba disponible 
para ese espacio.
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El Valladito. I know our team was worn-out and underprepared for 
such socially critical problems, where community participation had 
been managed with leaders already with some level of consolida-
tion, and that is suddenly faced with a completely new scenario for 
which it is not strengthened with the support from experts on the 
subject of social intervention.

From your perspective, what is the most innovative or unique 
element of this intervention carried out by Vivo Mi Calle?

What is very unique? How the pedagogical team managed to adapt 
the methodology. We quickly realized that what we had been doing 
in other neighborhoods was not going to work in El Valladito and 
tried to improve it.

Think about the design of a scenario by asking questions, drawings, 
and digging into colors, as in that investigation. That was a very 
challenging but fundamental way to appropriate that space.

Measure yourself against the rough conditions of the context with 
basic elements. I think there was an excellent intention there also 
on the part of the engineers who participated and the team that 
was assigned to be there permanently.

Another very innovative thing that I don’t think has been done 
much is being able to negotiate with the community until the end 
when we put in our last available resources for that space.

For me, what made Vivo Mi Calle most innovative was mapping out 
methodologies, tools, and ways in which the community intervened 
in public space.

Not necessarily doing the work themselves, but contributing ideas, 
and desires of how they imagined that public space.
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Para mí lo que hacía más innovador a Vivo Mi Calle tenía que ver 
con trazar metodologías, herramientas, formas, en las cuales la co-
munidad interviniera el espacio público. No necesariamente yendo 
a trabajar en él, sino aportando ideas, aportando deseos y anhelos 
de cómo se imaginaban ese espacio público.

¿Cómo ha influido Vivo Mi Calle en su visión personal sobre la 
importancia del espacio público y la vida comunitaria?

Yo valoro muchísimo la experiencia de haber estado en Vivo Mi 
Calle. Me he dado cuenta que en estos últimos años que además 
Vivo Mi Calle me permite conectar dos cosas que profesionalmente 
había hecho por separado que eran el trabajo con las comunidades 
y lo educativo, con el trabajo de crear espacios que lo había hecho 
en el Museo La Tertulia en un ambiente mucho más controlado, 
y eso me parece fantástico y lo agradezco todo el tiempo. Pienso 
también que Vivo Mi Calle me dio una visión mucho más interdis-
ciplinar del trabajo. Que ese equipo que tenía no sólo múltiples 
disciplinas, sino miradas culturales MUY diversas logró conjugar-
se en un sentido muy práctico, pero también en un sentido muy 
cognitivo. Cómo ir aprendiendo de la experiencia con el día a día y 
rápidamente tomar decisiones para mejorar el programa.

Y lo otro que me pareció muy potente, es que Vivo Mi Calle fue mi 
primer experimento de metodologías más grandes. Y eso tiene 
que ver con haber podido revisar con Alejandra y Johan el plan de 
liderazgo y de ese plan de liderazgo dar unas opiniones pensarse 
en cuáles eran los escenarios metacognitivos, los escenarios so-
cio-emocionales que se iban a gestar allí y acompañarlo y hacerlo 
dinámico. Luego ir a El Valladito, es más ponerlo en práctica en 
El Poblado II y luego ir a El Valladito y decir aquí estamos en otro 
lugar diferente, esto se tiene que adaptar y hacer un pilotaje de 
eso. Aportó muchísimo para mi vida para poder crear y sentirme 
empoderada y fuerte de poder hacer metodologías y ponerlas en 
práctica con la gente y sobre todo, escuchar a la gente para poder 
hacerlas. Sentir a las personas, ver cómo reaccionaban, preguntar-
les cómo se sentían en esos encuentros de formación me permite 
ahora, soñar con crear muchas más experiencias.

ES 218



How has Vivo Mi Calle influenced your personal vision of 
the importance of public space and community life?

I greatly value the experience of having been at Vivo Mi Calle. 
I have realized that in recent years, Vivo Mi Calle allows me to 
connect two things that I had done separately in my career, the 
work with communities and education, with the work of creating 
spaces that I had done at the “La Tertulia” Museum in a much 
more controlled environment, and that seems fantastic to me, and 
I appreciate it all the time. I also think that Vivo Mi Calle gave me a 
much more interdisciplinary vision of work. Making it possible for 
this team, which had not only multiple disciplines but VERY diverse 
cultural perspectives, to come together in a very practical sense, 
but also from a cognitive perspective. How to learn from day-to-day 
experiences and quickly make decisions to improve the program.

The other thing that seemed very powerful to me was that Vivo Mi 
Calle was my first experiment with more extensive methodologies. 
Having been able to review the leadership plan with Alejandra and 
Johan and give some opinions about that leadership plan, think 
about what the metacognitive scenarios were, the socio-emotional 
scenarios that were going to take place there, and accompany it 
and make it dynamic. Then going to El Valladito after putting it into 
practice in El Poblado II and become aware that we are in a dif-
ferent place, so our plans have to be adapted for a pilot version. It 
contributed a lot to my life to be able to create and feel empowered 
and strong, to make methodologies and put them into practice with 
people, and above all, to listen to the people to be able to do them. 
Feeling people, seeing how they reacted, and asking them how 
they felt in those training meetings allows me to dream of creating 
many more experiences.
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¿Cómo describiría a su comunidad antes y después de 
la intervención realizada por Vivo Mi Calle?

Pues mira que yo recuerdo que cuando estaba en campaña en 2019 
(tal vez era porque estaba muy reciente la instalación de varias 
nuevas señalizaciones de ciclo infraestructura en la ciudad) había 
mucho rechazo incluso en los debates a la alcaldía de Palmira y de 
la gente normal que no le gusta que le quiten el espacio del carro. 
Y recuerdo que en los debates a la alcaldía en 2019 abiertamente 
se hablaba. O sea, esa era una pregunta: ¿usted va a quitar todos 
esos taches? Yo siempre trataba de ser políticamente correcto y 
decía “No, pues vamos a revisar su pertinencia, vamos a hacer un 
estudio, vamos a no-sé-qué” y había otros que decían “Sí yo lo que 
primero que voy a hacer es quitar todos esos taches y ya”.

Y creo que ese fue el principal riesgo identificado en el proyecto. Sí 
hubo voces de rechazo cuando hicimos el proyecto, pero la verdad 
fueron menores y no perduraron. Yo no siento que para hacer el 
antes y después, yo no vi que ese tema fuera un tema de debate 
en estas elecciones locales del año pasado. Como que se estuviera 

ÓSCAR ESCOBAR

Ruta Saludable (Palmira) Healthy Route (Palmira)ENES

Alcalde de Palmira 2020-2023

Óscar Escobar era el Alcalde de Palmira para la fecha 
de la intervención. Su compromiso con el desarrollo 
de la Ruta Saludable, obra ejecutada en el marco de 
los juegos Panamericanos Junior, fue fundamental. 
Escobar estuvo involucrado activamente desde 
el inicio, encargándose personalmente de las 
labores de socialización y asegurando que el 
proyecto contara con favorabilidad política.

Mayor of Palmira 2020-2023

Óscar Escobar was the Mayor of Palmira at the 
time of the intervention. His commitment to the 
development of the Healthy Route, a project 
carried out within the framework of the Junior 
Pan American Games, was essential. Escobar was 
actively involved from the beginning, personally 
taking charge of socialization efforts and ensuring 
that the project had political favorability.
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How would you describe your community before and after 
the intervention carried out by Vivo Mi Calle?

Well, I remember that when I was campaigning in 2019 (perhaps 
it was because the installation of several new infrastructure cycle 
signs in the city was very recent), there was a lot of rejection even 
in the debates for the mayor of Palmira and from ordinary peo-
ple that don’t like having car space taken away from them. And 
I remember that it was openly discussed in the Mayor Election 
debates of 2019. That was one of the questions: will you remove 
all those plastic bumps? I always tried to be politically correct and 
said, “We are going to review their relevance, we are going to do 
a study, we are going to do this and that,” and there were other 
candidates who said, “Yes, the first thing I am going to do is remove 
all those plastic bumps.”

And I think that was the main risk identified in the project. Yes, 
some people opposed the project when we did it, but the truth is 
they were a minority and couldn’t stop us. I did not see this issue 
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hablando de que si había que quitar o no la Ruta Saludable que 
hicimos alrededor del estadio.

Entonces creo que ese es un balance relativamente positivo. En 
términos de qué tan grande es la oposición al proyecto frente, y 
qué tanto es el aprovechamiento de la misma, yo creo que siempre 
puede mejorar. Aunque uno ve que en particular algunas de las si-
llas y con las maticas y todo eso, la verdad a mucha gente le gustó. 
Incluso en otras zonas nos las pidieron. O sea, nos las pedían mu-
cho como para equipamiento de parques, aunque lo comunicamos 
como un tema de cooperación internacional.

Alguien dijo que eso lo había puesto la primera dama y a Daniela 
le llegaban cartas diciendo: Hola, primera dama, regálame materas 
como las que puso por el estadio. Entonces eso creo que es posi-
tivo de la intervención. Yo no sé cómo se popularizó, no sé cómo 
llegó eso a oídos de líderes comunitarios, pero eso fue lo que se 
dijo “no, eso lo puso la primera dama” y entonces le escribían a ella 
a pedir.

¿Qué aspecto de la intervención considera que ha tenido el 
mayor impacto positivo en la comunidad y por qué?

Yo creo hay que decir que parte importante es analizar y hablar 
con la comunidad antes de la intervención. Cuando nosotros arran-
camos el proyecto habíamos pensado en una zona que era la carre-
ra 35. Y sí creo que parte del ejercicio comunitario lo que hizo fue 
identificar que por el conflicto de usos del suelo en esa zona por la 
cantidad de comercio, el potencial de rechazo era muy alto.

Entonces yo creo que esa es una lección. Es decir, aún cuando uno 
ya tiene la intención, las cifras técnicas o en el mapa y los números 
de movilidad que justifican el porqué tiene que estar en un lugar, 
siempre hay que validarlo con la comunidad y hacer los ajustes 
que eso implique. Porque van a mejorar la intervención. Creo que 
Palmira seguramente tendrá que pensar en ese tramo que no 
alcanzamos a hacer, pero creo que si lo hubiéramos hecho de en-
trada, seguramente habríamos tenido mucho más rechazo. Habría 
sido mucho más difícil de gestionar. Entonces creo que ese aspecto 
previo de diálogo con la comunidad nos ayuda a identificar eso y a 
tomar la mejor decisión.
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being a part of last year’s local elections debate. No one was 
talking about whether or not the Healthy Route that we did around 
the stadium should be removed.

So, I think that’s a relatively positive balance. In terms of how 
significant the opposition to the project is and how much the oppo-
sition is taking advantage of it, I think it can always improve. But I 
find that in particular the chairs, the plants and all that, the truth 
is that many people liked it. Even in other areas of the city, they 
requested a similar intervention. In other words, they asked us a 
lot for park equipment, although we communicated it as a matter 
of international cooperation.

Someone said that the first lady had done the intervention, and 
Daniela received letters saying: “Hello, first lady, give me plant pots 
like the ones you put around the stadium.” So I think that is posi-
tive about the intervention. I don’t know how it became popular, I 
don’t know how that reached the ears of community leaders, but 
that was the rumor “the First Lady did that,” and then they started 
writing to her to ask for the same.

What aspect of the intervention do you think has had the 
greatest positive impact on the community and why?

I think that a significant part is analyzing and talking to the com-
munity before the intervention. When we started the project, 35th 
Avenue was already on our radar. I believe that part of the commu-
nity exercise was to identify that due to the conflict of land uses in 
that area due to the amount of commerce, the potential for rejec-
tion was very high.

So I think that’s a lesson: even when you have the intention, the 
technical data, the maps, and the mobility statistics that justify 
the project, you must always validate it with the community and 
make the adjustments that this implies because they will improve 
the intervention. I think that the city of Palmira will indeed have to 
go back to that part of the route that we couldn’t implement, but 
I think that if we had done it from the start, we would surely have 
had much more rejection. It would have been much more challeng-
ing to manage. So I think this initial dialogue with the community 
gives us insights into making the best decision.
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[Sobre el evento de los juegos Panamericanos Junior] Creo que 
tener una buena excusa siempre ayuda a esas cosas, ¿no? La gen-
te de Panam Sports insistía en que en que tratáramos de dejar un 
legado, que más allá de los juegos tratáramos de dejar algo. Que 
la gente recordara los juegos y las intervenciones que se hicieron 
en esa zona. Nosotros las hicimos: tanto una cosa que contrató 
la Alcaldía alrededor de ese parque, como esta intervención que 
hicieron ustedes, se hicieron en ese marco y creo que también 
seguramente mucha gente lo recuerda de esa forma.

¿Tiene una historia personal o conoce algún cambio significativo 
que haya observado como resultado de esta intervención?

En general creo que sí se trata de lograr identificar que la gente 
aproveche el espacio y el eterno problema de las infraestructuras 
de ciclorruta es que (yo he leído) es precisamente su eficiencia. 
Como no se ve un trancón de bicicletas ahí, entonces la gente dice, 
“ay no mire, que eso no lo está usando nadie”. Y no es que no lo 
estén usando, pero es que las bicicletas no hacen trancón como los 
carros. Pero entonces claro, el hecho de que haya las banquitas y 
que haya otra infraestructura que hace que se sienta que todo el 
espacio en general se está haciendo más utilizado creo que tam-
bién el hecho de que estuviera ahí la entrada de la infraestructura 
deportiva también facilitó un poquito que se diera más el uso de 
esa zona. No siempre lo logramos así.

A veces diseñamos unas cosas que nos parecen muy bonitas, pero 
uno como ciudadano de a pie no entiende qué uso se supone que 
debemos darle. Entonces yo creo que eso también como que tiene 
que ser más intuitivo para que sea bien recibido.

El último año hicimos un programa con la Secretaría de Ambiente 
que se llamaba Mi parque, mi casa, y literalmente era como que 
poníamos a la junta de acción comunal a concursar enviando pro-
puestas de por qué su parque debería ser mejorado. Y el mejora-
miento que hacíamos era una cosa muy básica, o sea, era ir a lavar 
súper bien, pintar, arreglar el columpio feo, poner una banquita ahí, 
que una banquita con una mesita, de que el perro no haga popó 
aquí y ya. O sea, eso era todo y la gente quedaba absolutamente 
feliz con eso. Entonces yo sí creo que el impacto del mobiliario 
público es mucho más alto que su costo de instalación. Por eso lo 
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[About the Junior Pan American Games event] I think having a 
good excuse always helps with these things, right? The people 
at Panam Sports insisted that we tried to leave a legacy, that 
after the games we left something behind for the city. Let people 
remember the games and interventions that were made in that 
area. We did them: both something that the Mayor’s Office con-
tracted around that park and this intervention that you did were 
done within that framework and I think that many people probably 
remember it that way.

Do you have a personal story to share or know of any significant 
changes you have observed as a result of this intervention?

In general, it is about identifying that people take advantage of the 
space. The eternal problem with cycle path infrastructure is that (I 
have read) it is precisely its efficiency. Since you don’t see a bicycle 
traffic jam on the path, people think, “Look, no one is using it.” But 
then, of course, the fact that there are benches and other types of 
infrastructure makes it feel like the entire space, in general, is bet-
ter used. Also, the fact that the entrance to the sports stadium was 
nearby enabled a higher use of the area. We don’t always achieve it 
this way.

Sometimes we design things we think are beautiful, but ordinary 
citizens won’t understand what use they should give them. So, I 
think that has to be more intuitive for it to be well received.

Last year, we did a program with the Secretariat of Environment 
called “My Park, My House”, and we put all community action 
boards to compete by sending proposals for why their park should 
be improved.

The improvement we did was a very basic thing, like a thorough 
washing brigade, painting, fixing an ugly swing, putting a little 
bench here, a bench with a table there, and a sign to educate dog 
owners about picking up their pet’s poop, and that’s it. People 
were thrilled with it. So, I believe that public furniture’s impact is 
much higher than its installation cost. That’s why what we did last 
year with the Secretariat of Environment was like having the com-
munity compete so that there was that implicit commitment that 
they are going to take good care of the furniture, that they are not 
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que hicimos el último año con la Secretaría de Ambiente era como 
que concursara la comunidad para que hubiera ese compromiso 
implícito de que se va a cuidar, de que eso no lo van a dejar robar 
al otro día, etcétera. Buscar esa corresponsabilidad con la comuni-
dad permite que intervenciones muy sencillas tengan más impacto.

¿De qué manera cree que esta intervención puede influir en el 
desarrollo a largo plazo de esta comunidad e, incluso, de la ciudad?

El hecho de que estuviera tan cerca de la ciudadela deportiva le 
da un aire a ese tema porque también se realizan muchas veces 
competencias como la media maratón o ese tipo de cosas. Esa 
zona también hoy es objeto de discusión todavía. Nosotros dejamos 
contratado ahí muy cerca la terminal. La actual Alcaldía dice que 
sí, pero que no así. Que van a mirar en dónde pero que quieren 
ampliar la vía, entonces hoy hay una controversia sobre con cuál 
debe ser el uso en términos de movilidad de esa zona. Creo que 
finalmente no fue una intervención por allá en un barrio x, sino que 
es en un lugar que tiene mucho impacto hoy para las discusiones 
de movilidad de Palmira y hay que monitorear también. Creo que lo 
que piensa hacer la actual administración está en sus planes con 
ella porque puede ser que simplemente piensen ampliar mucho la 
vía y quitar eso.

¿Qué lecciones cree que se pueden aprender de estas intervenciones 
para aplicarlas en otros contextos o comunidades?

Otra cosa que también hicimos, que no sé si tuvo tanto impac-
to, pero que tuvo el propósito correcto fue el lanzamiento de la 
misma: mostrar los beneficiarios, los jóvenes que estuvieron ahí 
pintando la calle en el ciclo paseo. Entonces siempre que se ponen 
cosas nuevas genera automáticamente la crítica. Creo que en gene-
ral la noticia no solo de que un día a otro aparecieron unos taxis en 
la calle o una nueva delimitación, sino que hay gente usándola creo 
que eso es algo que en general es positivo, al igual que hacer la 
socialización previa. Creo que un lanzamiento de la infraestructura 
con uso comunitario debe ser siempre una estrategia de mitigación 
de los riesgos que se generen.
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going to let it be stolen so easily, etc. Seeking this co-responsibility 
with the community allows straightforward interventions to have 
more impact.

How do you think this intervention can influence the long-
term development of this community and even the city?

The fact that it was so close to the sports citadel keeps the space 
alive because competitions such as the half marathon are also held 
many times. That area is still the subject of discussion today. We 
signed a contract to build the bus terminal near the sports stadium. 
The current Mayor is backing this project but with different condi-
tions. They are going to find the location to build it, but they also 
want to expand the road, so today, there is a controversy about 
what the use of that area should be in terms of mobility. I think that 
in the end, it was not an intervention in the middle of nowhere, but 
in a place that has a lot of impact today for the mobility discussions 
in Palmira and must also be monitored. The current administration 
has this space on its radar and they could be just planning to widen 
the road and remove the Healthy Route.

What lessons do you think can be learned from these interventions 
to apply them in other contexts or communities?

Another thing we also did, which I don’t know if it had as much 
impact, but had the proper purpose, was the launch event: to show 
the beneficiaries, the young people who were there painting the 
street in the cycle path. So whenever new things are put in place, 
criticism is automatically generated. In general, I see a positive 
thing: we have news coverage about the Route, talking about a 
group of taxis that appeared on the street or a new delimitation, 
and that people are using it, but it’s also essential to do prior 
socialization. Inaugurating an infrastructure with community use 
should always be a mitigation strategy for the generated risks.
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¿Cómo se involucró la comunidad en las diferentes fases del 
proyecto y qué tan importante fue su participación?

Nosotros buscamos que esto estuviera articulado con la estrategia 
Pazos. Eso también de alguna forma ayudó, porque además como 
inicialmente era en la carrera 35, en ese sector hay una especie 
de barrera invisible entre los barrios La Emilia y Loreto. Entonces 
creo que el hecho que desde temprano estuvieran involucrados 
esos líderes comunitarios que están trabajando en el sector y que 
están en el marco de una estrategia más grande, que ya estaba 
teniendo otras intervenciones y otros resultados también ayuda a 
eso. Porque de alguna forma, si estos personajes, los gestores de 
los barrios que ya en su comunidad estaban siendo relacionados 
con traer cosas positivas, es mejor si es alguien más cercano el 
que te da la noticia versus un anuncio en las redes sociales o el 
alcalde. Creo que eso ayuda también a recibir esa retroalimenta-
ción. Entonces eso puede ser también una buena práctica. Y en 
general buscar articular la intervención con algún otro programa 
más grande que ya venga andando la administración o alguna otra 
ciudad o algún otro programa de intervención social que que le 
ayude como a ganar legitimidad más rápidamente.

¿Qué desafíos enfrentó la intervención y sabe cómo se superaron?

Yo creo que el más grande, es el que no nos permitió que fuera 
sobre la carrera 35 donde hay un problema de control de espacio 
público. En la carrera 19 en Palmira también debería haber, pero en 
la 19 uno pelea entre caminar entre el comerciante vendiendo las 
cosas en el andén y entre la gente mal parqueada, entonces ahí sí 
hay un desafío. Es una cosa que está por encima de la capacidad 
del control del proyecto específico, que es que la gente respete un 
poco las normas de tránsito y del espacio público, no para poder 
intervenir seguramente en las zonas que más están necesitando 
esa intervención.

Yo me acuerdo una vez que recién habíamos arrancado la Alcaldía. 
Mi equipo de campaña planeaba unos recorridos que yo hacía por 
la ciudad y me metieron por toda la 19. Me dio una rabia ese día, yo 
dije “ustedes cómo se les ocurre meterme por aquí. Sí aquí todos 
me están gritando ‘vea, deje los andenes’ y la otra mitad es ‘vea, 
no nos dejan parquear’, entonces yo decía ‘es muy distinto hacer 
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How was the community involved in the different phases of 
the project, and how important was their participation?

We sought for this to be articulated with the Pazos strategy. That 
also helped in some way because since it was initially planned for 
35th Avenue, in that sector, there is a kind of invisible barrier be-
tween two neighborhoods: “La Emilia” and “Loreto.” So I think that 
the fact that community leaders from those neighborhoods were 
involved early on, and whose efforts belong to a larger strategy 
which was already implementing other interventions and showing 
results, all of this contributed to the project. Because in some way, if 
these neighborhood leaders, who were already known for bringing 
positive things to their communities, are the ones giving the news 
it is much better than if you heard about it from Social Media or the 
Mayor himself. It also helps to receive that feedback. So that can be 
a good practice. Another good practice could be to articulate the in-
tervention with some other more extensive program that the admin-
istration or some other city is already running or some other social 
intervention program that helps it gain legitimacy more quickly.

What challenges did the intervention face, and do 
you know how they were overcome?

I think the biggest challenge was not being able to use 35th Avenue 
because of a substantial public space control problem. Palmira’s 
19th Street should also have this sort of intervention, but the 
context is very challenging, it’s hard to walk between the street 
vendors on the platform and cars invading pedestrian space. It 
is something that is beyond the project’s reach, making people 
respect the rules of traffic and public space so we can safely inter-
vene in the areas that need it the most.

I remember one time when I had just started my period as Mayor. 
My campaign team was planning some tours around the city and 
they organized one to cross 19th Street. I got upset that day. I said, 
“How could you put me through this? People are shouting at me, 
‘Mayor, leave the platforms,’ and the other half is, ‘Look, Mayor, 
they won’t let us park our vehicles,’ then I said, ‘It’s very different 
to campaign than to govern’. Campaigning and stopping by to 
talk is an easy task. But when you as a Mayor have to face reality, 
where some things are colliding so strongly, things that are also 
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campaña que gobernar’. Hacer campaña y pasar por aquí y hablar, 
es tarea fácil. Pero ya cuando uno como el gobernante le da la cara 
así de frente a una realidad donde hay unas cosas chocando tan 
fuertemente cosas que además se supone que debe gobernar de 
determinar el alcalde, pues es muy complicado” y en eso hay otras 
intervenciones que de pronto tienen que ser más radicales para 
solucionar esa situación. Pero además es difícil de mediar.

Lo más fácil para el político es sacarle el cuerpo, hay un statu quo 
que es un desorden. Y tú como político como tienes tantos líos, que 
no te quieres meter en darle la razón al uno o al otro porque ambos 
pueden tener algo de razón. Entonces lo que digo es que a veces una 
inversión grande en infraestructura, puede ser la excusa. Nosotros 
lo intentamos con poco éxito en la Galería Municipal, que dada la re-
modelación de la galería, intentamos mover as los vendedores, pero 
pues los movíamos un día y al otro día volvían y llegaban.

Desde su perspectiva, ¿cuál es el elemento más innovador o 
único de esta intervención realizada por Vivo Mi Calle?

Yo creo que el tema de la encuesta. Eso me gustó porque no nos 
rehusamos a ver ciertas realidades. El hecho de que nosotros 
pudiéramos mostrar con cifras, creo que a los medios de comuni-
cación también les dimos esa cifras: hay tantos viajes que se están 
haciendo en bicicleta, en este tramo tantos jóvenes que vienen aquí 
a entrenar, tantos están pasando.

Tal vez coincidió con una encuesta que se hizo sobre la malla vial 
sobre Versalles. Creo que era una cosa como que por Versalles pa-
saban más bicicletas que buses y a uno no le cabe eso en la cabe-
za, porque el bus es tan grande que obviamente tú lo ves, pero no 
estás viendo que están pasando más bicicletas. Entonces yo creo 
que dar ese mensaje a los medios, tener esa información para dar-
la creo que también fue algo que normalmente no se tiene cuando 
se va a hacer una intervención de esas y yo creo que ayudó.
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supposed to be determined by you, it is very complicated”. And sud-
denly, you have to implement more radical interventions to solve 
that situation. But it is also challenging to mediate.

The easiest thing for the politician is to ignore the problem because 
disorder is the norm. And you, as a politician, have so many issues 
that you don’t want to get involved in agreeing with one or the oth-
er because both may be somewhat right. So I’m saying that some-
times a large investment in infrastructure can be the excuse. We 
tried it with little success in the City’s Public Marketplace. While 
doing some refurbishment works, we tried to relocate the vendors, 
but we moved them one day and the next day they came back.

From your perspective, what is the most innovative or unique 
element of this intervention carried out by Vivo Mi Calle?

I think the survey was pretty unique. I liked that because we didn’t 
refuse to see certain realities. The fact that we could show with 
data, and we also gave those figures to the media: there are so 
many trips being made by bicycle, in this section so many young 
people who come here to train, this amount is passing through, etc.

It may have coincided with a survey that was carried out on the 
road network over Versalles. I think it was something like more 
bicycles were passing through Versalles than buses, and one can’t 
imagine that because the bus is so big that obviously, you see it, 
but you’re not seeing that more bicycles are passing by. So I think 
that giving that message to the media, having that information to 
support it, I think was also something that you usually don’t have 
when you are going to do an intervention like this one and I think 
it helped.
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¿Cómo ha influido Vivo Mi Calle en su visión personal sobre la 
importancia del espacio público y la vida comunitaria?

Yo creo que uno no puede esperar que los cooperantes le regalen 
un montón de plata. Mucha gente me pregunta eso en los temas 
de seguridad “entonces todo eso te lo financió la cooperación” y yo 
“no, o sea, la cooperación financió. Usualmente estudia finanzas, 
cosas donde uno necesita un empujoncito”. Y entonces está la típi-
ca cosa que todo el mundo sabe que es lo correcto, pero como ge-
nera ese rechazo en cierto sector uno como que “ah, pues es más 
fácil hacer cosas que generan aplausos de todo el mundo como 
pavimentar una calle”, ¿entendés?, así sea solo para los carros.

Entonces creo que sí es es importante lo que se hizo con Vivo Mi 
Calle: involucrar a distintas personas de universidades y demás. 
Me parece que esa validación es muy importante para uno como 
alcalde. Como yo no estoy haciendo eso a lo loco porque me lo in-
venté, sino que es que mire que aquí hay una gente muy importan-
te que está diciendo que esto está ayudando, entonces eso siempre 
me parece que es importante.
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How has Vivo Mi Calle influenced your personal vision of 
the importance of public space and community life?

I believe that you cannot expect cooperators to give you a lot of 
money. Many people ask me that regarding security issues, “So the 
cooperation financed all of that for you?” and I reply, “No, only part 
of it. They usually analyze our finances to find where we need a 
little push”. And then there is the typical scenario where everyone 
knows what’s the right thing to do, but since it generates that rejec-
tion in a particular sector, it makes you feel like “I should do things 
that generate applause from everyone, like paving a street.” Do you 
understand? Even if it’s just for cars.

So I think what was done with Vivo Mi Calle is important: involving 
different people from universities. It seems to me that this vali-
dation is essential for any City Mayor. It shows that I’m not doing 
things out of the blue because there are some very important 
people here proving the positive impact of this intervention. That 
always seems important to me.
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